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Introduction
Contexte et problématique
Dans le contexte actuel de compétitivité des marchés, la maîtrise et l’optimisation des processus
de conception et de planification sont nécessaires pour garantir, d’une part la fiabilité et la qualité
des produits systèmes ou services conçus et, d’autre part, le cycle de développement et les coûts.
Ce constat impose de développer et d’améliorer les méthodes, modèles, techniques et outils
relatifs aux processus de conception et de gestion ou planification.
Les travaux très nombreux relatifs à l’amélioration des processus de conception ou de développe-
ment ont permis d’élaborer des méthodes, modèles, techniques et outils d’aide à la décision en
conception très évolués. Simultanément, des travaux se sont intéressés à la maîtrise des cycles
de développement ainsi qu’à la conduite de projet et ont abouti au développement de méthodes,
modèles, techniques et outils de gestion et planification de projet. L’analyse de l’état de l’art
montre que ces travaux ont été conduits, pour la plupart, de manière indépendante. Les méthodes,
modèles, techniques et outils en découlant sont en conséquence très faiblement reliés.
Étant admis que de nombreux choix de conception impactent fortement le projet et, qu’inverse-
ment, de nombreux choix de gestion impactent également l’objet à concevoir, il en résulte que des
prises de décision de conception et de planification non concertées ou séquentielles conduisent fré-
quemment à des incohérences, des itérations voire des erreurs. Ces dysfonctionnements génèrent
alors systématiquement des délais supplémentaires et des surcoûts.
Afin de remédier à ce constat, il semble incontournable d’essayer de conduire simultanément,
de mettre en relation ou encore de faire interagir les activités liées à la conception de produits,
de systèmes ou de services et les activités liées à la gestion du projet. Cette problématique est le
centre d’intérêt d’un groupe de scientifiques et d’industriels du Pôle Aerospace Valley. Ce groupe
travaille dans le cadre d’un projet appelé ATLAS, pour Aides et assisTances pour la conception,
la conduite de projet et leur coupLage par les connAissanceS, projet ANR/RNTL 2007. Ce projet
vise le développement d’un environnement d’aide à la décision en ingénierie couplant des outils
interactifs d’aide à la conception de produit avec des outils d’aide à la planification de projet.
Objectifs de nos recherches
Les travaux présentés dans cette thèse s’inscrivent dans les objectifs du projet ATLAS. L’objectif
d’ATLAS est donc de faire coopérer la conception et la conduite de projet en exploitant des
connaissances méthodologiques et métier. Suivant la disponibilité de différents types de connais-
sance, ATLAS assistera, aussi bien la conception innovante voire créative que la conception
routinière.
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Notre objectif de recherche se limite à une conception très routinière que l’on appelle configura-
tion, caractérisée par le fait que l’espace de solutions peut être analysé dans sa globalité. Nous
parlerons donc de configuration de produit que nous ferons interagir avec de la configuration de
son projet de réalisation ou production.
Dans ce cadre nos objectifs de recherche sont :
– de définir le couplage de la configuration de produits, systèmes ou services avec la configu-
ration ou planification du projet de sa production,
– d’identifier les éléments de la configuration de produits, systèmes ou services et de la
planification de projet de sa production qui peuvent être mis en relation et supporter le
couplage,
– d’adapter, mettre en œuvre et évaluer l’intérêt des approches par propagation de contraintes
pour aider interactivement et simultanément la configuration de produit et la planification
du projet de sa production,
– d’adapter, mettre en œuvre et évaluer l’intérêt des algorithmes évolutionnaires pour optimi-
ser selon des critères antagonistes, cycle/coût, l’espace des solutions de configuration et de
planification,
– d’évaluer la faisabilité et l’intérêt d’associer les approches de propagation de contraintes et
d’optimisation évolutionnaire.
Plan du document
Le chapitre 1 page 5, dresse un état de l’art des différents domaines auxquels nous serons
confrontés :
– la conception et plus particulièrement la configuration, section 1.1 page 5,
– la gestion de projet et plus particulièrement à la planification des tâches d’un projet, en
section 1.2 17,
– les travaux ayant associés la conception de produit et la gestion de projet, en section 1.3
page 21,
– les approches par contraintes et plus particulièrement les méthodes de propagation, en
section 1.4.1 page 24,
– le terrain d’application relatif à nos travaux, en section 1.5 page 33.
Le chapitre 2 page 37, s’intéresse à la mise en œuvre du couplage interactif de la configuration de
produit et de la planification du projet de réalisation. Le chapitre aborde successivement :
– la configuration du produit, en section 2.1 page 40,
– la planification du projet de sa production, en section 2.2 page 55,
– le couplage de la configuration et de la planification, en section 2.3 page 72.
Pour chaque partie, trois types de problèmes seront définis, formalisés et expérimentés :
– un problème élémentaire, en sous-section 2.1.1.1 page 40 pour la partie configuration, en
sous-section 2.2.1 page 55 pour la partie planification, en sous-section 2.3.1 page 75 pour
la partie couplage,
– un problème à éléments optionnels, en sous-section 2.1.2 page 43 pour la partie configura-
tion, en sous-section 2.2.2.1 page 58 pour la partie planification, en sous-section 2.3.2 page
80 pour la partie couplage,
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– un problème à éléments en exclusion, en sous-section 2.1.3 page 49 pour la partie configu-
ration, en sous-section 2.2.3 page 62 pour la partie planification, en sous-section 2.3.3 page
86 pour la partie couplage,
Le formalisme fera appel à différents types d’approches par contraintes :
– problème à contraintes discrètes, numériques, mixtes et temporelles,
– problème à structure statique ou dynamique.
Un exemple fil rouge, correspondant à un avion de tourisme et d’affaires, illustre toutes nos
propositions. Les expérimentations avec différents progiciels à base de contraintes sont menées et
commentées, en sous-section 2.1.5 page 52 pour la partie configuration, en sous-section 2.2.5
page 67 pour la partie planification, en sous-section 2.3.4 page 92 pour la partie couplage.
Le chapitre 3 page 95, est consacré à l’optimisation du couplage configuration planification. Nous
disposons alors d’un espace réduit de solutions cohérentes pour les problèmes de configuration et
de planification. Nous proposons alors un moyen permettant à l’utilisateur de choisir parmi des
solutions optimisant le compromis cycle/coût.
Ce chapitre aborde :
– un état de l’art succinct sur l’optimisation combinatoire et les approches évolutionnaires,
en section 3.1 page 96,
– une proposition d’adaptation d’un algorithme évolutionnaire au problème contraint, en
section 3.2 page 103,
– des expérimentations sur l’exemple fil rouge et une proposition relative à une utilisation ité-
rative de la configuration par propagation de contraintes et de l’optimisation évolutionnaire,
en section 3.3 page 107.
Une conclusion générale conclut ce mémoire de thèse, synthétise nos apports et propose des
perspectives de recherche.
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1
Cadre général des travaux et
problématique
Introduction
Les travaux présentés dans ce mémoire s’intéressent donc aux problèmes découlant de l’asso-
ciation de la configuration de produit et de la planification de son processus de production. Ce
chapitre pose le cadre général des travaux et notre problématique. Les deux premières sections
dressent un état de l’art des domaines de la conception et de la configuration de produit, section
1.1, puis de la gestion et de la planification de projet, section 1.2. Ceci nous conduit à considérer
leur association et/ou les relations entre eux pour déboucher sur la problématique de couplage,
section 1.3. La section 1.4 introduit les approches par contraintes, qui serviront d’outil pour le
couplage. La section 1.5 introduit la problématique industrielle support de nos travaux.
1.1 Conception et configuration de produit
La conception est une activité qui vise à transformer en objet réalisable un ensemble de besoins et
d’exigences exprimés par un client. Chandrasekaran considère la conception comme une activité
de résolution de problème dont les données d’entrée comprennent (Chandrasekaran, 1990) :
– la liste des fonctions que doit accomplir l’objet à concevoir ; ces fonctions sont celles
exprimées par le client ainsi que celles qui sont implicitement définies par le domaine ;
– un ensemble de contraintes qui doivent être satisfaites par ce même objet ; les contraintes
peuvent porter sur les paramètres de définition de l’objet ou sur son processus de réalisation ;
– un ensemble de composants prédéfinis et un ensemble de relations reliant ces différents
composants.
Il définit la solution du problème de conception comme une spécification complète de l’ensemble
des composants ainsi que les relations les reliant. Cette spécification décrit l’objet solution qui
accomplit toutes les fonctions et vérifie toutes les contraintes. Le plus souvent, cette solution est
choisie parmi un ensemble d’alternatives suivant différents critères d’évaluation (performance,
coût, . . .).
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Suivant cette définition, l’activité de conception consiste à répondre à un ensemble de besoins et
d’exigences décrites sous la forme de fonctions et de contraintes. La réponse est donnée sous
la forme d’un ensemble de composants réalisant ces fonctions. La norme AFNOR (AFNOR,
1988) propose également une définition allant dans ce sens, mais fait apparaître la notion de
connaissances nécessaires à la conception. La conception est définie comme une activité créative
qui, partant des besoins exprimés et des connaissances existantes, aboutit à la définition d’un
produit satisfaisant ces besoins.
Cette notion de connaissance en conception est importante, car elle permet de typer les probléma-
tiques de conception. Trois types de connaissances ont été identifiés par Brown et Chandrasekaran :
la connaissance sur le domaine de l’objet à concevoir, la connaissance sur la démarche ou la
manière de concevoir et la connaissance sur les besoins à l’origine du problème de conception
(Brown et Chandrasekaran, 1985). Suivant la présence plus ou moins significative de ces trois
types de connaissances, Brown et Chandrasekaran identifient la conception routinière, la concep-
tion innovante et la conception créative. Cette classification est acceptée par de nombreux auteurs
(Kota et Ward, 1991), (Gero, 1989). La représentation des différents espaces de solutions est
présentée en figure 1.1.
  
Espace de solutions 
de conception routinière 
Espace de solutions 
de conception innovante 
Espace de solutions 
de conception créative 
FIGURE 1.1: Espace de solutions selon le type de conception (Gero, 1990)
Dans le cas de la conception routinière dénommée également conception prédéfinie, les connais-
sances du domaine, de la démarche et des besoins sont disponibles. Le problème de conception,
dans ce cas, revient à choisir une solution ou des principes de solutions existants et à les adapter ou
les faire légèrement évoluer. La situation la plus extrême de ce type de conception (ou conception
infiniment routinière) correspond au problème de configuration, encore appelé customisation ou
personnalisation. La configuration fait l’hypothèse que l’espace de solutions a été totalement
étudié et analysé. Il en résulte une connaissance exhaustive permettant de décrire toutes les
solutions admissibles. Ce type de conception infiniment routinière se rencontre sur les sites web
marchands, par exemple tous les constructeurs automobiles disposent sur leur site web d’un
configurateur pour aider leurs clients à caractériser la voiture correspondant à leurs besoins.
Nos travaux se situent principalement dans le cadre des problèmes de conception routinière et plus
spécifiquement en configuration. Les deux sections 1.1.1 et 1.1.2 vont documenter les approches
et méthodes disponibles en conception et en configuration. La section 1.1.3 s’intéressera aux
outils et techniques permettant d’aider à la résolution de ces deux types de problèmes.
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1.1.1 Approches et méthodologies de conception
Oosterman, citant la revue bibliographique réalisée par Blessing (Blessing, 1996), conclut que
toutes les méthodologies de conception font apparaître trois ou quatre phases allant de la définition
du problème à la phase de conception détaillée (Oosterman, 2001). Chaque phase est associée à
un processus à l’issue duquel un état particulier du produit est atteint. On retrouve également dans
la thèse de Scaravetti une comparaison de plusieurs processus de conception issus de recherches
académiques ou de processus industriels et normatifs (Scaravetti, 2004). En nous inspirant de
ces travaux, nous passons maintenant en revue quelques modèles ou processus de conception
significatifs.
1.1.1.1 Approche systématique
Pour Pahl et Beitz, la conception est un processus déterministe constitué d’activités ordonnées
(Pahl et Beitz, 1996). Ils décrivent ce processus par l’enchaînement de quatre principales phases :
– phase de spécification et de définition du cahier des charges (Planning clarifying the task).
Cette phase permet de définir précisément les exigences, les fonctions et les objectifs que
doit vérifier l’objet à concevoir et d’aboutir à la définition du cahier des charges,
– phase de définition des concepts (Conceptual design). Cette phase permet de définir les
principes de la solution qui répondra aux exigences définies précédemment. Cette phase
est constituée par les activités suivantes : établir la structure fonctionnelle, rechercher et
sélectionner les principes de solution et combiner les principes en concepts,
– Phase de définition structurelle (Embodiment design). Lors de cette phase, le concepteur
doit déterminer et décrire la structure de l’objet : les éléments physiques de celui-ci
(forme, matériau), mais aussi leurs arrangements. Il doit aussi vérifier et affiner les critères
techniques et économiques,
– phase de définition détaillée (Detail design). Cette phase permet de définir, au niveau de
détail le plus bas, les interactions entre les différents composants ainsi que leur forme et
leur dimension. Les types de matériaux, les alternatives de fabrication et les coûts sont
déterminés. Cette phase s’achève par la production d’une documentation détaillée décrivant
complètement l’objet à concevoir.
Pahl et Beitz décrivent un processus séquentiel, présenté en figure 1.2, avec les quatre phases
précédentes qui se succèdent de manière à ce que le résultat d’une phase permette à la phase qui
suit de s’enclencher. Ils soulignent l’aspect itératif du processus de conception en insistant sur
le fait que dans chacune des phases, plusieurs alternatives sont testées jusqu’à la sélection de la
meilleure grâce aux activités de vérification et de validation qui jalonnent le processus.
1.1.1.2 Approche axiomatique
L’approche axiomatique (Axiomatic Design) décrite dans (Yoshikawa, 1989), (Suh, 1990) et
(Albano et Suh, 1992) considère que l’activité de conception est une interaction continue entre le
Quoi, qui exprime ce que l’on veut réaliser et le Comment on veut le réaliser.
Les concepts clés de cette approche (Suh, 2001) sont :
– le concept de domaine. Ce concept vise à systématiser le processus mental impliqué dans
l’interaction du Quoi et du Comment et qui permet de créer une délimitation des différentes
activités de conception fournies par cette approche. La conception est décrite par quatre
domaines, tel que présenté en figure 1.3 :
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FIGURE 1.2: Processus de conception de Pahl et Beitz.
– le domaine des exigences clients (Customer Attributes, noté CA),
– le domaine des exigences fonctionnelles (Functionnal Requirements, noté FR),
– le domaine des paramètres physiques de conception (Design Parameter, noté DP),
– et le domaine des variables processus (Process Parameter, noté PP).
Le domaine des exigences client CA caractérise les besoins que le client recherche dans le
produit, le processus ou le système. Le domaine fonctionnel FR traduit le besoin du client
en exigences fonctionnelles et en contraintes. La satisfaction des exigences fonctionnelles
est assurée par la définition des paramètres de conception dans le domaine physique DP.
Enfin, pour produire l’objet spécifié par les paramètres précédents, un processus caractérisé
par des variables de processus PP est établi dans le domaine processus,
– le concept de hiérarchie. La conception progresse de manière descendante d’un niveau peu
détaillé à des niveaux de plus en plus détaillés en procédant par décomposition successives,
– le concept de zigzag. La décomposition des entités des différents domaines est faite par une
approche descendante passant d’un domaine à un autre (principalement entre les domaines
des exigences fonctionnelles FR et des paramètres de conception DP),
– le concept d’axiomes de conception. Deux axiomes d’indépendance et d’information
gouvernent le processus de conception. Ces deux axiomes permettent de distinguer les
bonnes conceptions des mauvaises en raisonnant sur la forme des matrices reliant les
exigences fonctionnelles FR aux paramètres de conception DP.
1.1.1.3 Ingénierie intégrée
Afin de maîtriser et de réduire le cycle de développement du produit, l’ingénierie intégrée, parfois
dénommée conception intégrée ou ingénierie concourante (Concurrent Engineering, noté CE),
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FIGURE 1.3: Les quatre domaines de l’approche axiomatique (Gumus, 2005).
est utilisée depuis plus de quinze ans par les entreprises (Prasad, 1997). Cette approche propose
d’intégrer ou de mettre en étroite relation l’ensemble des activités de conception d’un produit
dès l’initialisation de sa conception. Le CE (Kusiak et Wang, 1993), (Lawson et Karandikar,
1994), (Prasad, 1997) est apparu au milieu des années quatre-vingts comme une nouvelle forme
d’organisation. Il est caractérisé par deux grands principes : la simultanéité et l’intégration. Le
premier consiste à réaliser en parallèle différentes activités liées à la conception du produit et
de son système de production. L’intégration consiste à établir des échanges entre les acteurs
des différentes phases du projet, par la prise en compte, à chaque phase du développement, des
considérations relatives à l’ensemble du développement du produit. Le CE est une façon différente
d’organiser la conception, car il permet de rompre avec l’organisation séquentielle des activités.
1.1.1.4 Approche structure-comportement
Gero présente un modèle de conception basé sur trois éléments caractéristiques de l’objet à
concevoir : les fonctions (Functions), le comportement (Behavior) et la structure (Structure)
(Gero, 1990). Ce modèle permet une représentation explicite des fonctions de l’objet (problème),
de sa structure (la solution) et de son comportement interne. Nous retrouvons une définition de
ces trois concepts dans (Labrousse et Bernard, 2004) ou (Belu et Anghel, 2008) :
– functions : elles décrivent de manières abstraites les finalités d’un objet (processus, produit
ou ressource) ;
– behavior : il décrit la dynamique de l’objet. Il peut comprendre un ensemble de lois et
de règles (modèles continus), ainsi qu’une suite séquentielle d’états (modèles discrets)
représentant l’évolution d’une structure ;
– structure : elle permet de spécifier les éléments qui composent l’objet modélisé ainsi que
les attributs de ces éléments.
Selon Gero, l’activité de conception consiste à traduire un ensemble de fonctions F et de le
transformer en une description de conception D d’un objet capable de réaliser ces fonctions.
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D’après la définition des trois concepts Functions, Behavior, Structure, on constate qu’il n’existe
pas de lien direct entre les fonctions F et la structure S. Pour pouvoir passer des fonctions à la
structure, Gero suggère l’introduction de deux autres concepts dérivés du concept de Behavior :
le comportement effectif de la structure solution ou Actual Behavior et le comportement souhaité
ou Expected Behavior.
1.1.1.5 TRIZ
TRIZ, pour Theory of Inventive Problem Solving, prend comme origine des travaux de Alt-
shuller (Altshuller, 1984). Altshuller indique que seulement 1% des solutions sont réellement
des solutions innovantes, alors que les autres sont des adaptations de solutions existantes. La
méthodologie TRIZ s’appuie sur des outils d’analyse du problème de conception et sur des
bases de connaissances permettant de faire évoluer le problème de conception. Cette méthode est
souvent l’objet de controverses du fait du peu de publications disponibles. Elle semble constituer
néanmoins l’une des rares méthodes supportant les conceptions créatives et inventives. Elle
bénéficie par ailleurs d’une panoplie d’outils aidant la créativité.
1.1.1.6 Processus normatif EIA-632
Le standard EIA-632 (ANSI, 1998) couvre une grande partie du cycle de vie des produits, qui,
dans le cas de l’EIA-632, s’étend de la définition du système à son transfert à l’exploitation.
Le rôle de l’EIA-632 est de fournir un ensemble de processus fondamentaux pour aider un
développeur dans la conception ou l’amélioration d’un système (Martin, 1998). L’EIA-632
fournit cinq groupes de processus qui interagissent dans un processus général de développement :
gestion (Technical Management), approvisionnement (Acquisition Supply), conception (System
Design), production (Product Realisation) et évaluation (Technical Evaluation), tel qu’illustré en
figure 1.4.
Le processus System Design, qui nous intéresse plus particulièrement, doit vérifier un certain
nombre d’exigences permettant de décrire complètement l’objet à réaliser. Ce sont des exigences
liées au processus de définition des exigences (Requirement Definition Process) et au processus de
définition de la solution (Solution Definition Process), tel qu’illustré en figure 1.5. Les exigences
peuvent être perçues en première définition comme la conceptualisation d’un besoin exprimé
par un client ; les solutions seront déclinées en solutions logiques (représentation abstraite
des principes de fonctionnement envisagés) menant à des solutions physiques (représentation
informatique virtuelle des produits ou systèmes conçus). L’ensemble de ces concepts est fédéré
au sein d’un bloc de construction (Building Block). C’est au niveau des solutions logiques des
blocs de construction que s’effectue la décomposition du produit (ou système) en composants
(et/ou sous-systèmes), faisant ainsi apparaître une décomposition hiérarchique du produit (ou
système).
1.1.1.7 Synthèse entre les différentes approches
Après avoir passé en revue les approches de conception les plus étudiées, nous relevons quelques
points qui nous semblent importants :
– sur l’existence de domaines fondamentaux : les quatre approches, approche systéma-
tique, approche axiomatique, approche structure-comportement et l’EIA-632, reposent
fondamentalement sur des échanges ou associations de deux domaines : fonction/physique
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FIGURE 1.4: Les processus de EIA-632
FIGURE 1.5: Le processus de conception de EIA-632
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ou besoin/solution. Certaines de ces approches ajoutent la notion de processus de réalisation
ou de dynamique de l’objet ou système à concevoir.
– sur l’approche descendante : deux approches, l’approche axiomatique et l’EIA-632, in-
sistent fortement sur la décomposition, qui permet d’affiner progressivement la conception.
L’EIA-632 exploite une structure de blocs de construction où chaque bloc associe à chaque
niveau besoin et solution. L’approche descendante de l’approche axiomatique s’effectue en
changeant de domaine. Cette notion de décomposition n’est par contre pas du tout explicite
dans les approches systématiques et structure-comportement.
– sur la globalité de l’approche ou le processus complet de conception : trois approches,
l’approche systématique, l’ingénierie intégrée et l’EIA-632, fournissent un cadre général
ou un processus de conception. L’ingénierie intégrée est clairement une approche organisa-
tionnelle de la conception, qui vise à favoriser l’échange entre les activités et la simultanéité
des activités de conception. L’EIA-632 s’apparente également à un ensemble d’activités
complété par un recueil de bonnes pratiques de conception plutôt qu’à une description
précise d’un processus de conception. Seule l’approche systématique fournit une succession
d’étapes avec un minimum de formalisme.
– sur la tâche fondamentale de conception : seules l’approche axiomatique et la méthode
TRIZ semblent s’intéresser à la tâche fondamentale de conception, qui est d’associer une
solution à un besoin. L’approche axiomatique énonce des règles de bonne conception,
alors que TRIZ formalise la conception comme une contradiction qui est à résoudre.
En comparant TRIZ et l’approche axiomatique, nous remarquons que dans l’approche
axiomatique, il n’existe pas de description claire de la manière avec laquelle on aboutit à
une solution, alors que TRIZ s’attache à formuler les solutions en précisant le processus de
résolution d’une contradiction.
En conclusion, nous retenons pour notre problématique de couplage entre la conception produit
et la gestion de projet :
– certains domaines proposés par l’approche axiomatique : le domaine fonctionnel (FR), le
domaine physique (DP) et le domaine des variables processus (PP) ;
– et l’approche descendante en zigzag (entre besoin et solution),
qui serviront de base à nos propositions.
Notre travail visant plutôt la mise au point d’outils d’assistance, nous n’aborderons pas les
approches globales. Il en sera de même pour ce qui est lié à la tâche fondamentale de conception,
car les problématiques de configuration considèrent que les associations possibles entre les
besoins et les solutions constituent de la connaissance nécessaire et indispensable.
1.1.2 Configuration et méthodologies de configuration
L’activité de configuration peut donc être considérée comme une forme de conception infiniment
routinière. La configuration fait l’hypothèse que l’espace des solutions possibles a été entièrement
étudié, analysé et validé. Il doit être clair que cela n’empêche pas l’existence d’espaces de
solutions très grands. Par exemple, il a été comptabilisé plus de mille quatre cent milliards
de configurations possibles pour la gamme Mégane proposée par Renault (Amilhastre et al.,
2002). Ce chapitre va en conséquence aborder une définition du problème, puis certaines de
ses extensions correspondant aux domaines précédemment évoqués et au processus global de
configuration.
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1.1.2.1 Premières définitions
L’une des premières définitions du problème de configuration remonte aux travaux de Mittal et
Frayman (Mittal et Frayman, 1989). De nombreux auteurs travaillant dans le domaine se réfèrent
à cette définition.
Définition 1 : configuration
Étant donné :
– un ensemble fixe et prédéfini de composants A, où un composant est décrit par un ensemble
de propriétés, des « ports » pour le relier à d’autres composants, des contraintes sur chaque
port pour décrire les composants qui peuvent s’y connecter et des contraintes structurelles,
– une description de la configuration désirée B,
– et éventuellement des critères pour faire une sélection optimale C,
configurer consiste à trouver au moins une configuration qui réponde à toutes les exigences, où
une configuration est un ensemble de composants et une description de leur connexion, sinon
détecter des incohérences dans les conditions A, B et C.
Cette définition de la configuration est axée essentiellement sur les problèmes de choix de
composants physiques et donc sur la constitution de la structure physique du produit. Reprise par
de nombreux auteurs comme Sabin et Freuder (Sabin et Freuder, 1996), Sabin et Weigel (Sabin
et Weigel, 1998) ou Soininen (Soininen, 1999), elle fait apparaître implicitement la notion de
modèle générique (ensemble de composants, propriétés et connexions possibles) qui, lorsqu’il
est superposé à une configuration partielle désirée (un ensemble de quelques composants clés
souhaités par le client), permet d’obtenir le produit configuré spécifique au client.
Le modèle générique est un concept clé en configuration. Il représente l’ensemble de toutes les
options et variantes d’un produit incluant leurs compatibilités et/ou incompatibilités. Ce modèle
générique contient donc toute la connaissance caractérisant la diversité du produit. Cette définition
ne considère pas explicitement les notions de besoin, fonction, exigence, processus de réalisation
et ressource.
1.1.2.2 Extensions et évolutions du problème
Des auteurs comme Tiihonen et al. (Tiihonen et al., 1996), Veron (Veron, 2001) et Hvam et al.
(Hvam et al., 2002) ont étendu cette définition en incluant les besoins et le processus de réalisation.
Dans ce courant de travaux, Tiihonen et al. distinguent trois niveaux de configuration (Tiihonen
et al., 1996) :
– le premier est une forme de configuration fonctionnelle du besoin client (Sales Specifica-
tion),
– le second correspond à la configuration physique de la nomenclature (Description of
Product Instance) respectant les fonctions et besoins du niveau précédent,
– le dernier permet la configuration du processus de production (Component Manufacturing
Specification).
Il apparaît clairement que les domaines identifiés en conception (fonction ou besoin, physique
ou solution et processus de production (voir section 1.1.1.7) apparaissent en configuration. Le
principe de ces approches est de disposer d’un modèle générique par niveau de configuration. Ces
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trois modèles représentent donc toutes les options et variantes pour configurer les besoins clients,
les solutions physiques ou nomenclatures et les processus de production.
L’activité globale de configuration peut alors se scinder en trois étapes successives, mettant
en œuvre des connaissances différentes et donc des acteurs différents : vendeur, concepteur,
producteur par exemple. Par contre, la notion d’approche descendante mise en évidence en
conception est beaucoup moins présente en configuration. Quelques travaux, (Sabin et Freuder,
1996) et (Veron, 2001) entre autres, se sont intéressés à cet aspect et ont montré qu’il ne soulevait
pas de difficultés particulières. Ces extensions sont de première importance pour nous qui nous
intéressons au couplage de la configuration de produit avec la planification de sa réalisation.
1.1.2.3 Configuration et configurateur
En complément des extensions précédentes, Hvam et al. ont proposé une approche visant à
définir un processus global de configuration incluant les activités liées à l’obtention des modèles
génériques nécessaires à la configuration (Hvam et al., 2002). Ces activités correspondent d’une
part à l’identification, l’analyse et la validation des connaissances du domaine (c’est-à-dire la
liste de toutes les options, variantes et interdépendances) et d’autre part à leur formalisation pour
permettre leur exploitation lors de la configuration et leur maintenance ultérieure. Il est important
de noter que l’élaboration des modèles génériques pour la configuration est un travail critique,
car il engage et définit la diversité proposée au client. Cela nécessite de définir des notions de
familles de produits et de faire converger les préoccupations des vendeurs, des concepteurs et des
producteurs. De plus, cette activité de modélisation est récurrente car une fois modélisée, il est
important de noter que la diversité (liées aux besoins, solutions, procédés) évolue sans cesse du
fait de nouvelles attentes et de nouvelles technologies.
Il est maintenant possible de compléter ces éléments avec la caractérisation de ce qu’est un
configurateur ou progiciel de configuration. La plupart des auteurs, comme (Tiihonen et Soininen,
1997) ou (Moynard, 2003), définissent le configurateur comme un progiciel, qui aide la fonction
de configuration. Sans préjuger de la technique informatique employée, il est toujours composé :
– d’une base de connaissance où sont stockés les modèles génériques,
– éventuellement d’un module aidant la saisie du modèle générique,
– d’un module aidant la tâche de configuration, c’est-à-dire l’instanciation du modèle géné-
rique conformément aux besoins client.
Il est possible de se référer à (Sabin et Weigel, 1998) pour un aperçu des progiciels existants il y
a quelques années.
En ce qui concerne nos travaux, nous ne nous intéresserons pas aux aspects extractions de
connaissances d’un domaine particulier, par contre nous serons amenés à considérer des typologies
de paramètres descriptifs suivant les différents domaines considérés (besoins, solution, procédés,
ressources) et bien sûr à détailler les outils permettant d’aider la tâche de configuration.
1.1.2.4 Quelques applications significatives
Les terrains d’application des techniques de configuration sont nombreux et variés. Il est cepen-
dant intéressant de noter que les premières applications se sont intéressées à la configuration
d’ordinateur. F. Frayman travaillait chez Hewlett-Packard lorsqu’il a proposé la définition de
la configuration (Mittal et Frayman, 1989) ; à la même époque, Digital Equipement Corp. pro-
posait également un système expert pour configurer ses solutions (Barker et al., 1989). Plus
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récemment, l’entreprise Dell a basé son offre produit sur les techniques de configuration. Les
applications concernent aussi le domaine automobile : tous les constructeurs disposent d’un
configurateur sur leur site web et de très nombreuses publications scientifiques sont illustrées sur
des problématiques issues de l’automobile (Amilhastre et al., 2002), (Sabin et Freuder, 1996),
(Soininen et Gelle, 1999) et (Pargamin, 2002). Par la suite, d’autres applications comme, par
exemple, les centraux téléphoniques (Fleischanderl et al., 1998), les avions (Mulyanto, 2002),
les aménagements de placards (Aldanondo et al., 2003), les mixers industriels (Gelle, 1998) ou
encore les opérations de traitement thermiques (Vareilles et al., 2007), montrent la diversité du
champ d’exploitation de ces techniques.
1.1.3 Outils et techniques d’aide à la décision en conception ou en configuration
Cette section s’intéresse aux outils d’aide à la décision existant pour la conception ou la configu-
ration. De ce fait, nous n’évoquerons pas volontairement les outils dits de conception assistée
par ordinateur, qui sont spécifiques à une discipline (par exemple : CAO ou XAO mécanique,
électronique, automatique, chimique. . .), ceci pour s’affranchir de tout champ disciplinaire. Nous
évoquerons succinctement les outils mettant en relation les domaines considérés, les outils exploi-
tant de la connaissance contextualisée et les outils exploitant de la connaissance formalisée dans
des modèles.
1.1.3.1 Outils et techniques reliant des domaines
Dans le courant des premières techniques d’analyse fonctionnelle et d’analyse de la valeur, l’outil
QFD (Quality Function Deployment) a été développé en 1966 par Akao (Akao, 1997). Le QFD
est un outil issu du monde de la qualité, qui permet d’aider à traduire les besoins du client en
un nouveau produit qui répond exactement aux attentes du client. Cohen définit le QFD comme
une méthode pour la conception et la planification de produit structuré, qui permet à une équipe
de développement de spécifier clairement les désirs et les besoins des clients, d’en dériver une
solution et de l’évaluer (Cohen, 1995). Le QFD est basé sur la construction et l’exploitation de
matrices (besoin, solution) plus connues sous la terminologie « maison de la qualité ». Le QFD
met explicitement en relation besoins et solutions et plus précisément fonctions et composants.
Au début des années quatre-vingts, les domaines besoin, solution, processus et ressource ont
été associés et complétés pour déboucher sur tout un courant de travaux dénommé DSM pour
Design Structure Matrix 1. Les DSM sont un ensemble d’outils et de techniques analytiques
introduit par (Steward, 1981) dont un état de l’art peut être consulté dans (Bonjour, 2008). Ces
matrices décrivent les liens pouvant exister entre les éléments : d’un même domaine (Design
Structure Matrix ou DSM), de deux domaines différents (Domain Maping Matrix ou DMM) et les
deux à la fois (Multiple-Domain Matrix ou MDM), comme illustré en figure 1.6. Les domaines
peuvent caractériser des besoins, des fonctions, des composants, des tâches du processus et des
ressources. Dans le cas d’un produit, les matrices sont généralement utilisées par les concepteurs
pour modéliser les relations binaires entre les sous-systèmes d’un produit complexe. Dans le cas
d’un projet, elles sont utilisées pour représenter les liens de dépendance et/ou de précédence entre
les tâches. Enfin, dans le cas des organisations, elles sont utilisées pour représenter de nouvelles
organisations basées sur les regroupements, qui minimisent les interactions entre les équipes
(Eppinger, 2001).
1. http://www.dsmweb.org/
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FIGURE 1.6: Matrice DSM - DMM- MDM
1.1.3.2 Outils et techniques à base de connaissance contextualisée
Le raisonnement à partir de cas, inspiré du raisonnement humain, constitue la technique la plus
significative exploitant de la connaissance contextualisée. L’être humain, afin de résoudre un
problème, fait le plus souvent appel à son expérience dans la résolution de problèmes semblables
rencontrés dans le passé (Gentner, 1983). On parle souvent de raisonnement par analogie.
Dans le raisonnement à partir de cas, l’expérience passée est sauvegardée sous la forme d’un
ensemble de cas dans une bibliothèque, ou base de cas. Un cas représente la description du
problème et la description d’une ou de plusieurs solutions de ce problème. Pour résoudre un
problème (Aamodt et Plaza, 1994), il est alors nécessaire de comparer le problème actuel aux
problèmes décrits dans les cas sauvegardés. Les cas similaires ou proches sont alors retenus et
fourniront des solutions de base à adapter, de manière plus ou moins conséquente, pour proposer
une solution au problème courant. La description du nouveau problème et de sa solution une fois
validée pourra enrichir la bibliothèque de cas.
Cette approche présente l’avantage d’éviter l’extraction de connaissance et de faire appel à un
cogniticien pour formaliser la connaissance explicite du problème (Watson et Marir, 1994). La
connaissance est effectivement « cachée » dans la description des cas ; on sait que la solution
est bonne, mais l’on ne sait pas exactement pourquoi. On parle de connaissance implicite ou
contextualisée, dans la mesure où elle est intimement liée au problème décrit dans le cas. De très
nombreux travaux concernant la modélisation des cas et la définition de mécanismes de recherche
de cas similaires ont été conduits, un état de l’art récent peut être consulté dans (Renaud et al.,
2008).
1.1.3.3 Outils et techniques à base de modèle de connaissance
Lorsque la conception est routinière, la récurrence des problèmes et l’exploitation éventuelle
de cas issus d’un mécanisme de raisonnement à partir de cas permettent d’identifier des bonnes
pratiques, des manières de faire intéressantes, des solutions typiques ou encore des règles que
doit vérifier toute bonne solution. Tous ces éléments constituent de la connaissance dite explicite
ou non contextualisée, dans la mesure où elle est indépendante de l’occurrence du problème.
L’idée de ces outils est de capitaliser, formaliser et stocker cette connaissance dans une base de
connaissance et de confronter ou superposer le problème de conception à étudier. On retrouve en
filigrane le problème de configuration et la notion de modèle générique qui lui est associé (section
1.1.2.1). Deux courants de travaux liés à deux manières de modéliser la connaissance élémentaire
se sont succédés : les systèmes experts et les problèmes de satisfaction de contraintes.
Dans les systèmes experts, la connaissance élémentaire est formalisée sous forme de règles de
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type « si-alors ». Un système expert (noté SE) est un outil capable de reproduire les mécanismes
cognitifs d’un être humain. Un SE est composé d’une base de faits, d’une base de règles et d’un
moteur d’inférence. Le moteur d’inférence utilise les faits et les règles disponibles pour produire
des nouveaux faits, jusqu’à parvenir à répondre aux questions posées (Lévine et Pomerol, 1989).
Un exemple typique de SE dans le domaine de l’aide à la conception est le système d’aide à la
configuration d’ordinateurs, évoqué en section 1.1.2.4, développé par Digital Equipement Corp.,
appelé XCON (McDermott, 1982). Après avoir suscité de très grands espoirs, cette technique
a été plus ou moins abandonnée. Le problème de la maintenance des bases de connaissances
et la difficulté de séparer les connaissances du domaine de la méthode de résolution peuvent
partiellement expliquer cet abandon.
À l’opposé, les travaux sur les problèmes de satisfaction de contraintes ou Constraint Satisfaction
Problem, noté CSP sont actuellement extrêmement nombreux et variés. Dans ce type de problème,
la connaissance élémentaire est formalisée sous la forme de contraintes qui restreignent le produit
cartésien d’un ensemble de variables, c’est-à-dire les combinaisons de valeurs possibles. Les CSP
ont été introduits par (Montanari, 1974) pour réaliser un étiquetage cohérent des arêtes dans des
images en deux dimensions. Cette approche est basée sur la modélisation d’un problème avec
deux concepts fondamentaux : les variables et les contraintes. Ces approches ont été utilisées
dans les travaux de Vargas pour représenter les contraintes produit et processus d’une culasse
d’automobile (Vargas, 1995), dans ceux de Sam-Haroud pour la préconception de pont (Sam-
Haroud, 1995) et plus récemment dans les travaux de Vernat pour la conception de batteries
électriques (Vernat, 2004). De très nombreux travaux déjà évoqués ont utilisé cette approche pour
aborder différents aspects de la configuration d’automobile (Amilhastre et al., 2002), (Sabin et
Freuder, 1996), (Soininen et Gelle, 1999) et (Pargamin, 2002). Bien que cette approche nécessite
un travail conséquent d’extraction et de formalisation des connaissances sous la forme d’un CSP,
elle est fréquemment utilisée pour aider à la configuration dans l’industrie.
1.1.4 Conclusion sur conception et configuration de produit
Nous avons ainsi fait un tour d’horizon des outils d’aide à la décision en conception et en
configuration. Nous retenons pour nos travaux et développements futurs :
– la notion de domaines, qui recouvre, suivant les auteurs, les besoins, les fonctions, les
solutions, les composants physiques et le processus de réalisation,
– la notion d’approche descendante en zigzag, identifiée dans l’état de l’art sur la conception,
– la notion de modèle générique de produit et d’instanciation de modèle générique pour aider
à la décision,
– le concept de matrice DSM pour identifier les relations entre différents domaines,
– les approches par contraintes, qui permettent de supporter la notion de modèle générique.
1.2 Gestion et planification de projet
Avant de détailler la gestion et la planification de projet, il est important de revenir sur le terme
projet. Définir le projet n’est pas chose simple, car tout peut être vu comme étant un projet.
Selon Meredith et Mantel (Meredith et Mantel, 1989) le projet se définit comme une tâche
spécifique et unique à accomplir afin d’atteindre un ensemble d’objectifs. Cette tâche peut être
subdivisée en sous-tâches qui doivent d’être accomplies afin d’atteindre les objectifs du projet.
Le projet nécessite alors une coordination et un contrôle minutieux en termes de délai, coût et
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performance. De même, Rosenau et Githens confirment le caractère temporaire et unique du
projet, ainsi que son élaboration progressive (Rosenau et Githens, 2005). Pour l’AFNOR, le
projet est une démarche spécifique, qui permet de structurer méthodiquement et progressivement
une réalité à venir (norme AFNOR X50-10). Il correspond également à un processus unique
regroupant un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de
fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques et respectant
des contraintes de délais, de coûts et de ressources (norme AFNOR FD X50-118). Ces éléments
de caractérisation se retrouvent également dans le PMI handbook, auquel nous nous référerons
par la suite. De ces définitions, nous retenons les caractéristiques principales d’un projet qui
comprennent : un objectif ou résultat unique à atteindre (produit ou service), des délais, des dates
de début et de fin et enfin une décomposition en tâches nécessitant des ressources. Ces éléments
étant posés, ce chapitre va documenter et distinguer les notions de gestion et de planification de
projet et aborder les méthodes et outils associés.
1.2.1 Processus de gestion et de planification de projet
Afin de permettre la réalisation de projet, il est nécessaire de coordonner et de contrôler les
différentes sous-tâches du projet en termes de délais, de coût et de performance. Ces deux
activités composent la gestion ou management de projet.
Selon Meredith et Mantel, le management de projet a pour objectif d’intégrer tous les aspects
du projet, en termes de disponibilité de ressources et de connaissances et particulièrement de
réaliser le projet dans le respect des délais et coûts initialement prévus (Meredith et Mantel,
1989). Pour Rosenau et Githens, le management de projet correspond à la mise en application de
connaissances, d’outils et de techniques sur un projet (Rosenau et Githens, 2005). L’association
francophone de management de projet AFITEP (Marciniak, 1998), considère que la gestion de
projet est constituée d’un ensemble d’activités, qui apportent au chef de projet tous les éléments
lui permettant de respecter les termes du contrat passé avec les clients, en contenu, coût, délais
et qualité. Le standard d’ingénierie système EIA-632 se réfère, quant à lui, à trois processus de
planification, d’évaluation et de supervision. L’ouvrage du Project Management Institute (PMI)
(Institute, 2004) propose une définition, qui se rapproche de celle de (Rosenau et Githens, 2005) :
« le management de projet met en œuvre des connaissances, des compétences, des outils et des
méthodes, en vue d’atteindre ou de dépasser les besoins et les attentes des parties prenantes
du projet ». Ces connaissances sont organisées en neuf domaines, qui vont représenter les neuf
activités du management de projet :
– le management de la coordination (project integration management),
– le management du contenu du projet (project scope management),
– le management des délais (project time management),
– le management des coûts (project cost management),
– le management de la qualité (project quality management),
– le management des ressources humaines (project human resource management),
– le management de la communication (project comunications management),
– le management des risques (project risk management),
– le management des approvisionnements (project procurement management).
Nous nous inscrivons dans cette dernière définition comprenant les neuf activités identifiées et
positionnons nos travaux dans l’activité de management des délais (project time management),
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que nous détaillons maintenant. La planification de projet, ou management des délais, comprend
principalement des activités en rapport avec le temps, s’articulant autour de la prévision, de la
réalisation et du suivi des activités ou tâches du projet. Le PMI détaille cette planification en six
activités :
1. identification des activités (Activity Definition) : identification des activités qui doivent être
accomplies pour produire les différents livrables du projet,
2. Séquencement des activités (Activity Sequencing) : identification et mise en évidence des
relations de précédence entre les activités,
3. estimation des ressources des activités (Activity Ressource Estimating) : définition du type
et de la quantité de ressources nécessaires à chaque activité,
4. estimation des durées des activités (Activity Duration Estimating) : définition des temps
nécessaires pour réaliser chacune des activités,
5. élaboration de l’échéancier (Schedule Development) : élaboration du planning de réalisation
des activités en fonction des durées et des besoins en ressources,
6. maîtrise de l’échéancier (Schedule Control) : contrôler le déroulement et suivre les modifi-
cations du planning de réalisation.
Les cinq premières activités correspondent pleinement à ce que nous entendons par planification
lorsque nous évoquons notre problématique de couplage de configuration de produit avec la
planification de sa réalisation.
1.2.2 Méthodes et outils pour la planification de projet
Nous distinguons dans un premier temps les méthodes visant avant tout à décrire le problème de
planification de projet pour aborder ensuite les approches visant à aider sa résolution.
1.2.2.1 Méthodes orientées description du problème de planification du projet
Ces méthodes et outils permettent de représenter le résultat des quatre premières activités : les
tâches, les antériorités entre tâches, les durées et ressources nécessaires.
Un projet est le plus souvent modélisé par un réseau d’activités associé à un graphe G = (N,A),
avec N l’ensemble des nœuds et A l’ensemble des arcs. Il existe deux modes de représentation
d’un réseau de projet : le réseau AoA pour activity-on-arc et AoN pour activity-on-node. Le
premier utilise l’ensemble A des arcs pour représenter les activités et l’ensemble N de nœuds
pour représenter les évènements, tandis que le second associe les nœuds aux arcs et les arcs aux
précédences.
Le réseau AoA est à la base des deux outils très connus en gestion de projet : le PERT (Projet
Evaluation and Review Technic) et le CPM (Critical Path Method). Les travaux ont ensuite
débouché sur, d’une part, les réseaux à activités déterministes et, d’autre part, sur les réseaux
à activités généralisées. Le réseau à activités déterministes mis en œuvre dans le PERT et
le CPM fait l’hypothèse que toutes les activités seront programmées et effectuées. Dans un
réseau à activités généralisées, des tâches peuvent avoir leur programmation et/ou leur existence
conditionnée, comme proposé voilà plus de trente ans dans l’approche GAN (Generalised Activity
Network) (Elmaghraby, 1977), ou plus récemment dans RAIH (Réseau d’Activités Incertaines et
Hiérarchisées) (Ramat, 1997).
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En complément de ces approches basées avant tout sur les graphes, tout un courant de travaux
s’est consacré à la représentation de la décomposition du projet en tâches et a débouché sur la
notion de Work Breakdown Structure (WBS). Le WBS est un schéma qui représente l’ensemble
des travaux à réaliser au cours d’un projet.
1.2.2.2 Approches pour aider à résoudre le problème de planification de projet
Une fois le problème de planification de projet défini par les quatre premières activités, il faut
jalonner les tâches ou réaliser un échéancier des tâches. C’est-à-dire déterminer les dates de
début et de fin des tâches du projet. Une très grande quantité de travaux s’est intéressée à
cette problématique, que nous ne détaillerons pas. Par contre, nous allons mentionner deux
caractéristiques clés du problème permettant de situer nos travaux. Nous conclurons sur le point
de vue de la communauté de la programmation par contraintes en matière de planification.
La première caractéristique du projet est liée à la prise en compte de la capacité limitée des
ressources lors de la réalisation de l’échéancier des tâches. La prise en compte simultanée des
contraintes de délais et de capacité de ressources conduit au problème difficile d’ordonnancement
à capacité finie (Esquirol et Lopez, 1999). La prise en compte séquentielle de ces contraintes
conduit à effectuer une planification respectant les délais dans un premier temps, qui permet
ensuite d’établir un plan de charge, dans un deuxième temps. En cas de surcharge, l’acteur
chargé de la planification peut alors, soit augmenter la capacité de la ressource, soit modifier les
contraintes de date du projet et relancer une nouvelle planification. Ce second fonctionnement est
rencontré dans le processus de planification des besoins en composant en gestion de production
pour les systèmes manufacturiers.
Nous nous orienterons vers cette seconde solution pour deux raisons. D’une part, la pratique
industrielle en planification de projet s’est bien accommodée de cette démarche en deux temps,
qui a tendance à privilégier avant tout le respect des délais. D’autre part, nous constaterons
ultérieurement que notre objectif d’aide à la décision exploitant le filtrage de contraintes interactif
est peu compatible avec la prise en compte simultanée des deux contraintes de délais et de
ressources.
La seconde caractéristique de la planification de projet est liée à l’aspect dit « glouton » que
peut avoir la recherche de solutions en planification. En cas de conflits portant sur l’utilisation
des ressources, une méthode gloutonne proposera un ordre pour traiter les conflits et une règle
pour arbitrer chaque conflit avec l’hypothèse qu’un conflit résolu n’est jamais remis en cause.
Toutes les méthodes de placement au plus tôt, au plus tard, toutes les heuristiques basées sur
des priorités minimisant par exemple les retards ou les marges sont des méthodes gloutonnes. A
l’opposé, une méthode non gloutonne interdira l’emploi de toute règle arbitraire pour résoudre un
conflit et essaiera de réduire progressivement l’espace de solution. Les approches par contraintes
constituent dans cette situation une approche incontournable (Cavaillé et Aldanondo, 2001).
Dans un objectif d’aide à la décision interactive où la planification interagira avec la configuration
via des approches par contraintes, nous considérons les approches non gloutonnes pour la
planification.
Étant donné les éléments précédents, il est maintenant possible de considérer le point de vue
de la communauté de la programmation par contraintes. Dans un article de référence récent,
Bartak et al. synthétisent de manière très détaillée ce que recouvre le problème de planification
avec les approches par contraintes (Bartak et al., 2010). Selon ces travaux, deux problèmes
clés sont à considérer : la définition du projet ou planning problem et l’ordonnancement ou
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scheduling problem. Le premier vise à définir le graphe des tâches permettant d’évoluer d’une
situation initiale actuelle à une situation finale correspondant à l’objectif cible et qui correspond
aux quatre premières tâches du processus time management du PMI. Le second vise à allouer
les ressources et à fournir un échéancier des tâches et correspond à la tâche cinq du processus
time management du PMI. Après avoir clairement distingué ces deux problèmes, ces auteurs
indiquent que, très souvent, ceux-ci sont souvent partiellement mélangés dans les problématiques
appliquées. Nous nous inscrivons entièrement dans cette dernière remarque pour introduire la
notion de configuration de projet.
La section 1.1.2 de ce chapitre a présenté la conception et la configuration en indiquant comment
la configuration était une forme d’activité routinière où un modèle générique de produit pouvait
être instancié en un produit personnalisé répondant à des besoins spécifiques. Dans la lignée des
travaux de (Aldanondo et Vareilles, 2008), nous considérons de même que le processus décrivant
la réalisation ou la production des produits personnalisés peut être configuré ou dérivé d’un
processus générique, c’est-à-dire identifier les opérations de production, leur séquencement, leur
besoins en ressources, avec durée, qualité et coût. Nous considérons également que l’ensemble
de ces opérations de production peut être ordonnancé.
1.2.3 Conclusions sur gestion et planification de projet
En bilan de ce regard sur gestion et planification de projet, nous retenons pour nos travaux et
développements futurs :
– les caractéristiques principales du projet : objectif, résultat unique à atteindre, occurrence
et déroulement unique, prise en compte de délais, de date de début et de fin, de coût et
enfin décomposition du projet en tâches nécessitant des ressources,
– la notion d’approche multi-niveau : si elle est claire en conception, elle est par contre peu
soulignée par les travaux en gestion de projet, mis à part la notion de Work Breakdown
Structure,
– la vision proposée par le PMI découpant la gestion de projet en neuf chapitres dont le
management des délais (project time management), qui recouvre ce que nous entendons
par planification de projet,
– les approches par contraintes, qui en parfaite cohérence avec le management des délais du
PMI, outillent la définition du projet et son ordonnancement.
Tous ces éléments nous ont permis d’introduire la notion de configuration de projet, qui de
manière analogue à la configuration de produit, visera à instancier et ordonnancer un modèle
générique de projet conformément à un produit configuré et des besoins projets.
1.3 Couplage de la conception de produit et planification de projet
Les principaux éléments bibliographiques relatifs, d’une part, aux problématiques de conception
et configuration de produit et, d’autre part, à la planification de projet avec une ouverture sur
une notion de configuration de projet, ont été rappelés. L’objet de cette section est de poser une
première définition de ce que nous entendons par couplage et de faire le point sur les travaux
l’ayant abordé.
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1.3.1 Éléments de définition relatifs au couplage conception-planification
Si, comme nous l’avons vu, de très nombreux travaux ont été menés en aide à la conception
et en aide à la planification, en débouchant sur la mise au point d’un très grand nombre de
méthodes et d’outils, très peu de travaux se sont intéressés aux interactions pouvant exister entre
ces deux processus et leurs outils respectifs. Pourtant, les décisions prises en conception de
produit ou de système peuvent avoir un impact important sur la planification de sa réalisation.
Par exemple, une technologie choisie pour une fonction peut nécessiter un délai supplémentaire
de transport. Réciproquement, des décisions prises ou des contraintes de planification de projet
peuvent fortement influencer les choix de conception. Par exemple, une date de mise à disposition
peut interdire l’adaptation d’une fonctionnalité.
Il apparaît clairement un besoin d’interaction entre ces deux processus. En conséquence, le sens
que nous mettons derrière le terme de couplage correspond à une mise en relation ou encore une
mise en interaction des deux domaines, considérés généralement de façons disjointes, le domaine
de la conception de produit et le domaine de la planification de projet. L’objectif principal de cette
mise en relation est de permettre de propager les conséquences de décisions de la conception vers
la planification, mais également de la planification vers la conception. Cette forme de propagation
a pour but de réduire les incohérences entre la conception et l’organisation de la réalisation et
d’améliorer ainsi la maîtrise des délais de réalisation.
Deux types de travaux sont détaillés, ceux qui proposent des approches générales et qui insistent
sur l’identification de liens causaux, puis ceux qui présentent des méthodes et outils visant la
résolution de problèmes spécifiques, où apparaît une forme de couplage.
1.3.2 Travaux généraux reliant les deux domaines
La conception axiomatique (axiomatic design), évoquée en section 1.1.1.2, mettait avant tout en
relation le besoin (exigences fonctionnelles) et la solution (paramètres de conception). Certains
auteurs ont étendu cette approche aux processus de réalisation. Les travaux rapportés dans
(Goncalves-Coelho et al., 2005) ou encore dans (Goncalves-Coelho, 2004) ont montré qu’il était
tout à fait possible d’ajouter un domaine correspondant aux processus de production et d’étendre
les interactions besoins/solutions aux processus de fabrication.
Les travaux de Oosterman, également basés sur la conception axiomatique, se sont intéressés
à l’influence du choix de l’architecture produit sur la coordination et l’organisation du projet
(Oosterman, 2001). Ils ont montré que certaines interactions permettent d’organiser les équipes
travaillant sur le projet.
De manière similaire à la conception axiomatique, les travaux reposant sur les matrices DSM
(voir section 1.1.3.1) ont été également étendus pour considérer les processus de réalisation. Le
travail de Lindemann exploitant les matrices multi-domaines (Lindemann, 2007) fait clairement
apparaître les liens causaux pouvant exister entre les quatre domaines : fonctions, composants,
processus et ressources. Danilovic et Browning s’inscrivent également dans ce courant de tra-
vaux et montrent que ces matrices peuvent constituer un bon support pour tracer et aider à la
synchronisation des décisions entre domaines (Danilovic et Browning, 2007).
Évoqué également en section 1.1.1.6, la norme d’ingénierie système EIA-632 fait aussi apparaître
les processus de conception de système et de gestion du développement, ainsi que les échanges
pouvant exister entre ces processus. Des travaux à finalité appliquée ont également étudié les
interactions et leur outillage pouvant exister dans l’entreprise (Abeille et al., 2009). Il en est
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ressorti que ces interactions sont indispensables, mais le plus souvent peu formalisées et peu
outillées et font appel avant tout à la mémoire des hommes et à la bonne entente entre concepteur
et planificateur.
En bilan, il apparaît clairement que les principaux travaux en conception ont vu des tentatives
d’extensions d’une part vers la définition de processus de réalisation et d’autre part vers la
planification de projet, principalement sous l’angle de l’organisation de ressources. Les approches
proposées visent principalement à définir, caractériser ou encore valider des liens causaux pouvant
exister entre les domaines. Aucun travail ne met explicitement en rapport l’aspect temporel ou
l’ordonnancement de projet avec des caractéristiques du problème de conception.
1.3.3 Méthodes et outils couplant les domaines sur des problèmes spécifiques
Dans le cadre d’un problème visant à faire interagir les décisions en conception logicielle et
la gestion du développement de logiciel, Steward et Tate ont proposé de coupler la conception
axiomatique et la planification de projet (Steward et Tate, 2000). Leur idée a été d’associer aux
variables de conception, correspondant aux résultats des décisions de conception, les tâches du
processus de développement modélisées sous la forme d’un graphe de tâches. La démarche a été
outillée avec un développement spécifique pour la partie aide à la conception couplé au progiciel
Microsoft Project. L’intérêt de ce travail est de clairement montrer qu’il est possible de définir
un couplage entre la conception et la planification et de l’outiller au sens de la propagation des
conséquence des décisions d’un domaine vers un autre.
Des travaux visant l’optimisation simultanée du produit conçu et du projet de réalisation associé
ont été conduits par (Baron et Rochet, 2005) ou encore (Pitiot, 2009). Leur idée est d’inclure
les degrés de liberté du produit conçu dans le graphe d’activités du projet et de l’optimiser. Les
solutions obtenues permettent alors de définir d’une part l’échéancier final de réalisation et d’autre
part, de propager les choix de projet sur les degrés de liberté de conception.
Un courant de travaux très conséquent s’est également intéressé à l’association de famille de
produit et de graphe générique de projet. L’ensemble des travaux de Jiao et al. (Jiao et al., 2007) ou
(Jiao et al., 2008) a proposé des règles permettant de mettre en cohérence des familles de produits
et des graphes génériques de projet. Ces travaux sont très intéressants pour notre problématique,
car ils définissent et mettent explicitement en relation des notions de structure générique de
produit avec des structures génériques de processus de réalisation. Cependant, ils ne documentent
et n’abordent pas la partie ordonnancement du processus de réalisation. De manière similaire, les
travaux de (Aldanondo et Vareilles, 2008) ont proposé et relié des modèles génériques de produit
et de processus de réalisation sans aborder l’aspect ordonnancement des processus.
1.3.4 Conclusions sur couplage
L’ensemble des travaux mentionnés montrent clairement que l’association ou la mise en relation
des processus de conception de produit et de planification de la réalisation est une problématique
actuelle. Même si la plus grande partie des travaux s’intéresse avant tout à l’identification
de liens entre entités des deux domaines afin de caractériser ou formaliser des dépendance
entre structure produit et structure projet, il apparaît cependant clairement que la définition et
l’outillage de la propagation des conséquences des décisions entre les deux processus constituent
une problématique qui mérite d’être étudiée.
Dans ce dernier but de définition et d’outillage du couplage, nous retenons :
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– les quatre domaines besoins, solutions, processus et ressources proposés par Lindemann
(Lindemann, 2007) lors de l’exploitation des matrices de conception DSM et MDM,
– le résultat de conception comme étant une association entre les deux premiers domaines
besoin et solution dans le prolongement des travaux sur la conception axiomatique,
– la planification de projet comme le processus project time management du PMI regroupant
l’élaboration du graphe de tâche et l’ordonnancement des tâches qu’il est tout à fait possible
d’associer aux deux derniers domaines processus et ressources.
Nos travaux s’intéressant plus particulièrement à la configuration ou conception infiniment
routinière et à l’assistance interactive et non à la résolution, nous retenons également :
– les principes de configuration mettant en œuvre un modèle générique et une instanciation de
ce modèle générique, aussi bien pour la configuration de produit que pour la planification
de projet,
– l’aptitude a priori des approches par contraintes à formaliser et à aider interactivement,
aussi bien la configuration de produit que la planification de projet.
Dans le but de réduire l’étendue des investigations :
– nous nous concentrerons avant tout sur les interactions entre la conception et la planification
et nous limiterons nos propositions sur le couplage se déroulant sur un même niveau
d’abstraction. Les problèmes mutli-niveaux ne seront donc pas considérés,
– nous retiendrons également pour la planification l’approche courante en gestion de projet
considérant les contraintes de délais dans une première étape, suivie d’une étape prenant
en compte les ressources. Ceci permettra alors d’exploiter les capacités de filtrage des
approches par contraintes et de proposer une aide interactive.
1.4 Problèmes de satisfaction de contraintes
Nous présenterons dans cette section les raisonnements à base de contraintes ou problèmes de
satisfaction de contraintes. Dans un premier temps (section 1.4.1), nous définirons formellement
les problèmes de satisfaction de contraintes et dans un deuxième temps (sections 1.4.2 et 1.4.3),
nous passerons en revue les différents types de problèmes de satisfaction de contraintes : nous les
classifierons en fonction du type de leurs variables, du type de leurs contraintes et de la nature de
celles-ci. Puis, nous exposerons succinctement les méthodes permettant la recherche de solutions
de ces problèmes et quels sont leurs apports en aide à la décision (section 1.4.4). La première
méthode indique si des choix réalisés conduisent effectivement à une solution, nous parlerons
alors de filtrage ou propagation ; la seconde fournit un ensemble de solutions, nous parlerons
alors de résolution.
1.4.1 Définition d’un problème de satisfaction de contraintes
Les problèmes de satisfaction de contraintes ou CSP (Constraint Satisfaction Problems) per-
mettent de modéliser de la connaissance et de raisonner sur celle-ci afin de trouver l’ensemble
des solutions compatibles avec un problème courant. Les premiers problèmes de satisfaction de
contraintes ont été définis par (Montanari, 1974) il y a une quarantaine d’années.
Définition 2 : problèmes de satisfaction de contraintes
Les problèmes de satisfaction de contraintes sont définis comme un triplet (V,D,C) où :
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– V= {v1,v2, ...,vk} est un ensemble fini de variables,
– D= {d1,d2, ...,dk} est un ensemble fini de domaines de définition des variables,
– C = {c1,c2, ...,cm} est un ensemble fini de contraintes portant sur les variables où une
contrainte décrit les combinaisons autorisées ou exclues des valeurs des variables.
Réaliser un outil d’aide à la décision à partir des concepts de CSP revient à traduire les connais-
sances soit sous forme d’élément unique de C, soit sous forme de plusieurs éléments répartis
sur le triplet (V,D,C) (Vernat, 2004). C’est le niveau d’abstraction de la connaissance qui va
déterminer si celle-ci est directement utilisable sous la forme d’une contrainte, ou si elle doit être
décomposée.
Le modèle de connaissances est alors confondu avec le problème de satisfaction de contraintes.
Trouver les solutions d’un problème donné revient à résoudre le problème de satisfaction de
contraintes.
Définition 3 : solution d’un CSP
Une solution d’un problème de satisfaction de contraintes est une instanciation de toutes les
variables respectant toutes les contraintes.
Les problèmes de satisfaction de contraintes peuvent être classés selon plusieurs critères (Gelle et
Faltings, 2003), (Vareilles, 2005) :
– le type de variables sur lesquels ils portent : symbolique, continue, temporelle. . .
– le type de contraintes présentes : liste de valeurs autorisées, fonction mathématique et
relation temporelle,
– et sur la nature des contraintes mises en jeu : contrainte de compatibilité permettant de
réduire l’espace de solution et contrainte d’activation, permettant de modifier la structure
du problème.
Nous distinguons donc plusieurs types de CSP en fonction du type de variables manipulées et en
fonction de leur structure statique ou dynamique.
1.4.2 CSP à structure statique
Les CSP à structure statique sont des CSP dans lesquels la totalité des variables de V et la
totalité des contraintes de C caractérisent l’ensemble des solutions. Aucune variable, ni contrainte
n’est rajoutée au fil de la résolution du problème. Nous pouvons distinguer quatre types de CSP
statiques en fonction du type de variables qu’ils manipulent, tel qu’illustré en figure 1.7.
1.4.2.1 CSP discrets
Les CSP discrets ont été le premier type de CSP défini par (Montanari, 1974). Ils se caractérisent
par le fait que :
– leurs variables sont discrètes : elles peuvent être soit décrites par des listes de symboles,
soit par des intervalles et des listes d’entiers, soit par des listes de réels.
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FIGURE 1.7: Types de CSP statiques
– leurs contraintes sont des contraintes de compatibilité qui permettent de définir les com-
binaisons de valeurs autorisées pour un ensemble de variables. Ces contraintes peuvent
être décrites aussi bien en extension qu’en intension. Les contraintes de compatibilité
exprimées en extension sont représentées par des listes de n-uplets indiquant quelles sont
les valeurs compatibles entre elles. Les contraintes de compatibilité exprimées en intension
sont représentées soit par des listes de combinaisons factorisées de valeurs autorisées (in-
tervalle d’entiers ou de réels), soit par des expressions mathématiques discrètes. Certaines
contraintes de compatibilité peuvent aussi exprimer une liste de n-uplets interdits (Tsang,
1993).
Par exemple, soit le CSP discret composé de deux variables X et Y , de domaine respectif
Dx = {a,b} et Dy = {[1,5]} et d’une contrainte cc1 de compatibilité réduisant l’espace des
solutions possibles. Cette contrainte peut être exprimée soit en extension, soit en intension, soit
exprimée en exclusion cc1 par la liste des combinaisons interdites, comme illustré par le tableau
1.1.
cc1 en extension
X Y
a 1
a 2
a 3
b 4
b 5
cc1 en intension
X Y
a [1, 3]
b [4, 5]
cc1 en exclusion : cc1
X Y
a 6= [4, 5]
b 6= [1, 3]
TABLE 1.1: Différentes représentations de contraintes de compatibilités discrètes
1.4.2.2 CSP continus
Les CSP continus se caractérisent par le fait que :
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– leurs variables sont numériques continues : elles ne peuvent être décrites que par des
intervalles de réels,
– leurs contraintes sont des contraintes de compatibilité, qui permettent de définir les combi-
naisons de valeurs autorisées pour un ensemble de variables. Ces contraintes sont décrites
soit de manière générale comme des fonctions mathématiques, soit plus rarement par des
contraintes de compatibilité continues.
Par exemple, soit le CSP continu composé de deux variables réelles Z et R, de domaine respectif
DZ = {[0,5]} et DR = {[0,10]} et deux contraintes cc1 et cc2 de compatibilité réduisant l’espace
des solutions possibles. Ces contraintes peuvent être exprimées soit en intension sous forme
de fonction mathématique, soit en extension relative sous forme de liste d’intervalles autorisés,
comme illustré par le tableau 1.2.
cc1 et cc2 en intension
cc1 : Z ≤ R
cc2 : R≤ 4
cc1 et cc2 en extension relative
Z R
[0,4] 4
[0,4] [2,4]
[0,2] [0,2]
TABLE 1.2: Différentes représentations de contraintes de compatibilités numériques
1.4.2.3 CSP temporels
Il existe deux courants de pensée pour gérer le temps en CSP :
– soit les variables temporelles représentent des intervalles I de temps décrits par un début,
noté i+ et d’une fin, notée i− : nous parlons dans ce cas-là de CSP temporel qualitatif.
Les contraintes temporelles représentent des relations symboliques entre intervalles pour
lesquelles Allen a proposé treize primitives telles que avant, après ou pendant (Allen, 1983).
Ces relations temporelles permettent de positionner les intervalles de manière relative les
uns par rapport aux autres.
– soit les variables temporelles représentent des instants et des événements : nous parlons
alors de CSP temporel quantitatif (Dechter et Pearl, 1991). Les contraintes temporelles
représentent des distances temporelles entre des instants tel que l’instant j peut arriver
entre 0 et 3 unités de temps après l’instant i : 0 < i− j < 3, encore noté {[0,3]}i, j. Ces
relations temporelles permettent de positionner les instants de manière absolue les uns par
rapport aux autres.
Il est à noter que (Meiri, 1996) a proposé de combiner ces deux types de CSP temporels pour
augmenter l’expressivité des contraintes temporelles.
Les CSP temporels quantitatifs sont le plus utilisé pour la planification sous contraintes pour leur
pouvoir expressif, leur gestion numérique et continue du temps et le positionnement relatif des
tâches d’un projet de manière absolue par rapport à une date de début t0 (Bartak et al., 2010).
1.4.2.4 CSP mixtes
Nous étendons la définition des CSP proposée par (Gelle et Weigel, 1995) par le fait que :
– leurs variables sont discrètes, numériques ou temporelles,
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– leurs contraintes regroupent des contraintes discrètes, continues, temporelles et mixtes en
faisant intervenir des variables de tous types.
Par exemple, soit le CSP mixte composé de deux variables, l’une réelle D et l’une symbolique
Q, de domaine respectif DD = {[0,5]} et DQ = {a,b} et d’une contrainte de compatibilité cm1
réduisant l’espace des solutions possibles. Cette contrainte faisant intervenir deux variables de
types différents est décrite en intension 1.3.
TABLE 1.3: Exemple de contrainte de compatibilité mixte
cm1
D Q
[0,2] a
[0,4] b
1.4.3 CSP à structure dynamique
Les CSP à structure dynamique sont des CSP dans lesquels un sous-ensemble des variables de V
et un sous-ensemble des contraintes de C caractérisent un ensemble maximal de solutions. La
structure du CSP peut être modifiée par l’ajout de variables et l’espace de solutions réduit par
l’ajout de contraintes supplémentaires au fil de la résolution du problème. Les CSP à structure
dynamique permettent donc de gérer la pertinence de leurs variables et de leurs contraintes. Nous
entendons par pertinence la possibilité d’ajouter au fil de la résolution des éléments au CSP par
l’activation implicite ou non de ceux-ci (Van Oudenhove de Saint Géry, 2006). Nous pouvons
distinguer quatre approches de CSP à structure dynamique en fonction du mécanisme mis en
œuvre pour la gestion de la pertinence de leurs éléments.
1.4.3.1 CSP ?
Les CSP ? permettent de gérer la pertinence d’une variable via l’ajout d’une valeur spécifique
au domaine 2 (Amilhastre, 1999). Cette approche n’ajoute pas d’éléments à proprement parlé au
CSP en cours de traitement, mais permet d’indiquer quelles sont les variables qui n’appartiennent
pas à la solution.
Les CSP? se caractérisent par le fait que :
– leurs variables sont discrètes et possèdent, pour certaines, la valeur ? dans leur domaine,
– leurs contraintes sont des contraintes de compatibilité qui permettent de définir les combi-
naisons de valeurs autorisées pour un ensemble de variables, incluant la valeur spécifique
?.
Par exemple, soit le CSP ? composé de deux variables A et B, de domaine respectif DA =
{a1,a2,?} et DB = {b1,b2} et une contrainte de compatibilité réduisant l’espace des solutions
possibles cc?. Cette contrainte est décrite en intension 1.4.
2. Le symbole spécifique choisi est ? dans le cas des CSP ? et DC pour « don’t care » dans le cas de (McDonald et
Prosser, 2002).
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TABLE 1.4: Exemple de contrainte de compatibilité des CSP ?
cc?
A B
a1 b1
a2 b1
? b2
1.4.3.2 CSP conditionnels
Les CSP conditionnels ou dynamiques, notés DCSP, ont été introduits par (Mittal et Falkenhainer,
1990) pour gérer de manière explicite la pertinence de variables, en autorisant ou en interdisant
explicitement leur activation.
Définition 4 : CSP conditionnels
Les CSP conditionnels sont définis comme un triplet (V,D,C) où :
– V = {v1,v2, ...,vl} est un ensemble fini de variables discrètes composé de deux sous-
ensembles disjoints :
– un ensemble Va non vide de variables initialement actives,
– un ensemble Vi de variables initialement inactives.
– D= {d1,d2, ...,dl} est un ensemble fini de domaines de définition des variables de V,
– C est un ensemble fini de contraintes de deux natures possibles :
– un ensemble CC = {cc1,cc2, . . . ,ccn} de contraintes de compatibilité,
– un ensemble CA = {ca1,ca2, . . . ,cak} de contraintes d’activation. Les contraintes d’ac-
tivation sont composées d’une prémisse P et d’un conséquent V et servent à gé-
rer la pertinence de variables dont l’existence est conditionnée. Elles sont notées
CA : P
ACT−−→ V ou P ACT−−→ V, où V représente un ensemble de variables appartenant à
XI .
Mittal et Falkenhainer ont ainsi été les premiers à définir la notion d’état de variable et à proposer
et définir quatre types de contraintes d’activation permettant de modifier ces états explicitement.
Il est à noter que les contraintes de compatibilité sont pertinentes uniquement lorsque toutes les
variables sur lesquelles elles portent sont actives : elles deviennent donc pertinentes implicitement.
L’expressivité des prémisses et des conséquents des contraintes d’activation fut étendue par la
prise en compte d’autres conditions logiques portant sur des variables numériques (Gelle et
Weigel, 1995), sur leur type objet (Gelle, 1998), sur l’activation de sous-ensembles de variables
des conséquents (Soininen et Gelle, 1999), ainsi qu’aux CSP temporels (Tsamardinos et al.,
2003), (Vilim et al., 2004), (Mouhoub et Sukpan, 2005a).
Par exemple, soit le DCSP composé de deux variables : B initialement active et A initialement
inactive, de domaine respectif DA = {a1,a2} et DB = {b1,b2}et B et d’une contraint d’activation
ca permettant d’ajouter la variable A au problème courant lorsque B vaut b1. Cette contrainte
d’activation s’écrit donc ca : B = b1
ACT−−→ A.
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1.4.3.3 CSP à état
Les CSP à états, notés CSPe, ont été introduits par (Veron, 2001) et reprennent les notions
présentées dans les CSP conditionnels de (Mittal et Falkenhainer, 1990), mais en associant à
chacune des variables de base vb du problème une variable booléenne d’état ve. La valeur 0 (resp.
1) d’une variable d’état ve indique que la variable de base associée vb ne participe pas (resp.
participe) à la solution. Les variables de base dont les variables d’état ne sont pas réduites à un
singleton, sont dans un état indéterminé.
Définition 5 : CSP à états
Les CSP à états sont définis comme un triplet (V,D,C) où :
– V= {(vb1,ve1),(vb2,ve2), ...,(vbl,vel)} est un ensemble fini de couples de variables com-
posé :
– d’un ensemble Vb = {vb1,vb2, . . . ,vbl} de variables de base discrètes ou continues,
– d’un ensemble Ve = {ve1,ve2, . . . ,vel} de variables booléennes d’état.
– D= {Db,De} est un ensemble fini de domaines de définition des variables de V où :
– Db est l’ensemble des domaines des variables Vb,
– De est l’ensemble des domaines booléens des variables Ve.
– C est un ensemble fini de contraintes portant sur l’ensemble des variablesV de deux natures
possibles :
– un ensemble CC = {cc1,cc2, . . . ,ccn} de contraintes de compatibilité,
– un ensemble CA = {ca1,ca2, . . . ,cak} de contraintes d’activation.
Les prémisses des contraintes d’activation des CSP à états reprennent celles définies dans les CSP
conditionnels en utilisant les variables de base et les variables d’état. Elles s’assurent, de plus,
que les domaines des variables de base activées contiennent encore une valeur cohérente avec le
problème courant.
1.4.3.4 CSP composites
Les CSP composites ou CCSP ont été introduits par (Sabin et Freuder, 1996) pour modéliser la
structure hiérarchique des problèmes. Nous devons noter que les CSP à état permettent aussi de
représenter cette structure hiérarchique des problèmes en associant un état non plus à une seule
variable, mais en le factorisant pour un groupe de variables.
Dans les CSP composites, une variable peut prendre pour valeur un sous-problème ; ces variables
sont appelées méta-variables. Dès qu’elles sont valuées, elles activent l’ensemble du sous-
problème comprenant un ensemble de variables et de contraintes. Les valeurs des variables
des CSP composites peuvent être substituées par des sous-problèmes : la structure du modèle
n’est plus modifiée localement (comme dans les CSP conditionnels), mais globalement.
Définition 6 : CSP composites
Un CCSP est défini par un triplet (V,D,C), de la même façon qu’un CSP discret. Cependant, la
différence entre CCSP et CSP est que les valeurs des variables peuvent être des sous-problèmes
entiers : P′ = (V′,D′,C′). Lorsqu’une variable Vi prend pour valeur P′, le problème à résoudre
est modifié et devient : P” = (V′′,D′′,C′′), avec :
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– V′′ = V∪V′\Vi ;
– D′′ = D∪D′\Di ;
– C′′ = C∪C′\C(Vi), où C(Vi) est l’ensemble de contraintes portant sur Vi.
Les CSP composites ont été étendus aux CSP temporels par (Mouhoub et Sukpan, 2005a).
1.4.4 Filtrage et résolution
Il existe plusieurs manières de traiter un CSP. Nous pouvons vouloir :
– réduire les domaines des variables en supprimant les valeurs ne menant pas à une solution,
– trouver juste une solution,
– trouver toutes les solutions,
– trouver la solution optimale, ou du moins une bonne solution étant donné un objectif portant
sur quelques variables ou toutes les variables.
1.4.4.1 Filtrage
Les techniques de filtrage utilisent les contraintes pour effectuer des déductions sur le problème en
détectant les affectations partielles localement ou totalement incohérentes 3. L’une des techniques
les plus utilisées est la technique de renforcement de la cohérence locale ou cohérence d’arc
(Montanari, 1974). La cohérence d’arc vérifie que toute valeur du domaine d’une variable est
compatible avec chaque contrainte prise séparément. Il existe des méthodes de filtrage basées
sur la cohérence d’arc spécifiques aux différents types de CSP présentés en section 1.4.1. Nous
pouvons citer :
– les techniques de cohérence d’arc (arc-cohérence, chemin-cohérence) principalement
utilisées dans la cas des CSP discrets ou mixtes (Mackworth, 1977), (Bessière et Cordier,
1993), (Bessière et Régin, 1994), (Faltings, 1994),
– les techniques de 2B-cohérence (Lhomme, 1993) ou Box-cohérence (Benhamou et al.,
1994), (Benhamou, 1996) pour les CSP continus et temporels quantitatifs (Rossi et al.,
2006).
Il existe plusieurs degrés de filtrage qui permettent de vérifier la cohérence de n-uplets de valeurs
de variables. Le degré de filtrage correspond au nombre de variables participant à la vérification
de la cohérence locale. Plus le degré est grand, meilleure sera la détection des combinaisons
incohérentes, mais plus il faudra de temps pour les détecter.
Ces méthodes de filtrage utilisées permettent de répercuter des choix sur le problème courant en
éliminant les valeurs devenues incohérentes. La recherche de solutions est alors interactive : c’est
la séquence de choix cohérents qui conduit à une ou plusieurs solutions.
1.4.4.2 Résolution
Nous présentons ici deux méthodes de résolution : l’une basée sur des algorithmes de résolution,
l’autre basée sur la compilation d’un CSP en un automate à états finis.
3. Une affectation est partielle lorsque seul un sous-ensemble des variables est instancié.
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1.4.4.2.1 Algorithme de résolution. Les méthodes complètes de résolution de CSP explorent
de manière systématique l’espace de recherche et sont capables de fournir toutes les solutions
d’un problème. L’algorithme de recherche de base le plus souvent utilisé est l’algorithme de
retour arrière ou backtrack (Golomb et Baumert, 1965). Cet algorithme met en place une stratégie
de profondeur d’abord, avec un mécanisme de retour arrière sur la situation précédente lorsqu’il
détecte que l’affectation partielle courante n’est pas cohérente. Cet algorithme est souvent
amélioré par des heuristiques déterminant, par exemple, l’ordre des variables à instancier et
l’ordre des valeurs à tester pour minimiser le nombre de branches à explorer.
Les méthodes de résolution dites incomplètes n’explorent pas de façon systématique l’espace
de recherche. Elles sont basées sur une exploration opportuniste de l’ensemble des affectations
complètes 4 et ne fournissent qu’un sous-ensemble de solutions. Elles nécessitent une fonction
d’évaluation et de comparaison d’affectations. Nous pouvons citer la méthode de recherche tabou
(Glover et Laguna, 1993) ou le recuit simulé (Kirkpatrick et al., 1983). Ces méthodes incomplètes
sont généralement utilisées pour résoudre des problèmes de taille élevée.
Les algorithmes de résolution sont souvent couplés à des méthodes de filtrage afin d’améliorer
la résolution en supprimant les valeurs incohérentes des domaines des variables. Par exemple,
le Forward checking (Haralick et Elliot, 1980) combine le filtrage par arc-cohérence avec un
algorithme de retour arrière. Une comparaison des différents couplages peut être trouvée dans
(Lobjois et Lemaitre, 1997).
Ces méthodes de résolution complète ou incomplètes permettent de résoudre indifféremment des
CSP discrets, continus après discrétisation des domaines de variables et mixtes. Une revue des
différentes méthodes de résolution actuelle peut être trouvée dans le Handbook of Constraint
Programming (Rossi et al., 2006).
1.4.4.2.2 Diversité compilée Certaines approches par contraintes sont basées sur la transfor-
mation d’un CSP par compilation en un automate à états finis pour générer toutes les successions
d’instanciations possibles (Vempaty, 1992). Ce type de méthode a l’avantage d’éviter les retours
arrière une fois l’automate compilé et ne pose pas de problèmes de qualité de filtrage. Cependant,
cette approche a trois inconvénients par rapport à nos besoins :
– les CSP continus ou mixtes ne peuvent être pris en compte. En effet, un CSP continu ou
mixte ne peut fondamentalement pas être modélisé sous forme d’un automate à états fini,
étant donné que certaines de ses variables ont des domaines infinis ;
– le temps de compilation peut constituer un problème suivant la taille du modèle de connais-
sances ;
– il n’existe pas de mécanismes de gestion de la pertinence (de variables, de sous-ensembles,
de contraintes) : un automate compilé est une structure statique.
Du fait de ces inconvénients, nous ne prendrons pas en compte les systèmes basés sur des
automates à états finis dans la suite de ce mémoire.
1.4.5 Conclusion sur les CSP
Dans la suite de ce mémoire, nous utiliserons des CSPà structure statique et dynamique pour
modéliser le couplage entre la configuration de produit et la configuration du processus de
réalisation. Plus particulièrement, nous assemblerons les CSPdiscrets, les CSPcontinus, les CSP?
4. Une affectation est complète lorsque l’ensemble de toutes les variables est instancié.
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et les DCSP pour modéliser notre problème de couplage et illustrer nos propositions. Étant en
aide à la décision interactive, nous nous baserons uniquement sur les méthodes de filtrage des
différents types CSP.
1.5 Terrain d’application
Nous présentons, dans cette section, la problématique industrielle à l’origine de nos travaux, à
savoir le couplage de la conception de systèmes et de la gestion de projet de réalisation. Ces
travaux s’inscrivent dans un projet ANR RNTL 5 nommé ATLAS pour Aides et assisTances pour
la conception, la conduite et leur coupLage par les connAissanceS. Dans un premier temps, nous
définirons ce que nous entendons par couplage entre conception de systèmes et planification
de projet et nous évoquerons les différents principes de couplage identifiés. Dans un deuxième
temps, nous présenterons l’organisation du projet en lots de travail et nous positionnerons nos
travaux par rapport à ceux-ci.
1.5.1 Problématique industrielle
Le projet ATLAS vise à rapprocher la conception de systèmes et la planification de projet afin
d’aider les entreprises à mettre sur le marché des systèmes de plus en plus compétitifs en prenant
en compte au plus tôt les contraintes de conception et celles de projet. Une étude menée auprès
d’une quinzaine d’entreprises du pôle Aerospace Valley a permis de conforter le besoin d’outils
permettant de rapprocher ou de coupler ces deux domaines de manière interactive (Abeille et al.,
2009). Nous posons la définition du couplage suivante :
Définition 7 : Couplage
Nous entendons par couplage la possibilité de propager, sur un même niveau de décomposition,
les décisions prises en conception sur le projet et inversement, du projet vers la conception. Cette
notion de couplage repose sur une hypothèse forte de bijection entre la conception de systèmes et
la gestion de projet, tel qu’illustré en figure 1.8.
Conception de systeme Gestion de projetcorrespond
FIGURE 1.8: Hypothèse de bijection entre la conception de système et la gestion de projet.
Cinq types de couplage ont été identifiés et reposent sur la disponibilité et la source des connais-
sances mises en jeu pour aider à la décision de manière interactive (Aldanondo et al., 2010) :
– trois types exploitent exclusivement des connaissances méthodologiques :
– le couplage structurel : ce type de couplage permet d’assurer la bijection entre la
conception et la gestion de projet, quelque soit le niveau de décomposition. En effet,
la décomposition d’un système complexe en n sous-systèmes élémentaires aura pour
conséquence la décomposition du projet associé en n sous-projets (et inversement).
Chaque sous-système sera donc associé à son propre sous-projet.
5. projet n° ANR-07-TLOG-002.
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FIGURE 1.9: Architecture de la plate-forme ATLAS et positionnement des lots de travail.
– le couplage informationnel : ce type de couplage permet d’alerter l’un des deux
environnements qu’un événement majeur (choix de composant, modification de
délais) est survenu dans l’autre environnement et que celui-ci peut impacter son
propre déroulement.
– le couplage décisionnel : ce type de couplage permet de proposer aux décideurs un
tableau de bord regroupant des indicateurs de conception (indicateurs de performance,
d’avancement) et des indicateurs de projet (coût engagé, risque) afin de les aider à
prendre la meilleure décision.
– deux types exploitent à la fois des connaissances méthodologiques et des connaissances
métier formalisées :
– soit sous forme de cas passés regroupés dans une base de cas. Un cas sera donc
composé de deux parties : une partie permettant de décrire la conception et une se-
conde permettant de décrire le projet associé. Une recherche de cas passé pourra ainsi
permettre une réutilisation partielle ou complète d’un couple (conception, projet).
– soit sous forme de contraintes regroupées dans un CSP mixte décrivant à la fois des
connaissances de conception, de projet et de couplage et exploitant des techniques de
filtrage.
Le projet ATLAS doit aboutir à la mise au point d’une plate-forme logicielle permettant de
supporter le couplage entre conception et projet.
1.5.2 Organisation du projet ATLAS
Le projet ATLAS est organisé en sept lots de travail, nommés WP pour Work Package et reprend
l’architecture logicielle de la plate-forme, présentée en figure 1.9 :
– Le WP1 se concentre sur la mise au point de l’environnement support de conception de
systèmes et sur des mécanismes de capitalisation et de réutilisation de l’expérience.
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– Le WP2 se concentre sur la mise au point de l’environnement support de la gestion de
projet et sur des mécanismes de planification et de réutilisation de projets.
– Le WP3 se concentre sur la définition du couplage entre la conception de systèmes et la
gestion de projet et sur la formalisation des échanges de données entre ces deux modules
logiciels.
– Le WP4 a pour but de spécifier le système d’information complet, la base de données, ainsi
que l’orchestrateur, en se basant sur les livrables et les maquettes logicielles fournis par les
WP1, WP2 et WP3.
– Le WP5 intègre les différents modules logiciels dans un environnement global d’aide à
la décision et développe l’orchestrateur, la base de données, ainsi que l’interface homme-
machine de la plate-forme.
– Le WP6 a pour but de fournir des exemples industriels de validation de la maquette globale
et des principes de couplage évoqué.
– Le WP7 correspond à l’organisation générale du projet.
Nos travaux se concentrent sur l’étude de la faisabilité du couplage entre la configuration de
produit et la planification de projet sur un seul niveau de décomposition, couplage basée sur des
connaissances méthodologiques et métier représentées comme un CSP dans le cadre du lot de
travail WP3.
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Introduction
Dans ce chapitre, nous étudions le couplage de la configuration de produit avec la planification
du projet associé à sa production. Nous commençons, dans cette introduction, par établir une
typologie des problèmes identifiés tant en configuration qu’en planification. Nous présentons,
par la suite, de manière synthétique, les outils logiciels utilisés pour implémenter ces problèmes.
Chacune de nos propositions est illustrée sur un exemple fil rouge d’avion de tourisme et d’affaire.
Le plan de ce chapitre, composé de trois sections homogènes mettant en évidence les éléments
communs, conclut cette introduction.
Typologie de problèmes : Les travaux présentés dans ce chapitre reposent sur des types de
problèmes liés à différents aspects que peut recouvrir la diversité des produits et des processus
de production. Cette diversité repose sur des problèmes génériques mettant en œuvre des entités
devant être valuées (c’est-à-dire entités pour lesquelles une valeur est attribuée) et éventuellement
ajoutées au problème lors de son traitement. Les différentes possibilités d’ajout conduisent à
quatre types de problèmes :
– Sélection de valeur d’entité. Dans ce cas, toutes les entités décrivant le problème sont
présentes dans toutes les solutions des problèmes de configuration et de planification. Il
faut donc leur attribuer une valeur unique afin d’aboutir à une solution. Ce problème est
dénommé élémentaire. Ceci peut correspondre par exemple :
– en configuration, à la sélection d’un moteur dans une liste de moteurs ou à la sélection
d’un nombre de sièges entre plusieurs valeurs possibles,
– en planification, à la sélection d’une machine pour réaliser une opération ou à la
sélection d’un nombre d’opérateurs pour réaliser un assemblage.
– Ajout d’entité. Dans ce cas, certaines entités décrivant le problème ne sont pas présentes
dans toutes les solutions des problèmes de configuration et de planification : elles sont dites
optionnelles. Ceci peut correspondre par exemple :
– en configuration, à l’ajout d’une entité réservoir supplémentaire ou à l’ajout d’une
entité propriété taille du réservoir,
37
– en planification, à l’ajout d’une entité tâche de montage de réservoir supplémentaire.
– Sélection d’entité à ajouter. Dans ce cas, il est obligatoire d’ajouter une entité décrivant
le problème, mais plusieurs entités sont candidates et s’excluent mutuellement. Ceci peut
correspondre par exemple :
– en configuration, à la sélection d’une entité finition parmi les deux entités : finition
catalogue et finition personnalisée,
– en planification, à la sélection de l’entité tâche de finition parmi les deux entités :
tâche de finition catalogue et tâche finition personnalisée.
– Le quatrième type de problème est lié à l’ajout de sous-ensembles d’entités. Il met en
œuvre des notions de sous-ensembles de produits en configuration et de sous-projets en
planification. Ce dernier aspect arborescent ou structuré des problèmes sera mentionné mais
non détaillé dans les travaux, car notre objectif est avant tout d’étudier le couplage entre
les entités de configuration et de planification se situant à un même niveau d’abstraction.
Privilégiant un couplage entre la configuration et la planification sur un seul niveau de décompo-
sition, nous concentrerons donc nos travaux sur les trois premiers types de problèmes.
Implémentation logicielle : Certains des problèmes identifiés verront leurs modèles de contraintes
implémentés et testés avec des outils de programmation par contraintes. Étant donné que nous
sommes en aide à la décision interactive, nous utiliserons l’outil CoFiADe, développé au sein
de notre centre de recherche et qui est dédié au filtrage des problèmes de contraintes. Nous
compléterons ces expérimentations avec deux outils de résolution plus conventionnels : ILOG CP
5.5 et ECLiPSe. L’expérimentation avec ces trois outils vise :
– lors de l’implémentation : à évaluer la faisabilité et la difficulté de l’implémentation des
différents problèmes,
– lors de l’utilisation : à évaluer la possibilité du filtrage des problèmes et, si c’est possible,
la qualité de ce filtrage.
Nous entendons par difficulté d’implémentation le fait que l’implémentation nécessite l’écriture
d’un code informatique spécifique, une traduction dans un langage particulier ou une reformu-
lation du problème. Nous entendons par qualité de filtrage une forme d’aptitude à identifier et
supprimer les valeurs de variables conduisant à une absence de solution. Les trois outils utilisés
lors de nos expérimentations sont :
– CoFiADe : Constraint Filtering for Aiding Design (http://cofiade.enstimac.fr/) est un
outil de filtrage développé par le centre Génie Industriel de l’école des mines d’Albi-
Carmaux dans le cadre de plusieurs thèses (Vareilles, 2005), (Van Oudenhove de Saint Géry,
2006). Cet outil permet la modélisation de variables symboliques, entières et réelles. Les
contraintes peuvent mettre en œuvre des tables de compatibilité et des formules mathé-
matiques simples respectant les hypothèses de la 2B-cohérence (Lhomme, 1993). Il est
également possible de définir des contraintes d’activation permettant d’ajouter explicite-
ment des variables et des contraintes au problème durant le filtrage. CoFiADe est un outil
dédié à la propagation de contraintes discrètes, mixtes et numériques.
– ILOG CP 5.5 : est un outil commercial de résolution de problèmes combinatoires compre-
nant plusieurs librairies, dont la librairie de programmation par contraintes CP. Il permet
la modélisation de problèmes à variables discrètes, qui sont entières ou réelles. Il autorise
différents types de contraintes : les tables de compatibilité, les formules mathématiques et
les contraintes exprimées sous la forme de formules logiques. Il permet également l’écriture
de contraintes d’activation permettant d’ajouter explicitement des contraintes au problème
durant le traitement. Bien que l’outil ILOG CP 5.5 soit un outil de résolution, il exploite des
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méthodes de filtrage pour améliorer sa recherche de solution. Lors de nos expérimentations,
nous utiliserons la méthode PROPAGATE(). ILOG CP 5.5 est fréquemment rencontré dans
les travaux scientifiques tant en planification (Bidot, 2005) qu’en configuration (Junker
et Mailharro, 2003) et très souvent en optimisation linéaire (Belmokhtar et al., 2007)
(Lamothe et al., 2006).
– ECLiPSe : est un outil libre de programmation par contraintes basé sur Prolog. Il comprend
des librairies spécifiques à chaque type de variables comme LIB(IC) pour les entiers et
les réels, la LIB(SD) pour les symboliques et la LIB(FD) pour les variables à domaine fini.
Il permet d’écrire des contraintes sous la forme de tables de compatibilité, de formules
mathématiques et de formules logiques. Des contraintes permettant d’ajouter explicite-
ment des contraintes lors du traitement peuvent être également définies. Lors de nos
expérimentations, nous utiliserons principalement le traitement de filtrage qu’effectue
ECLiPSe lors de la vérification d’existence de solution avant résolution. Plusieurs travaux
de thèse, aussi bien en configuration (Mulyanto, 2002) (Giaccobi, 2009) qu’en planification
(Despontin Monsarrat, 2004), (Lizarralde, 2007) ont utilisé ECLiPSe.
Exemple fil rouge d’avion de tourisme et d’affaire : L’ensemble de ce chapitre est illustré
sur un exemple correspondant à un avion de tourisme et d’affaire. L’objet de cette section est
de présenter succinctement, le produit qui sera l’objet de configuration et son processus de
production, qui fera l’objet de planification. Le problème de configuration de l’avion met en
œuvre huit entités :
– cinq entités toujours présentes décrivent le produit :
– nombre de sièges (SN) avec six valeurs possibles,
– vitesse de croisière (CS) avec six valeurs possibles,
– distance de vol (FR) avec six valeurs possibles,
– nombre de moteurs (NEN) avec deux valeurs possibles,
– type de motorisation (EN) avec six valeurs possibles,
– une entité optionnelle peut être ajoutée : réservoir supplémentaire (ST ) avec trois valeurs
possibles,
– deux entités en exclusion mutuelle correspondent à des propriétés :
– finition catalogue (FCA) avec trois valeurs,
– finition customisée (FCU) avec deux valeurs,
Le problème de planification de la production de cet avion met en œuvre six entités tâches :
– trois entités tâches toujours présentes décrivent :
– fabrication (T1) de durée [10,90],
– approvisionnement (T2) de durée [10,170],
– assemblage (T3) de durée [10,180],
– une entité tâche optionnelle peut être ajoutée : assemblage réservoir supplémentaire (T4)
de durée [5,40],
– deux entités tâches en exclusion mutuelle correspondent à :
– finition catalogue (T5) de durée [5,40],
– finition customisée (T6) de durée [60,100],
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Ce modèle servira de base à l’illustration des différents problèmes identifiés et sera complété par
des contraintes suivant les besoins spécifiques de chaque section.
Plan du chapitre : Ce chapitre se compose de trois sections homogènes portant respectivement
sur la configuration de produit, section 2.1, la planification du projet associé à la production du
produit configuré, section 2.2 et le couplage de ces deux domaines, section 2.3. Pour chacune de
ces sections, nous retrouverons un plan similaire. En premier lieu, nous rappellerons les types de
problèmes étudiés. Dans un deuxième temps, nous proposerons des éléments de modélisation
sous la forme de problèmes de satisfaction de contraintes : essentiellement discret (CSP) pour
la partie configuration, temporels qualitatifs (TCSP) pour la partie planification et mixte, car
mêlant des variables de configuration (variables discrètes) à celles de planification (variables
temporelles continues) pour la partie couplage. Dans un troisième temps, les possibilités de
filtrage des modèles CSP sont discutées. Chacune de nos propositions sera illustrée par l’exemple
de l’avion de tourisme et d’affaire. Enfin, des expérimentations logicielles termineront chacune
des trois sections.
2.1 Configuration et CSP
Dans cette section, nous nous intéressons au problème de configuration uniquement. L’étude est
réalisée en quatre étapes documentant successivement : le problème élémentaire, sous-section
2.1.1, la prise en compte des éléments optionnels, sous-section 2.1.2, la sélection d’éléments en ex-
clusion, sous-section 2.1.3 et enfin, la prise en compte de sous-ensembles optionnels, sous-section
2.1.4. Pour chaque étape et une fois le problème défini, nous nous intéresserons à sa modélisation
en CSP, à ses possibilités de filtrage et illustrerons la modélisation par l’exemple d’avion de
tourisme. L’emploi des outils de propagation de contraintes sur ces problèmes terminera cette
section.
2.1.1 Configuration : problème élémentaire
Le problème de configuration considère que le produit générique est constitué d’une part d’un
ensemble de groupes de composants complété éventuellement par un ensemble de propriétés.
Nous mélangeons donc l’aspect physique (composants) et descriptif (propriétés) du produit,
c’est-à-dire les entités des deux domaines besoin et solutions de l’approche axiomatique 1.1.1.2.
Tout produit configuré comprend un composant choisi dans chaque groupe et une valeur sélec-
tionnée pour chaque propriété. Le problème élémentaire considère donc que tous les groupes de
composants et toutes les propriétés sont présents dans tous les produits configurés possibles. Nous
allons nous attacher dans ce qui suit, à définir le problème élémentaire de manière plus formelle
et à montrer comment nous pouvons le modéliser en utilisant des CSP. Une fois la modélisation
posée, nous illustrons nos propos sur la configuration de l’avion de tourisme et discuterons les
possibilités de filtrage associées.
2.1.1.1 Définition du problème élémentaire
Dans le cadre du problème élémentaire de configuration et comme évoqué précédemment, nous
considérons le produit à configurer comme un ensemble de composants et de propriétés valuées.
Nous mélangeons donc l’aspect physique (composants) et descriptif (propriétés) du produit. Nous
définissons notre problème élémentaire de la manière suivante :
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a) Un produit configuré est un ensemble de composants et de propriétés valuées.
b) Les composants ayant les mêmes caractéristiques sont regroupés dans un groupe de compo-
sants.
c) Un produit générique met en œuvre des groupes de composants et des propriétés.
d) Les groupes de composants et les propriétés sont présents dans toutes les solutions du problème
de configuration.
e) Des relations de compatibilité peuvent exister
– entre les groupes de composants,
– entre les propriétés,
– entre les groupes de composants et les propriétés.
f) Une exigence du client se traduit soit par la sélection d’un composant dans un groupe soit par
la sélection d’une valeur pour une propriété.
g) Une solution ou produit configuré est une instanciation du produit générique, elle comprend un
composant sélectionné dans chaque groupe de composants et une valeur choisie pour chaque
propriété.
Résoudre ce problème de configuration consiste soit à trouver une solution, soit toutes les
solutions du problème ou à prouver que le problème n’admet pas de solutions.
2.1.1.2 Modélisation du problème élémentaire
Ce problème élémentaire de configuration peut se formaliser comme un problème de satisfaction
de contraintes. La modélisation se fait en associant chaque groupe de composants et chaque
propriété du produit à une variable dite de configuration. Les domaines de ces variables corres-
pondent aux différentes références des composants et aux différentes valeurs des propriétés. Bien
que certaines propriétés puissent être numériques, nous considérons néanmoins des domaines
discrets pour toutes les variables (valeurs symboliques ou entières). Les relations de compatibilité
sont alors associées à des contraintes de configuration et peuvent exister :
– entre les groupes de composants,
– entre les propriétés,
– entre les groupes de composants et les propriétés.
Ces contraintes expriment les compatibilités ou les incompatibilités entre valeurs de variables
et sont représentées très souvent sous la forme de tables listant les combinaisons de valeurs
autorisées ou interdites. Les domaines des variables étant discrets, le CSP associé est un CSP
discret.
2.1.1.3 Exemple de modèle du problème élémentaire
L’avion de tourisme évoqué en introduction comprend un seul groupe de composants et quatre
propriétés associés à cinq variables de configuration. Le groupe de composants correspond à la
motorisation (associé à la variable EN). Les propriétés sont la vitesse de croisière (associée à
la variable CS), la distance de vol (associée à la variable FR), le nombre de sièges (associé à la
variable SN) et le nombre de moteurs (associé à la variable NEN). Toutes les variables, décrites
par un ensemble fini de valeurs discrètes, sont soit des variables entières (distance de vol, vitesse
de croisière, nombre de sièges, nombre de moteurs), soit des variables symboliques (type de
motorisation).
Leurs domaines de définition sont les suivants :
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– nombre de sièges (SN) : DSN = {3,4,6,8,10,12},
– type de motorisation (EN) : DEN = {1LP,2LP,1HP,2HP,1ECO,2ECO} où LP signifie
Low Power, HP pour High Power, ECO pour Economic, alors que le chiffre correspond à
la quantité de moteur (un pour les monomoteurs, deux pour les bimoteurs),
– vitesse de croisière (CS) : DCS = {350,400,450,500,550,600},
– distance de vol (FR) : DFR = {600,800,1000,1200,1400,1600},
– nombre de moteurs (NEN) : DNEN = {1,2}.
Les variables de configuration du problème sont liées par des contraintes traduisant des relations
de compatibilité entre les groupes de composants et les propriétés. Dans notre exemple, ces
contraintes correspondent aux tables de compatibilité suivantes :
– la contrainte CC1, qui lie le nombre de sièges disponibles dans l’avion (SN) avec le type de
motorisation nécessaire (EN). Afin de supporter le nombre de passagers, six combinaisons
extrêmes correspondant à certaines associations (faible nombre de siège, grande puissance)
et (grand nombre de sièges, faible puissance) sont exclues et représentées dans le tableau
2.1.
– La contrainte CC2, qui lie la variable vitesse de croisière (CS) et le type de motorisation
(EN). Cette contrainte exprime le fait qu’une vitesse élevée nécessite une motorisation
performante. Cette contrainte est représentée par les combinaisons exclues dans le tableau
2.1.
– La contrainte CC3,qui lie la variable distance de vol (FR) à la vitesse de croisière (CS).
Cette contrainte stipule que l’on ne peut pas aller loin à de grandes vitesses. Cette contrainte
est décrite par les combinaisons exclues dans le tableau 2.1.
– Une contrainte lie la variable type de motorisation (EN) à la variable nombre de moteurs
(NEN). Cette contrainte CC4est décrite par les combinaisons possibles dans le tableau 2.1.
Le modèle du problème complet de l’exemple du problème élémentaire est représenté en fi-
gure 2.1 et comprend donc 5 variables discrètes et toujours présentes dans toutes les solutions
(SN,EN,CS,FR,NEN) contraintes par quatre relations de compatibilité (CC1, CC2, CC3 et CC4).
Cc1
SN EN
3 1HP
3 2HP
4 2HP
10 1LP
12 1LP
12 2LP
Cc2
CS EN
550 1LP
600 1LP
600 2LP
600 1HP
600 1ECO
Cc3
FR CS
1600 600
1600 550
1600 500
1400 600
1400 550
1400 500
1200 600
1200 550
1200 500
Cc4
EN NEN
1LP 1
2LP 2
1HP 1
2HP 2
1ECO 1
2ECO 2
TABLE 2.1: Tables de compatibilité et d’incompatibilité du problème élémentaire
2.1.1.4 Filtrage du problème élémentaire
Pour ce problème élémentaire se formalisant comme un CSP discret, le filtrage fait appel à
des traitements d’arc cohérence bien éprouvés, qui ne soulèvent pas de problème particulier.
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EN
1LP
2LP
1HP
2HP
1ECO
2ECO
FR
600
800
1000
1200
1400
1600
3
4
6
8
10
12
SN CS
400
450
500
550
600
Cc1
Cc2
Cc3
350
NEN
1
2
Cc4
Contrainte entre variables
tuples de valeurs interdits   
Légende  
FIGURE 2.1: Configuration de l’avion de tourisme dans le cas du problème élémentaire
La restriction du domaine de n’importe quelle variable est propagée aux autres variables par
l’intermédiaire des contraintes : les valeurs qui ne sont plus compatibles avec le problème courant
sont donc retirées des domaines des variables.
2.1.2 Configuration : problème avec des éléments optionnels
Le problème précédent est rarement rencontré en situations réelles. Le plus souvent, les pro-
blèmes de configuration font apparaître des groupes de composants ou des propriétés du produit
qui ne sont pas présents dans tous les produits configurés. Ces problèmes sont dénommés pro-
blème avec éléments optionnels. Dans l’exemple considéré, un groupe de composants réservoir
supplémentaire doit pouvoir être ajouté pour certaines configurations de l’avion de tourisme.
2.1.2.1 Définition du problème avec éléments optionnels
La définition du problème de configuration élémentaire, présenté en section 2.1.1.1, est modifiée
pour définir le problème avec éléments optionnels de la manière suivante :
a) Reste inchangé : un produit est un ensemble de composants et de propriétés valuées.
b) Reste inchangé : les composants ayant les mêmes caractéristiques sont regroupés dans un
groupe de composants.
c) Reste inchangé : le produit générique met en œuvre des groupes de composants et des
propriétés du produit.
d) Devient : les groupes de composants et les propriétés sont de deux types :
– ceux qui sont présents dans toutes les solutions,
– ceux dont la présence est conditionnée par le choix d’autres composants et/ou de valeurs
de propriétés. Ils correspondent aux éléments optionnels du problème.
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e) Devient : le problème de configuration comprend :
– d’une part des relations de compatibilité entre groupes de composants et propriétés,
– et d’autre part des relations permettant de décrire les conditions d’existence des groupes
de composants et des propriétés optionnels du produit générique.
f) Reste inchangé : une exigence du client se traduit soit par la sélection d’un composant dans
un groupe, soit par la sélection d’une valeur pour une propriété.
g) Devient : une solution de configuration est une instanciation du produit générique, elle
comprend un composant sélectionné dans chaque groupe existant et une valeur choisie pour
chaque propriété existante.
Résoudre ce problème de configuration consiste soit à trouver une solution, soit toutes les
solutions du problème ou à prouver que le problème n’admet pas de solutions.
2.1.2.2 Différents modèles du problème avec éléments optionnels et exemple
Le problème de configuration avec éléments optionnels peut être formalisé à l’aide de différents
types de CSP à structure dynamique. L’existence de l’élément peut se modéliser soit par l’ajout de
valeurs particulières dans le domaine des variables (CSP?), ou par l’ajout de nouveaux éléments
au problème (DCSP). Dans les sections qui suivent, nous allons détailler chaque modèle et les
illustrer par l’exemple de l’avion de tourisme.
Dans l’exemple de l’avion de tourisme, les variables FR, CS, SN, EN et NEN, ainsi que l’en-
semble des contraintes de compatibilité CC1, CC2 , CC3, CC4 définies en section précédente, restent
inchangées et correspondent à des éléments qui sont présents dans toutes les solutions du pro-
blème de configuration. Un groupe de composants optionnel, réservoir supplémentaire (associé
à une variable ST ), est ajouté au problème suivant une condition d’ajout CCA dépendant d’une
combinatoire entre la vitesse de croisière (CS) et la distance de vol (FR).
– Réservoir supplémentaire (ST ) : DST = {ST100,ST200,ST300} où le nombre correspond à la
capacité du réservoir.
– Condition d’ajout de ST : (CS > 380∧FR > 1100)∨ (CS > 480∧FR > 700).
De plus, lorsque le réservoir supplémentaire est présent dans la solution, une relation de compati-
bilité permettant de déduire le type de réservoir (ST ) en fonction de la vitesse et de la distance de
vol (CS et FR) est aussi à prendre en compte.
– relation de compatibilité (CS,FR,ST ) :
{(600,{800,1000},ST300),({400,450},1600,ST300),(550,{800,1000},ST200),
({400,450},1400,ST200),(500,{800,1000},ST100),({400,450},1200,ST100)}
2.1.2.3 Modélisation par ajout de valeur (CSP ?) et exemple
Dans ce cas, l’élément optionnel est associé à une variable de configuration, toujours présente
dans le problème. Une valeur particulière, ajoutée au domaine de cette variable, émule l’absence
de l’élément optionnel dans le problème (voir la section 1.4.3.1 sur les CSP?).
Nous ajouterons la valeur ? dans le cas des variables symboliques et 0 dans le cas des variables
numériques entières. Lorsque la variable vaut 0 ou ?, cela signifie que l’élément optionnel n’est
pas présent dans le produit configuré. Cet ajout de valeur nécessite ensuite de compléter toutes
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FIGURE 2.2: Configuration de l’avion de tourisme représenté en CSP?
les contraintes où la variable correspondant à l’élément optionnel apparaît, pour prendre en
compte son caractère facultatif. Ceci peut conduire à fusionner des contraintes lors de la phase de
modélisation du problème sous forme de CSP.
Pour modéliser notre exemple et le problème par un ajout de valeur, nous ajoutons la valeur ?
dans le domaine de définition de la variable ST :
DST = {?,ST100,ST200,ST300}
Cette variable apparaît dans :
– la condition d’ajout de la variable ST fonction de CS et FR,
– la contrainte de compatibilité CC5(CS,FR,ST ).
Ces deux contraintes portant sur les mêmes éléments, nous fusionnons les deux contraintes
précédentes en une contrainte CC5(CS,FR,ST ) présenté par le tableau 2.2. Cette contrainte
exprime à la fois la condition d’existence du réservoir et la contrainte permettant de déterminer le
type de réservoir nécessaire. Les neuf combinaisons manquantes sont celles qui sont exclues par
la contrainte CC3(CS,FR) du problème élémentaire.
Le modèle du problème élémentaire de la figure 2.1 peut être alors complété par l’ajout de la
variable ST et de la contrainte CC5, comme cela est représenté en figure 2.2. Ce modèle comprend
donc cinq variables discrètes et toujours présentes dans toutes les solutions (SN,EN,CS,FR,NEN)
contraintes par quatre relations de compatibilité (CC1,CC2,CC3 et CC4), une variable optionnelle
(ST ) et une contrainte (CC5) permettant de déterminer si la variable optionnelle est présente dans
la solution de configuration.
2.1.2.4 Modélisation par ajout de valeur (DCSP) et exemple
La modélisation précédente a exploité l’ajout d’une valeur particulière dans le domaine de la
variable pour émuler l’existence d’un élément (composant ou propriété). Les CSP conditionnels
(ou « dynamiques » dans leur première proposition, voir section 1.4.3.2) permettent d’ajouter
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TABLE 2.2: Contrainte CC5 entre CS, FR et ST
CC5
CS FR ST CS FR ST CS FR ST
350 600 ? 400 1200 ST100 500 600 ?
350 800 ? 400 1400 ST200 500 800 ST100
350 1000 ? 400 1600 ST300 500 1000 ST100
350 1200 ? 450 600 ? 550 600 ?
350 1400 ? 450 800 ? 550 800 ST200
350 1600 ? 450 1000 ? 550 1000 ST200
400 600 ? 450 1200 ST100 600 600 ?
400 800 ? 450 1400 ST200 600 800 ST300
400 1000 ? 450 1600 ST300 600 1000 ST300
ou activer des variables au cours de la résolution ou du filtrage du problème de configuration.
Les variables présentes dans toutes les solutions du problème sont dites initialement active et le
restent. Les variables associées à des éléments optionnels sont initialement inactives et objets
d’une contrainte permettant de les rendre actives. Une contrainte d’activation est composée
d’une prémisse (en fait, une contrainte de compatibilité) qui, si elle est vérifiée, active la variable
associée. Il est également à noter que le formalisme DCSP prend en compte et filtre les contraintes
uniquement si toutes les variables intervenant dans la contrainte sont actives.
Dans le cas de l’exemple d’avion de tourisme, pour modéliser l’ajout de la variable réservoir
supplémentaire (ST ), nous utilisons la contrainte d’activation CA1, qui dépend des valeurs prises
par les variables vitesse de croisière (CS) et distance de vol (FR) représentée par l’équation
suivante :
CA1 : (CS > 380∨FR > 1100)∧ (CS > 480∨FR > 700) ACT−−→ ST
Dès que la variable ST est activée, toutes les variables de la contrainte de compatibilité permettant
de déterminer le type de réservoir CC6(CS,FR,ST ) sont actives. Cette contrainte CC6, présentée
dans le tableau 2.3, est alors prise en compte et filtrée.
Le modèle du problème élémentaire de la figure 2.1 peut être alors complété avec la variable
optionnelle ST , la contrainte d’activation CA1 et la contrainte CC6 comme cela est représenté en
figure 2.3. Ce modèle comporte donc cinq variables discrètes et toujours présentes dans toutes les
solutions (SN,EN,CS,FR,NEN) contraintes par quatre relations d’incompatibilité (CC1,CC2,CC3
et CC4), une variable optionnelle (ST ), une contrainte (CA1) permettant de déterminer si la variable
optionnelle est présente dans la solution de configuration, ainsi qu’une contrainte (CC6) prise en
compte uniquement lorsque la variable optionnelle est présente dans la solution.
2.1.2.5 Filtrage du problème avec éléments optionnels
Lorsque les éléments optionnels sont modélisés avec l’ajout de valeur (? ou 0) proposé par le
formalisme des CSP?, le problème revient à un CSP discret. Les traitements d’arc-cohérence
évoqués pour le problème élémentaire sont exploitables sans modification. Le seul besoin est
d’interpréter, dans la solution de configuration, les variables dont le domaine de définition est
réduit à ? ou 0.
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FIGURE 2.3: Configuration de l’avion de tourisme représenté en DCSP
TABLE 2.3: Contrainte CC6 entre CS, FR et ST
CC6
CS FR ST
500 800 ST100
500 1000 ST100
400 1200 ST100
400 1400 ST200
400 1600 ST300
450 1200 ST100
450 1400 ST200
550 800 ST200
550 1000 ST200
600 800 ST300
600 1000 ST300
450 1600 ST300
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Lorsque le formalisme DCSP est employé, le caractère interactif de la configuration et le filtrage
associé peuvent conduire à des incohérences. Van Oudenhove de Saint Géry montre que ces
incohérences proviennent de l’hypothèse stipulant qu’une contrainte de compatibilité est prise en
compte si et seulement si toutes les variables de la contrainte sont actives. Considérons l’exemple
suivant mettant en œuvre deux propriétés toujours présentes et une propriété optionnelle :
– deux propriétés toujours présentes : Vitesse (V ) deux valeurs {haute, f aible} et Rayon
d’action (R) deux valeurs {grand, petit},
– une propriété optionnelle activée par une contrainte non détaillée Finition (F) deux valeurs
{per f ormance,standard},
– deux contraintes de compatibilité :
CC1(V,F) ={(haute, per f ormance),( f aible,standard)}
et CC2(R,F) ={(grand, per f ormance),(petit,standard)}
Les variables V et R étant initialement actives, considérons le processus de configuration interactif
suivant :
– l’utilisateur sélectionne la valeur haute pour V ,
– l’utilisateur sélectionne la valeur petit pour R,
– l’utilisateur fait une sélection quelconque conduisant à l’ajout de la variable F dans le
problème,
– CC1 et CC2 sont alors prises en compte et filtrées :
– le filtrage de CC1 supprime la valeur standard pour F ,
– le filtrage de CC2 supprime la valeur per f ormance pour F ,
– le domaine de valuation de F devient vide, le problème n’a plus de solution et devient
donc incohérent.
Il est clair qu’une modélisation différente avec des contraintes supplémentaires, permettrait de
contourner ce problème, mais il n’est pas toujours évident dans les problèmes réels d’isoler ce
cas de figure afin de le traiter.
Le même modèle avec le formalisme CSP? fait apparaître les modifications suivantes :
– une propriété optionnelle activée par une contrainte non détaillée, Finition (F) deux valeurs
{per f ormance,standard} et la valeur particulière ?,
– deux contraintes de compatibilité,
CC1(V,F) ={(haute, per f ormance),(haute,?),( f aible,standard),( f aible,?)}
CC2(R,F) ={(grand, per f ormance),(grand,?),(petit,standard),(petit,?)}
La propagation des choix des valeurs des variables V = haute et R = petit conduit à la restriction
de la variable F à la seule valeur ? sans incohérence : la propriété F ne fait donc pas partie de la
solution de configuration.
L’intérêt du formalisme CSP? est donc de ne pas soulever de problème de cohérence lors du
filtrage. Par contre, il est nécessaire de propager systématiquement toutes les contraintes sur toutes
les variables associées à tous les éléments optionnels. À l’opposé du formalisme CSP?, DCSP
permet d’ajouter les variables au besoin durant le processus de configuration et de manipuler en
conséquence des modèles de taille plus réduite, mais il peut soulever des problèmes de cohérence
lors de l’ajout d’entités optionnelles au problème en cours.
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2.1.3 Configuration : problème avec sélection d’éléments en exclusion
Le problème précédent faisait apparaître des éléments optionnels qui pouvaient être absents
ou présents dans le produit configuré. Cette section s’intéresse au cas où il est obligatoire de
sélectionner un élément optionnel parmi plusieurs éléments optionnels. Cela correspond à une
forme de sélection d’alternatives en exclusion. Pour l’exemple considéré, nous ajoutons deux
propriétés en exclusion correspondant à deux finitions différentes : finition catalogue (FCA) et
finition customisée (FCU). Chacune de ces finitions ayant pour valeurs possibles :
– finition catalogue (FCA) : DFCA = {standard,con f ort, luxe},
– finition customisée (FCU) : DFCU = {work, leisure}.
Ce besoin n’est pas critique en configuration de produit, car le plus souvent les éléments optionnels
en exclusion sont fusionnés en un unique élément sans condition d’existence, par exemple finition
avion (FA) avec DFA = DFCA ∪DFCU . Mais étant donné que la prise en compte de tâches en
exclusion est primordiale en planification pour connaître, par exemple, la durée maximale ou le
coût maximal du projet générique (voir section 2.2), nous le considérons dès maintenant avant
tout pour faciliter l’étude du couplage de ces deux domaines (en section 2.3).
2.1.3.1 Définition du problème avec sélection d’éléments en exclusion
Le problème de configuration dans ce cas, peut être décrit par :
a) Reste inchangé : un produit est un ensemble de composants et de propriétés valuées.
b) Reste inchangé : les composants ayant les mêmes caractéristiques sont regroupés dans un
groupe de composants.
c) Reste inchangé : le produit générique met en œuvre des groupes de composants et des
propriétés du produit.
d) Devient : les groupes de composants et les propriétés sont de trois types :
– ceux qui sont présents dans toutes les solutions,
– ceux dont la présence est conditionnée par le choix d’autres composants et/ ou de valeurs
de propriétés et correspondent aux éléments optionnels du problème,
– ceux qui sont optionnels et qui de plus, doivent être sélectionnés parmi un ensemble
d’éléments optionnels en exclusion.
e) Devient : le problème de configuration comprend :
– des relations de compatibilité entre groupes de composants et propriétés,
– des relations permettant de décrire les conditions d’existence des groupes de composants
et les propriétés optionnels du produit générique,
– des relations permettant de décrire l’exclusion mutuelle d’éléments optionnels.
f) Reste inchangé : les exigences du client se traduisent par la sélection d’un composant dans
un groupe et/ou d’une valeur pour une propriété ou par la sélection d’un élément parmi un
ensemble d’éléments disjoints.
g) Reste inchangé : une solution de configuration est une instanciation du produit générique, elle
comprend un composant sélectionné dans chaque groupe existant et une valeur choisie pour
chaque propriété existante.
Résoudre ce problème de configuration consiste soit à trouver une solution, soit toutes les
solutions du problème ou à prouver que le problème n’admet pas de solutions.
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FIGURE 2.4: Configuration de l’avion de tourisme avec exclusion représentée par un CSP?
2.1.3.2 Différents modèles du problème avec sélection d’éléments en exclusion et exemple
Ce problème revient à compléter la formalisation des groupes de composants et propriétés
optionnels avec des exclusions. Les deux formalismes CSP? et DCSP proposés en section
précédente sont donc considérés à nouveau et complétés.
L’exemple précédent est complété avec les propriétés associées à des variables de configuration :
– finition catalogue (FCA) : DFCA = {standard,con f ort, luxe}
– finition customisée (FCU) : DFCU = {work, leisure}
et la condition d’exclusion de ces deux propriétés : FCA active ou FCU active.
2.1.3.3 Modélisation par ajout de valeur (CSP?) et exemple
Dans ce cas, le caractère optionnel de l’élément est obtenu en ajoutant la valeur ? dans le cas
des variables symboliques et 0 dans le cas des variables numériques entières. L’exclusion est
formalisée par une contrainte de compatibilité entre les variables associées à chaque couple
d’éléments en exclusion. Cette contrainte force l’existence d’un des deux éléments (pas de tuple
(?,?)) et interdit l’existence simultanée des deux éléments (pas de tuple (6= ?, 6= ?)).
Par exemple, pour deux variables symboliques en exclusion (X,Y) de domaines respectifs
{?,x1,x2, . . . ,xn} et {?,y1,y2, . . . ,ym}, la contrainte d’exclusion se formalise par :
CCex(X ,Y ) ={(?,y1),(?,y2), . . . ,(?,ym),(x1,?),(x2,?), . . . ,(xn,?)}
Pour notre exemple, nous ajoutons la valeur ? dans le domaine de définition des variables :
– finition catalogue (FCA) : DFCA = {?,standard,con f ort, luxe}
– finition customisée (FCU) : DFCU = {?,work, leisure}
– et la contrainte d’exclusion :
CCex(FCA,FCU) = {(?,work),(?, leisure),(standard,?),(con f ort,?),(luxe,?)}
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FIGURE 2.5: Configuration de l’avion de tourisme avec exclusion représentée par un DCSP
Le modèle du problème à éléments optionnels de la section précédente (figure 2.2) peut être alors
complété par les deux variables (FCA et FCU) et la contrainte d’exclusion (CCex) comme cela est
représenté en figure 2.4. Ce modèle comprend donc cinq variables discrètes et toujours présentes
dans toutes les solutions (SN,EN,CS,FR,NEN) contraintes par quatre relations d’incompati-
bilité (CC1,CC2,CC3 et CC4), une variable optionnelle (ST ), une contrainte (CC5) permettant de
déterminer si la variable optionnelle est présente dans la solution de configuration, deux va-
riables en exclusion mutuelle (FCA,FCU), ainsi que la contrainte d’exclusion (CCex). Il peut être
remarqué sur cette figure que les deux morceaux du modèle sont indépendants.
2.1.3.4 Modélisation par ajout d’éléments (DCSP) et exemple
Le formalisme DCSP nécessite de formaliser une contrainte d’activation déclenchant l’ajout ou
l’activation de la variable associée à chaque élément optionnel. L’exclusion de variable n’entre
pas dans ce cas, car c’est l’existence d’une des deux variables qui empêche l’ajout de l’autre
variable. Il est donc nécessaire d’exclure les deux conditions d’activation portant sur chaque
variable en exclusion. Le moyen proposé est de recourir à une variable auxiliaire dénommée
sélecteur dont les valeurs serviront à conditionner les contraintes d’activation des variables.
Pour deux variables symboliques en exclusion (X ,Y ) de domaine de respectif {x1,x2, . . . ,xn} et
{y1,y2, . . . ,ym} l’exclusion se formalise donc :
– une variable sélecteur (Sel−X−Y ) : DSel−X−Y = {x,y}
– deux contraintes d’activation :
– CAx : Sel−X−Y = x ACT−−→ X
– CAy : Sel−X−Y = y ACT−−→ Y
Étant donnés que :
– la configuration est terminée lorsque les domaines de toutes les variables actives sont
réduits à un singleton, la sélection d’un des éléments optionnels est une obligation.
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– la prémisse se déclenche uniquement lorsque le domaine de définition du sélecteur est
réduit à un singleton, le fonctionnement exclusif est validé.
Pour notre exemple, nous ajoutons en conséquence :
– la variable sélecteur Sel de domaine DSel = { f ca, f cu},
– les deux contraintes d’activation :
– CA2 : Sel = f ca
ACT−−→ FCA
– CA3 : Sel = f cu
ACT−−→ FCU
Le modèle du problème à éléments optionnels de la section précédente (figure 2.3) peut être
alors complété par les deux variables (FCA et FCU), les contraintes d’activation (CA2,CA3) et
le sélecteur (Sel) comme cela est représenté en figure 2.5. Ce modèle comprend donc cinq va-
riables discrètes et toujours présentes dans toutes les solutions (SN,EN,CS,FR,NEN) contraintes
par quatre relations de compatibilité (CC1,CC2,CC3 et CC4), une variable optionnelle (ST ), une
contrainte (CA1) permettant de déterminer si la variable optionnelle est présente dans la solution
de configuration, une contrainte de compatibilité portant sur variable optionnelle (CC6), deux
variables en exclusion mutuelle (FCA,FCU), ainsi qu’un sélecteur (Sel) et deux contraintes
d’activation et d’exclusion (CA2, CA3). Il peut être également remarqué sur cette figure que les
deux morceaux du modèle sont indépendants.
2.1.3.5 Filtrage du problème avec sélection d’éléments en exclusion
La formalisation des éléments optionnels en exclusion, que ce soit avec les CSP? ou les DCSP,
exploite simplement et sans modification les éléments proposés pour les éléments optionnels
en section 2.1.2.5. En conséquence, les remarques relatives au filtrage de la section précédente
s’appliquent pleinement au problème mettant en œuvre l’exclusion d’éléments optionnels.
2.1.4 Configuration : problème avec des sous-ensembles optionnels
Dans le cas de produits comportant beaucoup de composants ou faisant apparaître des sous-
ensembles, il est nécessaire de pouvoir représenter de manière structurée plusieurs niveaux de
décomposition du produit.
Dans ce cas, quelques formalisations ont été proposées. Veron considère une définition récursive
du produit où le produit peut être constitué de produits et/ou de composant et/ou de propriétés
valuées. Sabin et Freuder (Sabin et Freuder, 1996) ont de même proposé une extension structurée
des CSP, les composites CSP (CCSP) où les valeurs de variables peuvent correspondre à un sous
problème.
Étant donné que nous nous intéressons au couplage de la configuration de produit et de la pla-
nification de projet, nous ne considérons dans ce mémoire qu’un seul niveau d’abstraction. En
conséquence, nous ne traiterons pas l’aspect structuré ou multi-niveaux du problème de configu-
ration et ultérieurement du couplage. Par contre, nous avons gardé à l’esprit dans l’ensemble de
nos propositions ce caractère hiérarchique des produits afin de pouvoir l’intégrer dans de futurs
travaux de recherche.
2.1.5 Implémentation des modèles sur les outils logiciels
Certains des modèles proposés précédemment ont été implémentés sur trois outils de programma-
tion par contraintes. L’objet de cette section est d’évoquer les problèmes ou difficultés rencontrés
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lors de l’implémentation et lors de l’exploitation de CoFiADe, d’ILOG CP 5.5 et d’ECLiPSe. Le
problème élémentaire (formalisme CSP) et le problème avec éléments optionnels avec et sans
exclusion (avec les deux formalismes CSP? et DCSP) seront considérés.
2.1.5.1 Expérimentation avec CoFiADe
Implémentation CoFiADe supportant les variables symboliques, entières et réelles, leur implé-
mentation s’effectue sans problème. Pour ce qui est des contraintes du problème élémentaire
discret, il est possible de décrire uniquement les tables de compatibilité en extension en listant
les combinaisons autorisées ou exclues. Des raccourcis de type « différent d’une valeur » sont
cependant possibles et permettent de réduire la quantité de tuples à écrire.
CoFiADe ne gère pas explicitement l’implémentation du CSP?. Il est donc nécessaire d’ajouter
manuellement les valeurs particulières simulant la présence ou l’absence de la variable (? ou
0) et les contraintes associées, ou bien d’effectuer un pré-traitement du modèle. CoFiADe gère
par contre explicitement l’implémentation du DCSP. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer de
pré-traitement du modèle pour décrire des contraintes d’activation de variables et de contraintes.
L’annexe 3.3.3.4 montre le code source du modèle utilisé par CoFiADe correspondant à certaines
de ces implantations.
Exploitation En ce qui concerne le problème élémentaire, le filtrage des CSP discrets que
CoFiADe effectue suit les principes de la cohérence d’arc. En conséquence, une incohérence
nécessitant un filtrage plus fort (trois-cohérence par exemple) ne sera pas détectée. Par exemple, si
l’on considère les variables V 1, V 2 et V 3 de même domaine D ={1,2} et les contraintes V 1=V 2,
V 2=V 3 et V 1 6=V 3, le filtrage effectué par CoFiADe ne détectera pas l’incohérence.
En ce qui concerne le filtrage des problèmes avec éléments optionnels, mis à part l’incohérence
liée au formalisme DCSP vue en section 2.1.2.5, CoFiADe propage sans problème les contraintes.
Il est par contre nécessaire d’interpréter les résultats d’une implémentation en CSP? dans les
solutions de configuration.
2.1.5.2 Expérimentation avec ILOG CP 5.5
Implémentation ILOG CP 5.5 supporte uniquement les variables numériques entières. Il est
en conséquence nécessaire d’encoder les valeurs symboliques en valeurs entières et de traduire
l’ensemble du problème en un problème à variables entières. En ce qui concerne les contraintes
tables, ILOG CP 5.5 propose deux façons différentes pour implémenter une table de compatibilité :
– énumérer chaque tuple compatible en utilisant la méthode ALLOWEDASSIGNMENTS(), ce
qui revient à exprimer la contrainte en extension,
– exprimer la table de compatibilité sous la forme d’une relation logique, c’est-à-dire utiliser
des opérateurs logiques ∨ et ∧, ce qui revient à l’exprimer en intension.
Comme CoFiADe, ILOG CP 5.5 ne gère pas explicitement les CSP?, il est donc nécessaire de
pré-traiter les modèles. En ce qui concerne l’implémentation des DCSP, ILOG CP 5.5 ne sait
ajouter que des contraintes (pas de variables) au problème durant la résolution ou le filtrage. Il est
en conséquence nécessaire de transformer l’activation de chaque variable en une activation de
contraintes et de l’interpréter. Un encodage ou un pré-traitement est donc également nécessaire.
L’annexe .2 montre le code source du modèle utilisé par ILOG CP 5.5 correspondant à certaines
de ces implantations.
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Exploitation En ce qui concerne le problème élémentaire, le filtrage effectué par ILOG CP
5.5 via la méthode PROPAGATE() est plus performant que celui de CoFiADe et l’incohérence
du problème à trois variables est détectée. Par contre le filtrage est effectué uniquement si les
contraintes sont exprimées en extension avec la méthode ALLOWEDASSIGNMENTS(). Ceci limite
l’intérêt d’exprimer la combinatoire avec des formules logiques dans le cas du filtrage seul, bien
entendu. En ce qui concerne le filtrage des problèmes avec éléments optionnels, l’activation de
contraintes est filtrée de manière satisfaisante et permet d’émuler le fonctionnement d’un DCSP.
L’ensemble des encodages et des pré-traitements nécessite dans tous les cas une interprétation de
l’ensemble les résultats.
2.1.5.3 Expérimentation avec ECLiPSe
Implémentation Comme CoFiADe, ECLiPSe supporte les variables symboliques, entières et
réelles, par l’intermédiaire de librairies spécifiques. De manière similaire à ILOG CP 5.5, ECLiPSe
permet d’implémenter les contraintes tables de compatibilité en extension et en intension. Comme
CoFiADe et ILOG CP 5.5, ECLiPSe ne gère pas explicitement les CSP? et nécessite un pré-
traitement des modèles. En ce qui concerne l’implémentation des DCSP, ECLiPSe s’apparente
à ILOG CP 5.5 et ne sait ajouter que des contraintes à un problème durant la résolution. Un
encodage ou un pré-traitement de modèle est donc également nécessaire. L’annexe .3 montre le
code source du modèle utilisé par ECLiPSe correspondant à certaines de ces implantations.
Exploitation En ce qui concerne le problème élémentaire, le filtrage effectué par ECLiPSe
apparaît de même niveau que celui d’ILOG CP 5.5 et l’incohérence du problème à trois variables
est également détectée. Par contre, le filtrage est effectué de la même manière sur les contraintes
exprimées en extension et en intension. Le filtrage des problèmes avec éléments optionnels par le
biais de l’activation de contraintes donne des résultats similaires à ceux proposés par ILOG CP
5.5. Une interprétation des résultats est alors également nécessaire.
2.1.5.4 Conclusions
En ce qui concerne la modélisation, les trois outils utilisés répondent globalement au besoin,
avec les remarques suivantes. Il est nécessaire avec ILOG CP 5.5 de traduire le problème en
ne considérant que des variables numériques entières. Avec ILOG CP 5.5 et ECLiPSe, il faut
également émuler l’activation de variable des DCSP par l’activation de contraintes. Pour les trois
outils, il est nécessaire de modéliser et de pré-traiter les CSP?. En ce qui concerne le filtrage
nécessaire à l’aide interactive à la configuration, les trois outils filtrent correctement l’ensemble
des problèmes proposés avec un degré de filtrage moins abouti pour CoFiADe. Les trois outils
nécessitent une interprétation des résultats lorsque les modèles exploitent le formalismes CSP?.
2.1.6 Conclusion sur la configuration
Cette section a proposé une synthèse du problème de configuration et de sa formalisation comme
un problème de satisfaction de contraintes. Trois types de problèmes ont été identifiés et étudiés
de manière détaillée : le problème élémentaire, où tous les éléments sont toujours présents, le
problème à éléments optionnels et le problème à éléments en exclusion. Il a ensuite été proposé
pour chaque problème : une définition, des éléments de modélisation, une illustration sur un
exemple et une discussion sur les possibilités de filtrage. Il ressort logiquement que le formalisme
des CSP discrets et les algorithmes de filtrage associés constituent une approche tout à fait
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intéressante pour aider la configuration interactive. L’implémentation des modèles proposés sur
des outils logiciels a conclu sur une bonne faisabilité opérationnelle. La deuxième section de
ce chapitre va s’efforcer de suivre ce cheminement pour le problème de planification afin de
conduire à l’étude du problème de couplage en troisième section.
2.2 Planification et CSP
Dans cette section, nous allons nous intéresser au problème de planification et à sa représentation
sous la forme d’un problème de satisfaction de contraintes. L’organisation de ce chapitre, calquée
sur le précédant, considère les quatre mêmes problèmes : élémentaire, section 2.2.1, avec des
tâches optionnelles, section 2.2.2, avec des sélections de tâches en exclusion, section 2.2.3, avec
des sous-ensembles de tâches, section 2.2.4. Pour chaque étape et une fois le problème défini,
nous nous intéresserons à sa modélisation en CSP, ses possibilités de filtrage et illustrerons la
modélisation sur l’exemple d’avion de tourisme. Dans un but de lisibilité, tous ces développements
ne prendront pas en compte les ressources. Celles-ci seront par contre considérées dans une
dernière sous-section spécifique.
2.2.1 Planification : problème élémentaire
Nous allons, dans cette section, nous intéresser à la définition du problème élémentaire de
planification en correspondance avec la définition du problème de configuration élémentaire.
Nous considérons qu’un projet générique est un ensemble de tâches génériques reliées par des
contraintes de précédence. Étant donné que les ressources ne sont pas considérées, le caractère
générique de la tâche est uniquement lié à sa durée et toutes les autres caractéristiques de la
tâches sont figées, non modifiables et uniquement descriptives. Ces caractéristiques descriptives
représentent qualitativement le mode opératoire en indiquant les ressources techniques et/ou
humaines et ne font l’objet d’aucun traitement lié à la planification. De même les contraintes
de précédence sont figées et non modifiables. En conséquence, l’aspect configuration de projet
correspond à la sélection d’une durée pour chaque tâche entre deux durées (minimum et maximum)
tandis que l’aspect planification correspond à la détermination des dates de début et de fin au plus
tôt et au plus tard. Cette section définit le problème de planification élémentaire, le formalise
comme un CSP, illustre nos propositions sur l’exemple de l’avion de tourisme et discute des
possibilités de filtrage associées.
2.2.1.1 Définition du problème élémentaire
Compte tenu des éléments précédemment évoqués, nous définissons le problème de planification
élémentaire de la manière suivante :
a) Un projet est caractérisé par une date de début et une date de fin. Il est composé d’un ensemble
de tâches liées par des relations de précédence.
b) Un projet générique met en œuvre un ensemble de tâches génériques et deux tâches fictives
de début-projet et de fin-projet de durée nulle. Une tâche générique est caractérisée par :
– une durée définie sur un intervalle : [durée minimum, durée maximum]
– des dates de début et de fin résultant du traitement de planification et définies sur des
intervalles : [début plus tôt, début plus tard], [fin plus tôt, fin plus tard]
– des caractéristiques descriptives figées,
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– une relation entre la date de début, la date de fin et la durée d’une tâche stipulant que la
date de fin d’une tâche est égale à sa date de début additionnée à sa durée.
c) Toutes les tâches génériques sont présentes dans toutes les solutions de la planification.
d) Des relations temporelles lient :
– les dates de fin et de début des tâches en succession et expriment les antériorités entre
les tâches du projet,
– la date de la tâche de début-projet et la date de début des tâches sans antécédent, la date
de fin des tâches sans successeur et la date de la tâche de fin-projet.
e) Une exigence utilisateur se traduit par la restriction de l’intervalle de définition (ou la sélection
d’une valeur unique) : d’une durée de tâche, d’une date de début au plus tôt de tâche ou d’une
date de fin au plus tard de tâche, des dates des tâches de début-projet et de fin-projet.
f) Une solution de planification est une instanciation du projet générique où la date de début, la
date de fin et la durée de chaque tâche générique sont instanciées avec un domaine de valeurs
réduit à un singleton.
Nous considérons que la résolution de ce problème élémentaire de planification consiste soit à
trouver une solution, soit l’ensemble des solutions du problème ou encore de démontrer que le
problème n’admet pas de solution.
2.2.1.2 Modélisation du problème élémentaire
Le modèle définit du problème de planification peut être décrit par un CSP de type temporel
quantitatif (TCSP) (Dechter et Pearl, 1991). Pour la modélisation du problème de planification,
chaque tâche à planifier est décrite par trois variables continues de type temporel décrivant la date
de début (Possible Starting Time, noté pst), la date de fin (Possible Finish Time, noté pft) et la
durée de la tâche (Possible Duration Time pdt, noté).
Les relations temporelles sont alors associées à deux types de contraintes numériques de planifi-
cation qui correspondent :
– à la contrainte de durée de tâche, notée CD, qui stipule que la date de fin d’une tâche T est
égale à sa date de début additionnée avec sa durée,
– à la contrainte de précédence, notée CP, qui stipule que si une tâche Tj précède une tâche
Tk, le début de Tk est postérieur à la fin de Tj.
L’ensemble se formalise avec les contraintes suivantes :
CD : T • p f t = T • pst+T • pdt et CP : Tk • pst ≥ Tj • p f t
Ce modèle très simple de projet permet néanmoins de représenter des tâches pouvant se dérouler
de manière simultanée.
2.2.1.3 Exemple de modèle du problème élémentaire
Les trois premières tâches du problème de planification de la production de l’avion de tourisme
(T1,T2,T3) sont maintenant considérées. Les tâches T1 et T2 peuvent se dérouler de manière
simultanée, par contre ces deux tâches précèdent la tâche T3. Le modèle de planification comprend
les trois tâches génériques suivantes :
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FIGURE 2.6: Modélisation du problème élémentaire de planification de l’exemple de l’avion de
tourisme.
– la tâche fabrication (T1) : cette tâche comprend la fabrication de tous les éléments de l’avion
qui ne sont pas sous-traités. Elle est définie par :
– une durée :T1 • pdt de domaine DT1•pdt = [10,90]
– des dates de début et de fin T1 • pst, T1 • p f t de domaine DT1•pst = DT1•p f t = [0,∞[
– la contrainte de durée : CD1 : T1 • p f t = T1 • pst+T1 • pdt
– La tâche d’approvisionnement (T2) : cette tâche décrit l’approvisionnement de tous les
composants nécessaires et qui ne sont pas fabriqués en interne. Elle est définie par :
– une durée : T2 • pdt de domaine DT2•pdt = [20,40]
– des dates de début et de fin T2 • pst, T2 • p f t de domaine DT2•pst = DT2•p f t = [0,∞[
– la contrainte de durée : CD2 : T2 • p f t = T2 • pst+T2 • pdt
– La tâche d’assemblage (T3) : cette tâche réalise l’assemblage de tous les composants
fabriqués en interne et approvisionnés. Elle est définie par :
– une durée : T3 • pdt de domaine DT3•pdt = [10,180]
– des dates de début et de fin T3 • pst, T3 • p f t de domaineDT3•pst = DT3•p f t = [0,∞[
– la contrainte de durée :CD3 : T3 • p f t = T3 • pst+T3 • pdt
Les relations de précédence décrivant le réseau d’activités sont :
– CPD : T1 • pst ≥ TDeb • p f t
– CP1 : T2 • pst ≥ TDeb • p f t
– CP2 : T3 • pst ≥ T1 • p f t
– CP3 : T3 • pst ≥ T2 • p f t
– CPF : TFin • pst ≥ T3 • p f t
Le modèle du problème élémentaire est décrit dans la figure 2.6 et comprend cinq tâches toujours
présentes dans tous les projets (TDeb,T1,T2,T3,TFin) contraintes par cinq relations de précédence.
2.2.1.4 Filtrage du problème élémentaire
Le filtrage de ce problème élémentaire de planification formalisé comme un CSP de type temporel
quantitatif (TCSP) s’effectue avec un traitement de cohérence aux bornes des intervalles (2B-
cohérence évoqué en section 1.4.4.1) exploitant l’arithmétique des intervalles. Il est cependant à
remarquer qu’avec un tel modèle :
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– la réduction de la durée maximum, l’augmentation de la date de fin au plus tôt, ou encore
la réduction de la date de début au plus tard d’une tâche n’a pas d’impact sur les autres
variables du problème,
– par contre l’augmentation de la durée minimum (tout en respectant la durée maximum), la
réduction de la date de fin au plus tard, ou encore l’augmentation de la date de début au
plus tôt d’une tâche impactent toutes les autres variables du problème.
2.2.2 Planification : problème avec des tâches optionnelles
Dans la mesure où le problème de configuration admet des éléments optionnels, nous considérons
qu’il peut en être logiquement de même pour le problème de planification. Nous allons donc
considérer maintenant la possibilité d’ajouter des tâches au planning pour répondre à ce besoin
spécifique. Dans l’exemple de l’avion de tourisme, cela correspondra à la tâche de montage du
réservoir supplémentaire optionnel.
2.2.2.1 Définition du problème avec tâches optionnelles
Nous définissons le problème de planification avec tâches optionnelles de la manière suivante :
a) reste inchangé : un projet est caractérisé par une date de début, une date de fin et est composé
d’un ensemble de tâches liées par des relations de précédence.
b) reste inchangé : un projet générique met en œuvre un ensemble de tâches génériques et
deux tâches fictives de début-projet et de fin-projet de durée nulle. Une tâche générique est
caractérisée par :
– une durée définie sur un intervalle : [durée minimum, durée maximum]
– des dates de début et de fin résultant du traitement de planification et définies sur des
intervalles : [début plus tôt, début plus tard], [fin plus tôt, fin plus tard]
– des caractéristiques descriptives figées,
– une relation entre la date de début, la date de fin et la durée d’une tâche stipulant que la
date de fin d’une tâche est égale à sa date de début additionnée à sa durée.
c) devient : les tâches génériques sont de deux types :
– celles qui sont toujours présentes dans toutes les solutions de planification,
– celles dont la présence est conditionnée par des contraintes externes (choix utilisateur ou
autres variables n’appartenant pas au problème de planification) ou par le filtrage des
contraintes temporelles. Ces tâches sont dites optionnelles.
d) devient : les relations temporelles du problème comprennent les relations temporelles du pro-
blème élémentaire et d’autre part des relations permettant de décrire les conditions d’existence
des tâches optionnelles du projet générique.
e) devient : une exigence utilisateur correspond soit à une exigence du problème élémentaire ou
soit à un choix utilisateur stipulant la présence d’une tâche optionnelle dans le projet.
f) devient : une solution de planification est une instanciation du projet générique, elle comprend
pour chaque tâche générique existant dans le projet : une date de début, une date de fin et une
durée avec un domaine de valeurs réduit à un singleton.
Résoudre ce problème de planification consiste soit à trouver une solution, soit toutes les solutions
du problème ou de démontrer que le problème n’admet pas de solution.
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FIGURE 2.7: Graphe de tâche du problème avec ajout de tâche
2.2.2.2 Différents modèles du problème avec tâches optionnelles et exemple
En s’inspirant des modèles proposés en configuration, nous modélisons le problème de planifica-
tion avec tâches optionnelles sous la forme des mêmes CSP à structures dynamique. L’ajout de
valeur dans le domaine des variables (CSP?) est traité dans un premier temps suivi par l’ajout de
nouveaux éléments au problème (DCSP).
L’exemple de l’avion de tourisme comprend maintenant une tâche optionnelle, il s’agit de la tâche
d’assemblage du réservoir supplémentaire (T4) qui n’est ajoutée au problème que si le condition C4
(réservoir supplémentaire présent) est vérifiée. La tâche T4 est décrite par sa durée pdt appartenant
à l’intervalle [5,40]. La tâche d’assemblage du réservoir supplémentaire T4 lorsqu’elle existe, est
liée à la tâche d’assemblage T3 et la tâche de fin-projet TFin par une contrainte de précédence.
Ceci nécessite :
– les variables définissant la tâche optionnelle : T4 • pdt de domaine DT4•pdt = [5,40] et
T4 • pst, T4 • p f t de domaine DT4•pst = DT4•p f t = [0,+∞[
– la condition d’ajout de la tâche (T4) : C4 = vrai
– les contraintes temporelles :
– CP4 : T4 • pst ≥ T3 • p f t
– CPF : TFin • pst ≥ T4 • p f t
– CPF : TFin • pst ≥ T3 • p f t
Le réseau de tâches est décrit dans la figure 2.7 et comprend cinq tâches toujours présentes dans
tous les projets (TDeb,T1,T2,T3,TFin) contraintes par cinq relations de précédence ainsi qu’une
tâche optionnelle (T4) liée à ce réseau par deux relations de précédence conditionnées par sa
présence dans la solution de planification.
2.2.2.3 Modélisation par ajout de valeur (CSP*) et exemple
Dans le cadre des CSP* (voir 1.4.3.1), la modélisation d’une tâche optionnelle est réalisée en
permettant à la durée de la tâche de prendre la valeur nulle 0. Une durée nulle permet de simuler
l’absence et la non exécution d’une tâche.
Soit T une tâche optionnelle définie par une date de début, une date de fin et une durée. Le
domaine de définition de cette tâche T vaut alors : DT•pdt = {0}∪DT•pdt .
La condition d’existence de la tâche se traduit par une contrainte de compatibilité entre la variable
associée à la condition d’existence (C) et la durée de la tâche (T • pdt) dont les tuples autorisés
sont : (C,T • pdt) = {( f aux,0),(vrai, 6= 0)}
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FIGURE 2.8: Modélisation du problème avec ajout de valeur
Pour l’exemple de la tâche d’assemblage du réservoir supplémentaire (T4), le domaine de défi-
nition de la durée est complété avec la valeur 0 et son activation conditionnée par la condition
C4. Le domaine de la durée de la tâche T4 devient : DT4•pdt = {0∪ [5,40]} avec la contrainte
(C4,T4 • pdt) = {( f aux,0),(vrai, 6= 0)}.
Les contraintes de durée entre (T4 • pst,T4 • p f t,T4 • pdt) et de précédence entre (T3,T4) et
(T4,TFin) restent inchangées. Par contre il n’est pas nécessaire de conserver la contrainte précé-
dence (T3,TFin) car elle est redondante et peut être supprimée. Le modèle avec ajout de valeur
au problème avec des tâches optionnelles est représenté en figure 2.8 et comprend cinq tâches
toujours présentes dans tous les projets (TDeb,T1,T2,T3,TFin) contraintes par quatre relations de
précédence ainsi qu’une tâche optionnelle (T4) liée à ce réseau par deux relations de précédence.
2.2.2.4 Modélisation par ajout d’éléments (DCSP) et exemple
La modélisation par ajout d’éléments consiste à ajouter au problème au cours de la résolution
ou du filtrage des variables et/ou des contraintes supplémentaires conformément au formalisme
des CSP dynamiques (voir 1.4.3.2). Lorsque des conditions d’activation, qui constituent les
prémisses des contraintes d’activation, sont vérifiées, les variables associées sont ajoutées au
problème. L’hypothèse liée à ce formalisme, stipulant qu’une contrainte n’est considérée et filtrée
que si toutes ses variables sont actives, permet de piloter l’activation de contraintes. Soit T une
tâche optionnelle définie par une date de début, une date de fin et une durée. Chacune de ces
trois variables sera donc considérée comme une variable non initialement active et comme le
conséquent d’une contrainte d’activation CA.
C = vrai ACT−−→ {T • pst,T • p f t,T • pdt}
Dans le cas de l’exemple d’avion de tourisme, l’activation de la tâche T4 est soumise à la condition
d’activation C4. Dès que la condition C4 est vérifiée, les variables de la tâche T4 sont ajoutées au
problème et toutes les contraintes qui portent sur elles sont alors prises en compte :
C4 = vrai
ACT−−→ {T4 • pst,T4 • p f t,T4 • pdt}
Le modèle avec ajout de tâches optionnelles au problème est représenté en figure 2.9 et comprend
cinq tâches toujours présentes dans tous les projets (TDeb,T1,T2,T3,TFin) contraintes par cinq
relations de précédence ainsi qu’une tâche optionnelle (T4) liée à ce réseau par deux relations de
précédence conditionnées par sa présence dans la solution de planification.
2.2.2.5 Filtrage du problème avec tâches optionnelles
Lorsque les tâches optionnelles sont modélisées avec l’ajout de valeur 0 proposé par le forma-
lisme des CSP?, le filtrage par 2B-cohérence n’impacte pas de fonctionnement particulier. Par
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FIGURE 2.9: Modélisation du problème avec ajout de variables
contre, le fait que la tâche soit toujours présente dans le problème peut entraîner des contraintes
d’enchaînement de tâches non souhaités. Considérons,
– quatre tâches toujours présentes (T1,T2,T3,T4), et les six antériorités suivantes :
– TDeb→ T1, T1→ T 2, T2→ TFin
– TDeb→ T3, T3→ T4, T4→ TFin
– une tâche optionnelle (TO) et les quatre antériorités suivantes :
– T1→ To, To→ T2,
– T3→ To, To→ T4
Lorsque la condition d’activation de To n’est pas satisfaite, la durée de la tâche To est nulle
mais le filtrage s’opère en respectant toutes les antériorités et forçant un déroulement séquentiel
des couples de tâches (T1,T3) et (T2,T4) non prévu initialement dans le problème lorsque la
tâche optionnelle n’existe pas. Nous n’avons pas trouvé d’artifice de modélisation permettant de
contourner ce problème qui peut être critique. Si sur notre exemple, les durées des tâches T1, T2,
T3 et T4 sont respectivement de 10,20,20,10, le filtrage indiquera une durée minimum du projet
de 40 alors qu’en fait une solution de durée 30 existe.
Lorsque le formalisme DCSP est employé, le problème précédent n’existe pas car tant que
l’existence de la tâche optionnelle n’est pas validée, les variables et les contraintes associées à la
tâche ne sont pas considérées. En conséquence, le filtrage sur le dernier exemple propose bien
une durée minimum de 30. Par contre le problème de perte de cohérence décrit en section 2.1.2.5
lié au formalisme DCSP est présent dans le problème avec tâches optionnelles. Il peut même être
qualifié de critique si l’utilisateur exprime des besoins sur la date de fin du projet ou sur des dates
de début ou de fin de tâche, ce qui semble un besoin incontournable en planification interactive.
Dans l’exemple précédent comportant les cinq tâches, en considérant que la durée de la tâche To
est de 20 et que l’utilisateur émet successivement les besoins :
– date fin de projet à date 45 : le filtrage ne détectera aucune incohérence,
– condition C vraie impactant l’activation de la tâche To : les variables et les contraintes
associées à To sont ajoutées au problème, le problème est filtré et devient incohérent car la
tâche To ne peut être insérée dans le réseau.
Il doit être remarqué que cette séquence de besoin sur le problème modélisé sous forme de CSP?
n’aurait pas été possible car le filtrage du premier besoin (fin projet = 45) force la durée de To à
la valeur nulle et interdit la considération de la tâche optionnelle.
Le formalisme CSP? a tendance à sur-contraindre le problème d’origine, il rejette donc des solu-
tions admissibles, mais il est par contre moins sensible à la perte de cohérence résultant du filtrage
des contraintes temporelles. Le formalisme DCSP s’inscrit plutôt dans l’autre tendance et soulève
des problèmes de cohérence difficilement contournables en modélisation mais éventuellement
gérable lors de la planification interactive si l’utilisateur comprend l’impact de ses choix sur les
tâches optionnelles.
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2.2.3 Planification : problème avec sélection de tâches en exclusion
Lors de l’étude de la sélection d’éléments en exclusion dans les problèmes de configuration (voir
section 2.1.3), il a été mentionné que le problème constituait un besoin fort en planification.
Effectivement, la possibilité de pouvoir considérer des chemins alternatifs dans les processuss de
production permet de considérer des tâches employant des ressources différentes optimisant des
critères variés (coût, qualité, risque . . .). Nous considérons donc, dans cette section, le problème
de la sélection de tâches en exclusion, c’est-à-dire qu’il est obligatoire de sélectionner une unique
tâche parmi plusieurs tâches. La question que soulève cette possibilité est de choisir entre une
représentation de la diversité au sein d’une même tâche générique ou entre plusieurs tâches en
exclusion.
Pour l’exemple considéré, nous ajoutons deux tâches T5 et T6 en exclusion correspondant à deux
travaux de finition exclusifs : tâche de finition catalogue et tâche de finition customisée.
2.2.3.1 Définition du problème de planification avec sélection de tâches en exclusion
Nous définissons le problème avec sélection de tâches en exclusion de la manière suivante :
a) reste inchangé : un projet est caractérisé par une date de début et une date de fin. Il est composé
d’un ensemble de tâches liées par des relations de précédence.
b) Reste inchangé : un projet générique met en œuvre un ensemble de tâches génériques et
deux tâches fictives de début-projet et de fin-projet de durée nulle. Une tâche générique est
caractérisée par :
– une durée définie sur un intervalle : [durée minimum, durée maximum],
– des dates de début et de fin résultant du traitement de planification et définies sur des
intervalles : [début plus tôt, début plus tard] , [fin plus tôt, fin plus tard],
– des caractéristiques descriptives figées,
– une relation entre la date de début, la date de fin et la durée d’une tâche stipulant que la
date de fin d’une tâche est égale à sa date de début additionnée à sa durée.
c) Devient : les tâches génériques sont de trois types :
– celles qui sont toujours présentes dans toutes les solutions de planification,
– celles dont la présence est conditionnée par des contraintes externes (choix utilisateur ou
autres variables n’appartenant pas au problème de planification) ou par le filtrage des
contraintes temporelles. Ces tâches sont dites optionnelles.
– celles qui sont optionnelles et qui de plus doivent être sélectionnées parmi un ensemble
de tâches optionnelles en exclusion.
d) Devient : les relations temporelles du problème comprennent d’une part les relations tempo-
relles du problème élémentaire et d’autre part des relations permettant de décrire les conditions
d’existence et d’exclusion des tâches optionnelles du projet générique.
e) Devient : une exigence utilisateur correspond soit à une exigence du problème élémentaire ou
soit à un choix utilisateur stipulant la présence d’une tâche optionnelle ou en exclusion dans
le projet.
f) Reste inchangé : une solution de planification est une instanciation du projet générique, elle
comprend pour chaque tâche générique existant dans le projet : une date de début, une date de
fin et une durée avec un domaine de valeurs réduit à un singleton.
Résoudre ce problème de planification consiste soit à trouver une solution, soit toutes les solutions
du problème ou à démontrer que le problème n’admet pas de solution.
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FIGURE 2.10: Graphe de tâches dans l’exemple d’avion de tourisme
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FIGURE 2.11: Modélisation d’un choix d’alternative par ajout de valeur
2.2.3.2 Différents modèles du problème avec sélection de tâches en exclusion et exemple
De manière similaire à la configuration, la formalisation du problème avec des tâches optionnelles
est étendue au problème avec des tâches en exclusion. Les deux formalismes CSP? et DCSP sont
considérés successivement.
Dans le cas de l’avion de tourisme, l’exemple précédent (section 2.2.2.2), est complété avec deux
tâches de finition, qui sont réalisées de différentes manières selon l’exigence du client. Nous
avons le choix entre une finition catalogue représentée par la tâche T5 relativement brève et une
finition customisée beaucoup plus longue représentée par la tâche T6. Les tâches T5 et T6 sont
définies par :
– T5 • pdt de domaine DT5•pdt = [5,40] et T5 • pst, T5 • p f t de domaine DT5•pst = DT5•p f t =
[0,+∞[
– et T6 • pdt de domaine DT6•pdt = [60,100] et T6 • pst, T6 • p f t de domaine DT6•pst =
DT6•p f t = [0,+∞[.
Le réseau de tâches correspondant est décrit dans la figure 2.10 et comprend cinq tâches toujours
présentes dans tous les projets (TDeb,T1,T2,T3,TFin) contraintes par quatre relations de précédence,
ainsi qu’une tâche optionnelle (T4) liée à ce réseau par deux relations de précédence conditionnées
par sa présence dans la solution de planification et deux tâches en exclusion (T5,T6) liées au
réseau par deux couples de relation de précédence.
2.2.3.3 Modélisation par ajout de valeur (CSP?) et exemple
Dans cette modélisation, il faut représenter le fait qu’une seule des tâches en exclusion doit
être prise en compte dans le projet configuré. Pour cela nous considérons que ces tâches sont
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optionnelles et introduisons une condition ainsi qu’une durée nulle dans le domaine de définition
des tâches. Étant donné n tâches en exclusion (T1,T2 . . . ,Ti, . . .Tn), le modèle est alors :
– DTi•pdt = {0}∪DTi•pdt
– (Ci,DTi•pdt) = {( f aux,0),(vrai, 6= 0}
L’exclusion de tâches est alors obtenue en ajoutant une contrainte de compatibilité entre les
durées des tâches en exclusion, qui interdit la présence de deux valeurs non nulles. La contrainte
d’exclusion est alors de la forme :
CEx(DT1•pdt ,DT2•pdt , . . . ,DTn•pdt) = {(6= 0,0, . . . ,0),(0, 6=, . . . ,0), . . .(0,0, . . . , 6= 0}
L’ajout du zéro 0 dans le domaine de définition de la durée des tâches génère des résultats non
conformes aux attentes lors de la planification : le filtrage considère, pour toutes les tâches en
exclusion, une durée minimum de zéro. Ceci ne correspond pas au fonctionnement attendu, où
au moins une des tâches doit être exécutée. En effet, la durée à prendre en compte lors de la
planification doit être supérieure ou égale à la durée minimum de toutes les tâches en exclusion.
Pour résoudre ce problème, nous introduisons une méta-tâche XOR, qui va encadrer les tâches
en exclusion. Cette méta-tâche XOR est une tâche décrite par les trois variables temporelles
(XOR• pst,XOR• p f t,XOR• pdt), dont la durée est initialisée à l’union des durées non nulles
des tâches en exclusion. Par conséquent, lors du filtrage et de la planification de cette méta-
tâche, il est bien pris en compte le fait qu’une et une seule des tâches en exclusion doit être
obligatoirement sélectionnée : dans le meilleur des cas, la plus rapide (minimum de l’ensemble
des durées non-nulles) et dans le pire des cas la plus lente (maximum de l’ensemble des durées).
Ceci conduit au modèle suivant si l’on considère toujours n tâches (T1, T2,. . . , Ti, . . . , Tn) :
– définition de méta-tâche XOR :
– XOR• pdt de domaine DXOR • pdt =⋃{DT1 • pdt,DT2 • pdt, . . . ,DTn • pdt}/0
– XOR• p f t = XOR• pst+XOR• pdt
– contraintes entre méta-tâche et tâches en exclusion :
– Ti • pst ≥ XOR• pst
– XOR• p f t ≥ Ti• p f t
Pour notre exemple d’avion de tourisme, les tâches T5 et T6 en exclusion conduisent au modèle
suivant :
– pour la tâche T5 :
– durée de la tâche : DT5 • pdt = {0, [5,40]}
– début de la tâche et fin de la tâche : DT5 • pst = DT5 • pst = [0,+∞[
– pour la tâche T6 :
– durée de la tâche : DT6 • pdt = {0, [60,100]}
– début de la tâche et fin de la tâche : DT6 • pst = DT6 • pst = [0,+∞[
– condition d’existence :
– pour la tâche T5 : C5,T5 • pdt = {( f aux,0),(vrai, 6= 0)}
– pour la tâche T6 : C6,T6 • pdt = {( f aux,0),(vrai, 6= 0)}
– condition d’exclusion : Cex(T5 • pdt,T6 • pdt) = {([5,40],0),(0, [60,100]}
– pour la méta-tâche XOR :
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– durée de la tâche : DXOR • pdt = {[5,40], [60,100]}
– début de la tâche et fin de la tâche : DXOR • pst = DXOR • pst = [0,+∞[
– encadrement des tâches en exclusion :
– T5 • pst ≥ XOR• pst
– T6 • pst ≥ XOR• pst
– T5 • p f t ≤ XOR• p f t
– T6 • pst ≤ XOR• p f t
– précédences amont et aval de la méta-tâche XOR :
– tâche amont : XOR• pst ≥ T4 • p f t
– tâche aval : XOR• p f t ≤ TFin • pst
Ce modèle avec ajout de valeur du problème avec sélection de tâches en exclusion est représenté
en figure 2.11 et comprend 5 tâches toujours présentes dans tous les projets (TDeb, T 1, T 2, T 3,
TFin) contraintes par quatre relations de précédence ainsi qu’une tâche optionnelle (T 4) liée à
ce réseau par une relation de précédence et une méta-tâche XOR agrégeant les deux tâches en
exclusion (T 5, T 6) et liée au réseau par deux contraintes de précédence.
2.2.3.4 Modélisation par ajout d’éléments (DCSP) et exemple
Ce principe de modélisation considère également que les tâches en exclusion sont optionnelles et
qu’une et une seule ne peut être ajoutée au problème. Dans le formalisme DCSP, la tâche étant
ajoutée sur déclenchement d’une contrainte d’activation, il est nécessaire de rendre exclusive les
prémisses de ces contraintes. De manière similaire à la configuration (voir 2.1.3.4), nous utilisons
également une variable auxiliaire ou sélecteur, dont les valeurs sont les prémisses des contraintes
d’activation des tâches.
Étant donné n tâches en exclusion (T1,T2, . . .Ti, . . .Tn) et la variable sélecteur Sel−T , le modèle
est alors :
– une variable sélecteur (Sel−T ) : DSel−T = T1,T2, . . . ,Tn,
– une contrainte CAi d’activation pour chaque tâche Ti
CAi = vrai⇔ Sel−T = Ti ACT−−→ {Ti • pst,Ti • p f t,Ti • pdt}
Le problème de filtrage évoqué en section précédente est présent. Tant qu’aucune des tâches en
exclusion n’est activée, le filtrage ne prend pas en compte ces tâches et considère en conséquence
une durée nulle, car en fait inexistante. Le résultat du traitement ne correspond pas au fonctionne-
ment attendu. Il est donc de même nécessaire d’avoir recours au même artifice de modélisation
s’appuyant sur une méta-tâche simulant l’existence des tâches en exclusion.
Ceci conduit au modèle suivant, si l’on considère toujours n tâches (T1,T2, . . .Ti, . . .Tn) :
– définition de méta-tâche XOR : XOR• pdt de domaine
DXOR•pdt =
n⋃
i=1
DTi•pdt
avec XOR• p f t = XOR• pst+XOR• pdt
– contraintes entre méta-tâche et tâches en exclusion : Ti • pst ≥ XOR• pst et XOR• p f t ≥
Ti• p f t
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FIGURE 2.12: Modélisation d’un choix d’alternatives par ajout d’éléments
Tant qu’aucune des tâches en exclusion n’est activée, le traitement de filtrage s’effectue sur la
méta-tâche XOR et la durée minimum des tâches est exploitée conformément au fonctionnement
attendu. Dès que le sélecteur est réduit à un singleton, une unique tâche est ajoutée au problème
en suivant exactement le mécanisme décrit pour l’ajout de la tâche optionnelle, décrit en section
2.1.3.4. Seule particularité de ce modèle, lorsqu’aucune des tâches en exclusion n’est activée, le
filtrage peut réduire la durée de la méta-tâche (dont le domaine de définition initial est l’union
des durées des tâches en exclusion). Cette réduction doit alors pouvoir interdire l’ajout des tâches
dans l’ordre des durées décroissantes pour éviter les incohérences. Ceci nécessite une contrainte
de compatibilité supplémentaire entre le sélecteur de tâches et la durée de la méta-tâche indiquant
les tâches en exclusion compatibles avec la durée de la méta-tâche. Cette contrainte s’écrit :
CC(Sel−T,XOR• pdt) = {(T1,DT1•pdt),(T2,DT2•pdt) . . . ,(Ti,DTi•pdt) . . . ,(Tn,DTn•pdt)}
Ce modèle est décrit, dans le cas de l’avion de tourisme, de la manière suivante :
– pour les tâches T5 :
– durée de la tâche : T5 • pdt = [5,40]
– début de la tâche et fin de la tâche : DT5•pst = DT5•p f t = [0,+∞[
– pour la tâche T6 :
– durée de la tâche : T6 • pdt = [60,100]
– début de la tâche et fin de la tâche : DT6•pst = DT6•p f t = [0,+∞[
– pour le sélecteur Sel−T56
– de domaine DSel−T56 = {T5,T6}
– permettant d’activer soit la tâche T5 : Sel−T56 = T5 ACT−−→{T5 • pst,T5 • p f t,T5 • pdt}
– permettant d’activer soit la tâche T6 : Sel−T56 = T6 ACT−−→{T6 • pst,T6 • p f t,T6 • pdt}
– pour la méta-tâche XOR :
– durée du XOR : XOR• pdt = [5,40]∪ [60,100]
– début de la tâche et fin de la tâche : DXOR•pst = DXOR•p f t = [0,+∞[
– encadrement des tâches en exclusion :
– T5 • pst ≥ XOR• pst,XOR• p f t ≥ T5 • p f t
– T6 • pst ≥ XOR• pst,XOR• p f t ≥ T6 • p f t
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– précédences amont et aval de la méta-tâche XOR :
– tâches amont T3 et T4 : XOR• pst ≥ T3 • p f t,XOR• pst ≥ T4 • p f t
– tâche aval Tf in : TFin • pst ≥ XOR• p f t
– contrainte sélecteur et durée de méta-tâche :
Cc(Sel−T56,XOR• pdt) = {(T5, [5,40]),(T6, [60,100])}
Ce modèle avec ajout de valeur du problème avec sélection de tâches en exclusion est représenté en
figure 2.12 et comprend cinq tâches toujours présentes dans tous les projets (TDeb,T1,T2,T3,TFin)
contraintes par quatre relations de précédence, ainsi qu’une tâche optionnelle (T4) liée à ce réseau
par deux relations de précédence conditionnées par sa présence dans la solution de planification
et une méta-tâche XOR agrégeant les deux tâches en exclusion (T5,T6) et liée au réseau par deux
contraintes de précédence, une variable sélecteur (Sel−T56) liée à la fois à la méta-tâche et aux
tâches en exclusion par une contrainte de compatibilité et deux contraintes d’activation.
2.2.3.5 Filtrage du problème avec sélection de tâches en exclusion et exemple
La formalisation des tâches en exclusion, que ce soit avec les CSP? ou les DCSP, exploite
simplement et sans modification les éléments proposés pour les tâches optionnelles en section
2.2.2.5. En conséquence, les remarques relatives au filtrage de la section précédente s’appliquent
pleinement au problème mettant en œuvre l’exclusion de tâches.
2.2.4 Planification : problème avec des sous-projets optionnels
Dès qu’un projet comporte un grand nombre de tâches ou devient complexe, il est le plus souvent
décomposé en sous-projets. Un sous-projet est, dans ce cas, représenté par une tâche au niveau
supérieur et un ensemble de tâches liées par des contraintes de précédence au niveau inférieur.
Très peu de travaux se sont intéressés à ce type de problème visant à associer les trois aspects :
temporel, conditionnel ou dynamique et composite des CSP. Les travaux de (Mouhoub et Sukpan,
2005b) sont néanmoins à mentionner et peuvent constituer une base pour de futurs travaux de
recherche.
Comme nous l’avons précisé dans la partie configuration, nous nous intéressons au couplage de
la configuration de produit et de la planification de projet en ne considérant qu’un seul niveau
d’abstraction. En conséquence, nous ne traiterons pas cet aspect structuré ou multi-niveaux
du problème de planification. Par contre, nous avons gardé à l’esprit dans l’ensemble de nos
propositions, ce caractère hiérarchique des projets, afin de pouvoir l’intégrer dans de futurs
travaux de recherche.
2.2.5 Implémentation des modèles sur les outils logiciels
Les modèles pour la planification de projet sont donc formalisés par un CSP temporel quantitatif.
Les variables sont les différentes durées et dates des tâches ; les contraintes sont des contraintes
numériques représentées par des relations arithmétiques simples. Nous qualifions de « simples »
les relations respectant les hypothèses nécessaires à l’emploi des techniques de filtrage de
cohérence aux bornes des intervalles (Lhomme, 1993) :
– la fonction doit être monotone,
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– la fonction doit être projetable,
– chaque variable de la fonction ne doit apparaître qu’une seule fois dans la contrainte.
Ces hypothèses étant vérifiées par les modèles que nous proposons, l’emploi des outils CoFiADe,
ILOG CP 5.5 et ECLiPSe est maintenant discuté pour la planification de manière similaire à la
configuration (section 2.1.5).
2.2.5.1 Expérimentation avec CoFiADe
Implémentation
Le nouvel élément à considérer concerne l’implémentation des formules mathématiques. Pour que
CoFiADe puisse filtrer correctement les formules ou relations mathématiques, il est nécessaire
d’exprimer toutes les projections de chaque relation sur chacune des variables qui sont liées par la
formule (Lebbah et al., 2002). Par exemple, la contrainte qui lie la date de fin, la date de début et
la durée de la tâche s’exprime par : T • p f t = T • pst+T • pdt. Cette contrainte doit être projetée
sur les trois variables T • pst,T • p f t et T • pdt. Ce qui donne les trois contraintes suivantes :
– T • p f t = T • pst+T • pdt,
– T • pst = T • p f t−T • pdt,
– T • pdt = T • p f t−T • pst.
Les tâches en exclusion nécessitent également un codage spécifique de la méta-tâche XOR, que
le modèle fasse appel au formalisme CSP? ou DCSP. L’annexe 3.3.3.4 montre le code source du
modèle utilisé par CoFiADe correspondant à certaines de ces implantations.
Exploitation Le résultat, en ce qui concerne le filtrage des contraintes numériques, est conforme
au principe de l’algorithme d’arc-cohérence aux bornes. Lorsque la contrainte ne respecte pas
les hypothèses entre autres de monotonie ou d’unicité d’occurrence de variable, les résultats se
dégradent logiquement. Nous avons testé l’exemple de la contrainte Y = X2+X avec les domaines
de définition DX = [−1,2] et DY = [−5,10]. CoFiADe fournit DX = [−1,2] et DY = [−3,6],
alors que le résultat théorique est DX = [−1,2] et DY = [−0.25,6]. De manière similaire à la
configuration, il est nécessaire d’interpréter les modèles exploitant le formalisme CSP?.
2.2.5.2 Expérimentation avec ILOG CP 5.5
Implémentation Comme il a été indiqué en section 2.1.5.2, ILOG CP 5.5 n’accepte que les
variables numériques entières. Les modélisations des problèmes proposés reposant entièrement
sur des variables et des contraintes continues, il est nécessaire de recoder et de discrétiser tous
les problèmes de planification. Le problème élémentaire de planification a, en conséquence,
été discrétisé et implémenté. L’écriture des contraintes numériques est plus simple qu’avec
CoFiADe, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’écrire toutes les projections. L’annexe .2
montre des morceaux de code source du modèle utilisé par ILOG CP 5.5 correspondant à cette
implémentation.
Exploitation Le filtrage obtenu pour le problème élémentaire équivaut exactement au filtrage
obtenu par CoFiADe. Le problème Y = X2+X sur DX = [−1,2] et DY = [−5,10] a de même été
testé et a fourni le résultat DX = [−1,2] et DY = [0,6] montrant la limite de la manipulation des
entiers. Le besoin de ré-écriture des modèles nous a conduit à abandonner les tests systématiques
avec ILOG CP 5.5 et à nous concentrer par la suite sur les deux autres outils.
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2.2.5.3 Expérimentation avec ECLiPSe
Implémentation Le codage des contraintes sous forme de relations mathématiques s’effectue
également plus simplement qu’avec CoFiADe sans le besoin d’énumérer toutes les projections.
ECLiPSe, autorisant par contre l’emploi des variables numériques continues, a accepté sans
problème l’implémentation des différents problèmes de planification. Outre les modèles de
contraintes décrits, une implémentation remplaçant l’écriture de la méta-tâche XOR par un
traitement explorant systématiquement la combinatoire des chemins possibles résultant des tâches
en exclusion et agrégeant les résultats a été effectuée. Des problèmes comportant une succession
de cinq exclusions de cinq tâches (3125 chemins) ont été implémentés. L’annexe .3 montre le
code source du modèle utilisé par ECLiPSe correspondant à certaines de ces implantations.
Exploitation Le filtrage des différents problèmes fournit des résultats identiques à ceux de
CoFiADe. De même, le problème Y = X2+X sur DX = [−1,2] et DY = [−5,10] a été testé et a
fourni un troisième résultat DX = [−1,2] et DY = [−1,6] légèrement meilleur que l’approximation
réalisée par CoFiADe. L’exploration et l’agrégation de la combinatoire cinq exclusions / cinq
tâches sans recourir aux cinq méta-tâches a nécessité quelques minutes de traitement difficilement
conciliable avec des besoins de fonctionnement interactif.
2.2.5.4 Conclusions
En ce qui concerne la modélisation, seuls les deux outils CoFiADe et ECLiPSe nous semblent bien
adaptés à notre problème de modélisation étant donné que nous considérons fondamentalement
du temps continu. Le modèle du problème élémentaire a été discrétisé, implémenté et testé avec
ILOG CP 5.5 montrant que son emploi est envisageable, mais l’écriture de traducteurs ou de
pré-traitements nous conduisent à nous limiter pour la suite de nos travaux aux expérimentations
avec CoFiADe et ECLiPSe. Pour ces deux outils, les remarques sur l’implémentation avec les
formalismes DCSP et CSP? sont toujours d’actualité. La qualité du filtrage déjà notée légèrement
meilleure avec ECLiPSe en configuration est confirmée lorsque l’on quitte les hypothèses de la
cohérence aux bornes.
2.2.6 Problème de planification avec prise en compte des ressources
2.2.6.1 Planification à capacité infinie de ressource
Depuis le début de cette section 2.2, nous nous sommes intéressés uniquement à l’aspect temporel
du problème de planification. Nous allons maintenant prendre en compte les ressources. La prise
en compte des ressources peut s’effectuer à deux niveaux :
– un premier niveau que l’on peut qualifier de descriptif, où le choix de ressource et la
quantité de ressources employées permettent uniquement de moduler la durée des tâches
et donc du projet. Cette approche considère, lors de la planification des tâches, que la
disponibilité ou la capacité des ressources est infinie,
– le second niveau complète le premier en considérant lors de la planification que la capacité
des ressources est finie et sujette à un calendrier de disponibilité.
Étant donné que nous nous intéressons dans ces travaux à des problèmes de configuration de
produit et de planification de production répondant à une demande unique spécifiquement définie
par un client, nous nous plaçons dans une optique de gestion de délais. Dans cette optique orientée
client, la contrainte de délais client doit être privilégiée lors de la planification plutôt que les
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capacités des ressources qui peuvent, une fois la planification terminée, être adaptées par un
second traitement de vérification de charge. Ce fonctionnement s’apparente à la philosophie
MRP-2 (Manufacturing Resource Planing), où seules les contraintes de délais sont prises en
compte pour la planification des besoins en composants dans un premier temps et suivies par une
vérification de charge, dans un deuxième temps.
Étant donné que nous exploitons les approches par contraintes pour aider interactivement la
décision, nous recherchons des techniques de filtrage ou de réduction d’espace de solutions
relativement rapides. Comme l’indique très clairement (Bartak et al., 2010), la prise en compte
de capacité finie de ressources en planification à capacité finie nécessite l’ajout de multiples
contraintes de types « avant ou après », dont le filtrage est peu performant dans le sens où l’espace
de solution est très faiblement réduit. Par contre, ce même auteur indique clairement que la
propagation sans contraintes de capacité s’effectue de manière performante avec les procédures
de filtrage de 2B-Cohérence. Il est cependant à noter qu’il n’en est pas de même en résolution où
la modélisation avec des contraintes dites globales permet de prendre en compte la capacité finie
des ressources. Ces deux constats nous conduisent donc à confirmer l’orientation de nos travaux
sur la problématique du premier niveau et de considérer les ressources à capacité infinie lorsque
nous parlons de planification.
2.2.6.2 Modification du problème avec ressource à capacité infinie
Dans ce cadre, les seules modifications apportées au problème de planification résident dans
un complément de définition des tâches à l’aide de besoins en ressource. Pour chaque tâche
générique, chaque besoin en ressource définit un groupe de ressources requises et des quantités
possibles de ressources. Par défaut, la quantité possible de ressource est unitaire. Une tâche
instanciée comprendra pour chaque besoin en ressource, une unique ressource choisie dans le
groupe de ressources et une unique quantité.
Un groupe de ressources peut rassembler des ressources différentes pouvant produire :
– des produits ayant les mêmes propriétés, par exemple le poids, la longueur, la puissance . . .
mais de valeurs différentes, par exemple de 2 à 10 kgs, de 2 à 5 m ou 2 à 10 kws,
– un même produit avec des performances différentes, par exemple une qualité, un coût ou
encore une durée différente.
Il apparaît clairement que des relations peuvent relier au sein de la tâche : la ressource choisie
dans le groupe, le nombre de ressources requises et la durée de réalisation de la tâche.
La définition du problème de planification élémentaire est en conséquence modifiée en ce qui
concerne :
– b) Un projet générique met en œuvre un ensemble de tâches génériques et deux tâches
fictives de début-projet et de fin-projet de durée nulle. Une tâche générique est caractérisée
par :
– une durée définie sur un intervalle : [durée minimum, durée maximum],
– des dates de début et de fin résultant du traitement de planification et définies sur des
intervalles : [début plus tôt, début plus tard], [fin plus tôt, fin plus tard],
– des caractéristiques descriptives figées,
– des besoins en ressources définis par des couples (groupe de ressources requises,
quantité possible de ressources),
70
Couplage et propagation de contraintes
– des relations ternaires peuvent relier : la durée de la tâche, les groupes de ressources
requises et les quantités possibles de ressources.
– e) Une exigence utilisateur se traduit par la restriction de l’intervalle de définition (ou la
sélection d’une valeur unique) :
– d’une durée de tâche, d’une date de début au plus tôt de tâche ou d’une date de fin au
plus tard de tâche, des dates de tâches de début-projet et de fin-projet,
– d’un groupe de ressources requises ou de la quantité possible de ressources.
– f) Une solution de planification est une instanciation du projet générique où :
– pour chaque tâche générique, la date de début, la date de fin et la durée,
– pour chaque besoin, le groupe de ressources requises et la quantité possible de
ressources, ont un domaine de valeurs réduit à un singleton.
2.2.6.3 Modélisation du problème avec ressource à capacité infinie et exemple
Il apparaît que la modification du problème est interne à chaque tâche en ajoutant les notions
de ressource requise, de quantité possible et de relation avec la durée de la tâche. La variable
ressource requise est une variable définie sur un domaine symbolique, tandis que la variable
quantité de ressource est une variable numérique discrète ou continue. Chaque tâche Ti est donc
maintenant décrite avec :
– trois variables temporelles
– durée de tâche : Ti • pdt
– début de tâche : Ti • pst
– fin de tâche : Ti • p f t
– un couple de variables pour chaque besoin B j
– ressource requise : Ti • rr j
– quantité possible : Ti •qp j
– une contrainte temporelle : Ti • p f t = Ti • pst+Ti • pdt
– une contrainte ternaire de ressource associée à chaque besoin, décrivant les combinaisons
possibles (durée, ressource requise, quantité de ressources) :
CTiB j(Ti • pdt,Ti • rr j,Ti •qp j)
Cette dernière contrainte peut se restreindre à une contrainte binaire faisant intervenir uniquement
des ressources requises et une durée (Ti • pdt,Ti • rr j) ou une quantité de ressources et une
durée (Ti • pdt,Ti •qp j). Des contraintes entre les différents besoins d’une même tâche peuvent
de même être ajoutées. Lorsque les variables ressources et quantités caractérisent des tâches
optionnelles ou en exclusion, les modèles CSP? et DCSP sont complétés en conséquence.
Ces compléments conduisent à un problème mixte (voir section 1.4.2.4) mélangeant des variables
discrètes et des continues. Les contraintes de ressources sont mixtes, car elles regroupent va-
riables discrètes (ressource requise et éventuellement quantité) et continues (durée de la tâche et
éventuellement quantité). Ces contraintes peuvent néanmoins s’exprimer comme des tableaux de
combinaisons de valeurs où les valeurs des variables numériques continues sont des intervalles.
Dans ce cas, les algorithmes de filtrage des CSP discrets étendus aux contraintes mixtes (Gelle et
Faltings, 2003) s’emploient alors sans problème pour filtrer ces problèmes.
En ce qui concerne l’implémentation et l’exploitation de ces compléments dans les outils logiciels
CoFiADe et ECLiPSe :
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– CoFiADe permet l’implémentation de variables continues et discrètes et la définition de
contraintes mixtes sous forme de tableau de valeurs faisant apparaître des intervalles. Le
filtrage par arc cohérence des CSP discrets a été étendu à ces contraintes mixtes,
– ECLiPSe, de même, permet l’implémentation de variables continues et discrètes et les
contraintes mixtes sous une forme similaire. Une librairie spécifique permet le filtrage de
ces contraintes mixtes.
2.2.7 Conclusion sur la planification
Cette section a proposé une approche du problème de planification à capacité infinie de ressources
et une formalisation sous forme de problème de contraintes en cohérence avec les éléments
proposés en configuration. Comme en configuration, trois types de problèmes de planification
sans toutefois prendre en compte les ressources (élémentaire, avec tâche optionnelle et tâches en
exclusion) ont été abordés. Chaque problème a été défini, formalisé comme un CSP et illustré sur
un exemple. Les CSP continus et le filtrage par cohérence aux bornes associé se sont montrés tout
à fait satisfaisants pour aider interactivement la planification. Lorsque les ressources sont prises
en compte (tout en considérant toujours leurs capacités comme infinies), il est alors nécessaire de
recourir aux formalismes des CSP mixtes et à l’extension de l’arc-cohérence des CSP discrets aux
contraintes mixtes. Les possibilités et les problèmes de filtrage, d’implémentation et d’exploitation
des outils logiciels ont de même été discutés. Ces deux premières sections se sont efforcées de
suivre une structuration et une terminologie proche pour pouvoir aborder simplement la mise en
relation ou couplage, objet de la section suivante.
2.3 Couplage configuration/planification et CSP
Les éléments concernant la configuration de système et la planification de sa production étant
documentés, nous allons nous intéresser à leur association ou couplage en ayant comme objectif de
considérer l’ensemble comme un problème de satisfaction de contraintes. Après une introduction
cadrant l’ensemble du propos, nous étudierons le couplage des trois problèmes, certaines de leurs
extensions et discuterons l’emploi des outils de propagation de contraintes.
Éléments de définition du couplage configuration/ planification Les deux sous-sections précé-
dentes ont rappelé que les problèmes de configuration et de planification pouvaient être considérés
comme des CSP. Nous définissons en conséquence, le couplage de ces deux problèmes par leur
mise en relation à l’aide de contraintes liant des variables de configuration et de planification
et éventuellement complétées par des variables intermédiaires. Étant donné que nous ciblons
une aide interactive, notre objectif fondamental est de pouvoir propager les conséquences de
décisions prises en configuration vers la planification et inversement propager les conséquences
de décisions prises en planification vers la configuration.
Les contraintes reliant ces deux modèles sont issues de l’expérience et de la connaissance des
utilisateurs et sont spécifiques à un domaine. Considérant notre exemple d’avion de tourisme, ces
contraintes reliant la configuration de produit et la planification de production peuvent exprimer
par exemple le fait que :
– l’utilisation de cette technologie nécessite une étape de formation supplémentaire,
– un rotor de plus de 15 kg nécessite deux opérateurs en phase de montage final,
– les avions de plus de quatre tonnes sont systématiquement déplacés avec un pont roulant,
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– un délai de réalisation de moins de deux mois interdit les solutions à deux moteurs.
Nous allons en conséquence considérer deux ensembles de variables, les variables du problème de
configuration (Vc) et les variables du problème de planification (Vp). Les contraintes de couplage
comprendront au minimum une variable de chaque ensemble.
Couplage des problèmes L’étude des problèmes de configuration et de planification s’est dérou-
lée de manière similaire suivant trois problèmes :
– en configuration : le problème élémentaire, le problème avec des éléments optionnels et le
problème avec sélection d’éléments en exclusion,
– en planification : le problème élémentaire, le problème avec des tâches optionnelles et le
problème avec sélection de tâches en exclusion.
Présenté de cette manière, il semblerait logique d’associer les problèmes de même nature, c’est-
à-dire les deux problèmes élémentaires, les deux problèmes avec option et les deux problèmes
avec sélection. Mais en fait, rien n’impose cette limite ou cette forme de correspondance, et
il est possible de s’interroger sur les neufs associations possibles, présentées dans le tableau
2.4, qui résultent fondamentalement des besoins de modélisation et des choix de description
ou de modélisation des deux problèmes. Nous verrons en effet qu’il est possible d’associer le
problème élémentaire de configuration avec les trois problèmes de planification et inversement le
problème de planification élémentaire avec les trois problèmes de configuration. Par contre, les
associations de problèmes avec entités optionnelles et sélection d’entités en exclusion ne seront
pas considérées, car l’association des deux problèmes n’a pas d’intérêt opérationnel.
TABLE 2.4: Problèmes de couplage à documenter
XXXXXXXXXXXConfig.
Planif.
Élémentaire Tâches optionnelles Sélection de tâches
Élémentaire Pb1 Pb2.1 Pb3.1
Éléments optionnels Pb2.2 Pb2.0 rien
Sélection d’éléments Pb3.2 rien Pb3.0
En conséquence, nous aborderons sept des neuf problèmes de la manière suivante :
– la section 2.3.1 traitera l’association des problèmes élémentaires de configuration et de
planification (Pb1 du tableau 2.4),
– la section 2.3.2 traitera l’association des problèmes avec des entités optionnelles de configu-
ration et de planification et les associations non homogènes entre les problèmes élémentaires
et les problèmes à entités optionnelles (Pb2.x du tableau 2.4),
– la section 2.3.3 traitera l’association des problèmes avec sélection d’entités en exclusion
de configuration et de planification et les associations non homogènes entre les problèmes
élémentaires et les problèmes avec sélection d’entités en exclusion (Pb3.x du tableau 2.4).
Couplage des modèles de problèmes Les travaux sur la configuration ont exploité les forma-
lismes des CSP discrets. La modélisation de l’existence des éléments optionnels ou à sélectionner
s’est effectuée avec des CSP? et des DCSP. L’aide interactive associée est issue d’algorithmes de
filtrage discret basés sur l’arc-cohérence.
Les travaux sur la planification ont fait appel pour la partie temporelle au formalisme des CSP
temporels quantitatifs et pour la partie ressources à des CSP mixtes. La modélisation de l’existence
des tâches optionnelles ou à sélectionner s’est effectuée de même avec des CSP? et des DCSP.
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L’aide interactive associée est issue d’une part, d’algorithmes de filtrage de 2B-cohérence pour la
partie temporelle du problème et d’autre part, d’algorithmes étendant l’arc-cohérence des CSP
discrets aux CSP mixtes pour la partie mixte du problème.
Les trois sections exploiteront en conséquence :
– pour l’association des problèmes élémentaires, un modèle de couplage associant un CSP
discret (partie configuration) et un CSP mixte (partie planification),
– pour l’association des problèmes avec entités optionnelles, le modèle précédant complété
soit avec des CSP? avec ajout de valeur émulant l’existence de l’entité, soit avec des DCSP
avec ajout de variables associées à l’entité.
– pour l’association des problèmes avec sélection d’entités en exclusion, le même type de
modèle nécessitant l’emploi des CSP? ou des DCSP.
Dans ce qui suit, nous considérons trois sous-ensembles de variables en configuration et trois
sous-ensembles de variables décrivant les tâches en planification. Les sous-ensembles sont :
– pour la configuration :
VCA : le sous-ensemble des variables de configuration présentes dans toute solution,
VCO : le sous-ensemble des variables de configuration optionnelles,
VCS : le sous-ensemble des variables de configuration en disjonction.
– et pour la planification :
VPA : le sous-ensemble des variables décrivant les tâches présentes dans toute solution,
VPO : le sous-ensemble des variables décrivant les tâches optionnelles,
VPS : le sous-ensemble des variables décrivant les tâches en disjonction.
Présentation de l’exemple illustrant les sections suivantes L’exemple de l’avion de tourisme
est toujours considéré et les variables sont distribuées dans les sous-ensembles de la manière
suivante. Le problème de configuration comprend huit variables regroupées dans les ensembles
suivants :
– VCA = {CS,FR,EN,NEN,SN} : cinq variables présentes dans toute solution de configu-
ration respectivement : vitesse de croisière, distance de vol, type de moteurs, nombre de
moteurs et nombre de sièges,
– VCO = {ST} : une variable optionnelle, le réservoir supplémentaire,
– VCS = {FCA,FCU} : deux variables en exclusion respectivement finition catalogue et
finition customisée.
Le problème de planification comprend six tâches. Toutes les tâches sont décrites avec trois
variables temporelles (Ti • pst,Ti • pdt,Ti • p f t) et éventuellement des besoins en ressources
(ressource requise Ti • rr j et quantité possible Ti •qp j) regroupées dans les ensembles suivants :
– VPA = {T1 • pst,T1 • pdt,T1 • p f t,T1 •qp1,T2 • pst,T2 • pdt,T2 • p f t,T3 • pst,T3 • pdt,T3 •
p f t,T3 •qp1}
Les trois tâches (T1,T2,T3) respectivement fabrication, approvisionnement et assemblage
sont présentes dans toute solution. La tâche T2 approvisionnement n’a pas de ressource
associée. La tâche T1 de fabrication a une durée modulée par une quantité de ressource
disponible (T1 •qp1) et le nombre de sièges de l’avion (SN). La tâche T3 d’assemblage a
une durée modulée par une quantité de ressource disponible (T3 •qp1), le nombre de sièges
de l’avion (SN) et le nombre de moteurs (NEN).
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– VPO = {T4 • pst,T4 • pdt,T4 • p f t,T4 •qp1}
La tâche (T4) montage réservoir supplémentaire est une tâche optionnelle, dont la durée
est modulée par une quantité de ressource disponible (T4 •qp1) et le type de réservoir à
monter (ST ).
– VPS = {T5 • pst,T5 • pdt,T5 • p f t,T5 •qp1,T6 • pst,T6 • pdt,T6 • p f t,T6 • rr1}
Les tâches (T5 et T6 ) respectivement finition catalogue et customisée sont deux tâches
en exclusion. La durée de T5 est modulée par une quantité de ressources (T5 •qp1) et le
type de finition catalogue (FCA). La durée de T6 est modulée par une ressource requise
(T6 • rr1) et le type de finition customisée (FCU).
2.3.1 Couplage : problèmes élémentaires
2.3.1.1 Définition du problème couplant configuration et planification élémentaires
Ce problème comprend l’ensemble des variables présentes dans toutes les solutions du problème
de configuration (VCA) et dans toutes les solutions du problème de planification (VPA). Conformé-
ment à ce qui a été posé dans l’introduction précédente, les contraintes de couplage associent,
par définition, au moins une variable de chacun de ces deux ensembles. Chaque variable du
problème de configuration (VCA) représente soit un groupe de composants, soit une propriété du
produit. Les variables décrivant chaque tâche du problème de planification (VPA) comprennent
systématiquement trois variables temporelles numériques (date début, date de fin, durée : définies
par des intervalles de valeur) et éventuellement deux variables ressources pour chaque besoin
(ressource requise, quantité requise : respectivement symbolique et numérique).
Bien que ce soit les composants qui soient l’objet des processus de production et/ou d’assemblage,
les contraintes de couplage ne se limitent pas à ces seuls composants et aux variables groupes
de composants. Il est en effet courant de vouloir relier des propriétés décrivant le produit à des
caractéristiques de son processus de réalisation. Considérons, par exemple, « les avions de plus
de quatre tonnes sont systématiquement déplacés avec un pont roulant ». En conséquence, nous
considérons que les contraintes de couplage peuvent agir aussi bien sur les groupes de composants
que sur les propriétés du produit. Toutes les variables de l’ensemble (VCA) sont donc susceptibles
d’être des variables de couplage. Nous ne ferons donc plus de distinction entre les variables
associées à des groupes de composants et celles associées à des propriétés.
En ce qui concerne les variables de planification, il nous semble raisonnable de faire l’hypothèse
que les deux variables associées à toutes les tâches (dates de début et date de fin) n’entrent pas
dans les contraintes de couplage. En effet, il nous semble qu’une connaissance reliant une variable
de configuration produit à une date de début ou de fin de tâche (par exemple : avion de quatre
places en janvier, six places en février) correspond à des phénomènes saisonniers particuliers
qu’il est plus judicieux de prendre en compte par le biais d’un besoin utilisateur exprimé en
planification. Par contre, les trois types de variables restantes, durée, ressource requise et quantité
de ressource, entrent pleinement dans la définition des contraintes de couplage. Il est clair qu’une
ou plusieurs variables de configuration de produit peuvent moduler :
– la durée d’une tâche, par exemple, « un délai de réalisation de moins de deux mois interdit
les solutions à deux moteurs »,
– une ressource requise, par exemple, « les avions de plus de quatre tonnes sont systémati-
quement déplacés avec un pont roulant »,
– une quantité de ressources, par exemple, « un rotor de plus de 15 kg nécessite deux
opérateurs en phase de montage final ».
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FIGURE 2.13: Modèle du couplage des problèmes élémentaires
Il est également à noter qu’une même contrainte de couplage peut combiner les trois types de
variables durée, ressource requise et quantité de ressource. En conséquence, nous considérons que
seuls les types de variables durée (Ti • pdt), ressource requise (Ti • rr j) et quantité de ressources
(Ti •qp j) de l’ensemble (VPA) sont susceptibles d’être des variables de couplage.
2.3.1.2 Modèle du problème couplant configuration et planification élémentaires
Le modèle couplé final fait apparaître deux ensembles de variables de couplage. Une variable
de configuration associée à une contrainte de couplage appartient à l’ensemble des variables de
configuration de couplage (VCAC) inclus dans l’ensemble des variables de configuration (VCA).
Lorsqu’une tâche de planification est associée à une contrainte de couplage, certaines de ces
variables (Ti • pdt,Ti • rr j,Ti • qp j) appartiennent à l’ensemble des variables de planification
de couplage (VPAC) inclus dans l’ensemble des variables de planification (VPA). La figure 2.13
représente les éléments de ce modèle avec :
– les cercles pleins en gris représentant les variables appartenant soit à VCA, soit à VPA,
– la partie gauche du modèle de configuration faisant apparaître le sous-ensemble des va-
riables de couplage VCAC,
– la partie droite du modèle de planification faisant apparaître le sous-ensemble des variables
de couplage VPAC, les tâches objet de couplage sont dans la partie haute de la figure et les
tâches non couplées dans la partie basse,
– les arcs reliant :
– les variables de VCA sont des contraintes de configuration (pointillés),
– les variables de VPA sont des contraintes de planification (pointillés),
– les variables de VCAC et VPAC sont des contraintes de couplage (traits pleins).
Les contraintes de couplage sont discrètes ou mixtes du fait qu’elles relient les variables discrètes
du problème de configuration avec des variables continues (Ti • pdt ou Ti • qp j) ou discrètes
(Ti • rr j ou Ti •qp j) du problème de planification. Le modèle du problème couplant configuration
et planification élémentaire est donc un CSP mixte.
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FIGURE 2.14: Trois modèles se complétant
2.3.1.3 Filtrage du problème couplant configuration et planification élémentaires
Le filtrage du problème couplant configuration et planification élémentaire fait appel au filtrage
de trois modèles (figure 2.14) se complétant mutuellement :
– filtrage du modèle de configuration (variables et contraintes définies sur VCA),
– filtrage du modèle de planification (variables et contraintes définies sur VPA),
– filtrage du modèle de couplage (variables et contraintes définies sur VCAC ∪VPAC).
L’idée proposée est de filtrer successivement chaque modèle de la manière suivante. Dès qu’une
variable d’un des deux modèles (configuration ou planification) a son domaine de définition réduit
par l’utilisateur, le modèle est filtré. Si ce filtrage impacte une variable du sous-ensemble des
variables de couplage (VCAC ou VPAC), le modèle de couplage est filtré. Si ce filtrage impacte une
variable de couplage de l’autre modèle (VPAC ou VCAC), ce modèle est alors filtré. Ce processus se
reproduit tant que le filtrage génère des réductions de domaine.
Le couplage s’effectue dans les deux sens. Une réduction de domaine d’une variable de configu-
ration impactera les variables de planification et dans le sens opposé, une réduction de domaine
d’une variable de planification impactera les variables de configuration. Un tel filtrage peut
engendrer l’apparition de discontinuité dans les domaines de variables numériques, qu’elles
soient discrètes ou continues. Ce problème aurait pu être déjà mentionné lors de la définition des
durées des méta-tâches XOR en section 2.2.
En effet, la durée de ces méta-tâches est définie comme l’union des durées des tâches (union
pouvant être un ensemble disjoint d’intervalles de durée). Dans le cas du couplage, le problème
peut apparaître dès que l’on associe une variable de configuration symbolique à une durée de
tâche numérique. Considérons :
– une variable de configuration symbolique vc1 de domaine {t1, t2, t3},
– une variable de planification numérique continue durée T • pdt de domaine [20,400],
– une contrainte de couplage les reliant : CCpl(vc1,T • pdt) avec la combinatoire : CCpl =
{(t1, [20,120]),(t2, [80,250]),(t1, [200,400])}
Si le filtrage ou l’utilisateur supprime la valeur ’t2’ du domaine de vc1, le domaine de définition
de la durée T • pdt vaut alors {[20,80]∪ [200,400]}.
Ceci est directement lié à la nature mixte des CSP et à l’utilisation interactive qui en est faite. En
résolution, les méthodes de filtrage (employées pour réduire l’espace de recherche) conservent
le plus souvent l’intervalle englobant et donc des valeurs incohérentes (intervalle [20,400]
dans l’exemple précédent). Ces dernières sont par contre supprimées ultérieurement lorsque le
processus d’affectation teste, par dichotomie, les bornes des intervalles.
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En filtrage et dans le cadre de l’aide interactive à la décision visée par ce travail, il faut au
maximum éviter de proposer des plages de valeurs incohérentes à l’utilisateur. Il est donc
nécessaire de pouvoir considérer les domaines numériques multi-intervalles et d’étendre les
principes de la 2B-cohérence aux multi-intervalles.
2.3.1.4 Exemple de modèle couplant configuration et planification élémentaires
Le modèle complet de l’exemple de l’avion de tourisme peut être maintenant obtenu. Il est
représenté en figure 2.15 et rassemble les trois modèles :
1. le modèle de configuration avec cinq variables VCA = {CS,FR,EN,NEN,SN} correspon-
dant respectivement : vitesse de croisière, distance de vol, type de moteurs, nombre de
moteurs et nombre de sièges, et quatre contraintes de configuration définies en section
2.1.1.3 : CC1(SN,EN),CC2(EN,CS),CC3(FR,CS) et CC4(EN,NEN),
2. le modèle de planification avec onze variables : VPA = {T1 • pst,T1 • pdt,T1 • p f t,T1 •
qp1,T2• pst,T2• pdt,T2• p f t,T3• pst,T3• pdt,T3• p f t,T3•qp1} associées aux trois tâches
(T1,T2,T3) respectivement fabrication avec une quantité de ressources, approvisionnement
sans variable de ressource ou de quantité et assemblage avec une quantité de ressources,
auxquelles il faut ajouter les tâches Tdébut-projet et Tfin-projet.
Cinq contraintes de précédence entre tâches, trois contraintes de durée définies en 2.2.1.3
et des contraintes de ressources reliant durée et quantité de ressources pour T1 et T3,
3. le modèle de couplage avec six variables : VCAC = {SN,NEN} et VPAC = {T1 • pdt,T1 •
qp1,T3 • pdt,T3 •qp1},
– une contrainte ternaire modulant la durée de la fabrication des sous-ensembles en
fonction du nombre de sièges de l’avion et du nombre de ressources employées
CCc1(SN,T1 • pdt,T1 •qp1), présentée dans le tableau 2.5,
– une contrainte d’arité quatre modulant la durée de l’assemblage de l’avion en fonction
du nombre de sièges, du nombre de moteurs de l’avion et du nombre de ressources
employées CCc2(SN,NEN,T3 • pdt,T3 •qp1), présentée dans le tableau 2.6.
Il est à noter que la tâche d’approvisionnement est indépendante de la configuration.
CCc1
SN T1 • pdt T1 •qp1
[3, 4] [22, 30] 1
[3, 4] [12, 22] 2
[3, 4] [10, 12] 3
[6, 8] [45, 60] 1
[6, 8] [35, 45] 2
[6, 8] [30 35] 3
[10 12] [77, 90] 1
[10,12] [37, 77] 2
[10 12] [60, 67] 3
TABLE 2.5: Contrainte de couplage CCc1
Test 1 : Avec une bonne connaissance du besoin technique lié à un avion particulier, il est possible
d’évaluer différentes manières de le réaliser et d’estimer les délais associés. Par exemple, avec un
besoin correspondant à un avion performant :
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CCc2
SN NEN T3 • pdt T3 •qp1
[3, 4] 1 [22, 30] 1
[3, 4] 1 [12, 22] 2
[3, 4] 1 [10, 12] 3
[3, 4] 2 [45, 60] 1
[3, 4] 2 [35, 45] 2
[3, 4] 2 [30, 35] 3
[6, 8] 1 [45, 60] 1
[6, 8] 1 [35, 45] 2
[6, 8] 1 [30, 35] 3
[6, 8] 2 [90, 120] 1
[6, 8] 2 [70, 90] 2
[6, 8] 2 [60, 73] 3
[10, 12] 1 [77, 90] 1
[10, 12] 1 [67, 77] 2
[10, 12] 1 [60, 67] 3
[10 12] 2 [135, 180] 1
[10 12] 2 [105, 135] 2
[10, 12] 2 [90, 105] 3
TABLE 2.6: Contrainte de couplage CCc2
Vca Vpa
T .pft
Modèle de configuration Modèle de planification
Vcac Vpac
T3.pdt
T3.qpj
T3.pst
T3.pft
T2.pst
T2.pft
T2.pdt
T1.pdt
T1.qpj
T1.pst
T1.pft
début-projet
Tfin-projet.pst
SN
NEN
FR
CS
EN
Modèle de couplage
FIGURE 2.15: Modèle complet de l’avion couplant les problèmes élémentaires
79
– nombre de siège SN = 10,
– vitesse CS = 600,
– rayon d’action FR = 1000.
Le filtrage du modèle de configuration déduira EN= {2HP,2ECO} et NEN= {2}. Le filtrage du
modèle de couplage déduira (pour mémoire la durée T2 • pdt vaut [20,40]) :
– pour la fabrication T1 • pdt = [60,90] et T1 •qp1 = {1,2,3}
– pour l’assemblage T3 • pdt = [90,180] et T3 •qp1 = {1,2,3}.
Avec une date de début au plus tôt à 0 et une date de fin au plus tard à 250, le filtrage du modèle de
planification fournira une date de fin pour la tâche T3 • p f t = [150,250]. Si le nombre minimum
de ressources est affecté aux tâches T1 et T3, la date de fin devient T3 • p f t = [207,250].
Test 2 : Avec une connaissance partielle du besoin technique, il est possible de rechercher
l’avion qui pourrait être produit le plus rapidement possible. Par exemple, avec un seul besoin
correspondant au nombre de siège SN = 6, et les mêmes dates de début (0) et de fin (250), le
filtrage déduira :
– pour la fabrication T1 • pdt = [30,60] et T1 •qp1 = {1,2,3},
– pour l’assemblage T3 • pdt = [30,120] et T3 •qp1 = {1,2,3},
– date de fin de l’assemblage T3 • p f t = [60,250].
Recherchant le délai minimum, il est possible d’essayer de contraindre la date de fin du projet à la
valeur 60. Le filtrage déduira : T1• pdt = T3• pdt = {30}, T1•qp1 = T3•qp1 = {3}, un seul moteur
NEN = {1}, trois motorisations EN ={1LP,1HP,1ECO}, toutes les vitesses sauf la plus élevée CS
={350,400,450,500,550} et tous les rayons d’action FR = {400,600,800,1000,1200,1400,1600}.
Test 3 : Dans la mesure où l’utilisateur indique qu’il ne souhaite pas un avion de six ou huit
sièges, le filtrage déduira des intervalles multiples pour la durée de fabrication : T1 • pdt =
{[10,30]∪ [60,90]}.
2.3.2 Couplage : problèmes avec entités optionnelles
2.3.2.1 Définition du problème couplé avec entités optionnelles
Nous considérons maintenant la configuration avec éléments optionnels associée à la planification
avec tâches optionnelles. Ce problème exploite, comme illustré en figure 2.16, deux nouveaux
ensembles de variables :
VCO : ensemble des variables de configuration optionnelles,
VPO : ensemble des variables décrivant les tâches optionnelles
et deux nouveaux sous-ensembles de variables de couplage :
VCOC : ensemble des variables de configuration optionnelles de couplage,
VPOC : ensemble des variables décrivant les tâches optionnelles de couplage.
Nous considérons que le couplage s’effectue soit entre entités toujours présentes décrites par
des variables de (VCAC) et (VPAC), soit entre entités optionnelles représentées par les variables de
(VCOC) et (VPOC). Ce problème correspond au problème Pb2.0 du tableau 2.4, les problèmes non
homogènes couplant (VCO) et (VPA) ou (VCA) et (VPO) seront discutés en section 2.3.2.4.
Les variables optionnelles susceptibles d’appartenir aux contraintes de couplage sont rigoureuse-
ment de même type que celles du problème élémentaire :
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– groupe de composants ou propriétés pour la configuration,
– durée de tâche, ressource requise ou quantité de ressources pour la planification.
Nous aboutissons en conséquence au problème de la figure 2.16, qui n’est pas un modèle car la
formalisation des conditions d’existence (double flèche pleine noire sur la figure) dépend du type
de formalisme employé (CSP? ou DCSP). Ce problème reprend le modèle de la figue 2.14 et le
duplique pour la partie optionnelle.
Vca
Vcac Vpac
Vpa Variables 
associées à
des éléments 
ou tâches 
toujours présents
Vco
Vcoc Vpoc
Vpo
Variables 
associées à
des éléments 
ou tâches 
optionnels
Condition ou 
relation 
modulant 
l’existence
Modèle de couplage
FIGURE 2.16: Problème couplé avec entités optionnelles
Trois types de conditions d’existence peuvent apparaître entre :
– VCA et VCO : ce sont les conditions d’existence du problème de configuration,
– VPA et VPO : ce sont les conditions d’existence du problème de planification,
– VCOC et VPAC : ce sont les conditions d’existence qui couplent les deux problèmes.
Si les premier et troisième types de condition d’existence semblent logiques, le second type
(double flèche noire entre VPA et VPO) issu du problème de planification est moins évident.
En fait, la modulation d’existence de tâche dans le modèle proposé en section 2.2.2 est uniquement
liée au filtrage du problème de planification et de ses contraintes de précédence entre tâches. En
conséquence, les conditions d’existence (double flèche noire entre VPA et VPO) sont assimilables
à ces contraintes de précédence entre les tâches optionnelles et les tâches toujours présentes
(pointillé grisé entre VPA et VPO).
Les arcs en pointillés représentent les contraintes de compatibilité de configuration (à gauche) et
de planification (à droite). Ceux qui sont grisés représentent les contraintes entre les variables
décrivant des entités toujours présentes et les entités optionnelles. Les arcs en trait plein noir sont
les contraintes de couplage.
2.3.2.2 Modèle et filtrage du problème couplé avec entités optionnelles
Les modèles diffèrent légèrement suivant le formalisme CSP? ou DCSP employé. Dans les deux
cas, le modèle du problème élémentaire est entièrement conservé avec ses trois sous-modèles :
– modèle de configuration (variables et contraintes définies sur VCA),
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– modèle de planification (variables et contraintes définies sur VPA),
– modèle de couplage (variables et contraintes définies sur VCAC ∪VPAC).
Les entités optionnelles sont de même représentées avec trois sous-modèles :
– modèle de configuration (variables et contraintes définies sur VCO),
– modèle de planification (variables et contraintes définies sur VPO),
– modèle de couplage (variables et contraintes définies sur VCOC ∪VPOC).
Suivant le formalisme utilisé, la modélisation des conditions d’existence des entités optionnelles
diffèrent. Le domaine de définition des variables associées aux entités optionnelles, ainsi que les
contraintes de compatibilité, peuvent également différer légèrement.
Formalisme CSP? Ce formalisme nécessite l’ajout d’une valeur spécifique (? ou 0) dans le
domaine des variables émulant l’absence de l’élément ainsi que l’ajout de contraintes de com-
patibilité. Pour la partie configuration et les variables appartenant à VCO, la valeur ? est ajoutée
dans le domaine de toutes les variables optionnelles. Pour la partie planification et les variables
appartenant à VPO, la valeur 0 est ajoutée dans le domaine des variables durée (Ti • pdt) et quantité
de ressource (Ti • qp j) et la valeur ? est ajoutée pour les variables ressource requise (Ti • rr j).
Avec le formalisme CSP?, les tâches sont toujours présentes dans le modèle (même avec une
durée nulle) et leurs dates de début et de fin résultant du filtrage sont toujours présentes dans le
problème.
En ce qui concerne les contraintes de compatibilité, celles qui sont ajoutées concernent :
– les variables de VCA et VCO, ceci pour moduler l’existence des variables de configuration en
fonction d’autres variables de configuration,
– les variables de VCOC et VPOC, ceci pour moduler l’existence de variables attachées à des
tâches de planification optionnelles (durée, ressource requise et quantité de ressources) en
fonction de variables de configuration optionnelles.
Formalisme DCSP Ce formalisme nécessite uniquement l’ajout de contraintes d’activation :
prémisse ACT−−→ conséquent. Il est à noter que la prémisse d’une telle contrainte peut porter aussi
bien sur des variables toujours présentes (VCA ou VPA) que sur des variables optionnelles (VCO ou
VPO). Par contre, le conséquent d’une telle contrainte sera toujours lié à une variable optionnelle
(VCO ou VPO). Il est rappelé également que dans ce modèle, une contrainte est prise en compte et
filtrée uniquement si toutes ses variables sont actives.
Les variables des modèles sont donc inchangées et les contraintes d’activation à ajouter permettent
de manière similaire au formalisme CSP? :
– l’activation des variables de VCO en fonction des variables VCA, ceci pour moduler l’exis-
tence des variables de configuration en fonction d’autres variables de configuration,
– l’activation des variables de VPOC en fonction des variables VCOC, ceci pour moduler
l’existence de variables attachées à des tâches de planification optionnelles (durée, ressource
requise et quantité de ressources) en fonction de variables de configuration optionnelles.
Filtrage des modèles du problème couplé avec entités optionnelles Le principe de filtrage
proposé pour le problème élémentaire (basé sur les trois filtrages : configuration, planification et
couplage) est rigoureusement identique. Les remarques concernant le rejet de solutions admis-
sibles par le formalisme CSP? et la perte de cohérence lors de l’activation de variables soulevé
par le formalisme DCSP sont toujours à considérer dans le problème avec entités optionnelles.
Ce dernier problème de perte de cohérence avec le formalisme DCSP est particulièrement présent
avec des tâches optionnelles. En présence d’une planification relativement contrainte, toute
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modification de la configuration générant une tâche optionnelle peut alors rendre le problème
de planification incohérent. Le seul moyen de limiter l’occurrence de ces incohérences est de
traiter le problème de configuration dans un premier temps, pour ensuite prendre en compte les
contraintes de planification.
2.3.2.3 Exemple de modèle du problème couplé avec entités optionnelles
Dans le cas de l’avion, représenté en figure 2.17, nous considérons maintenant :
– un groupe de composants optionnels, le réservoir supplémentaire associé à la variable ST ,
seule variable de l’ensemble VCO,
– une tâche optionnelle correspondant au montage de ce réservoir supplémentaire T4 décrite
par les variables de l’ensemble VPO : durée (T4 • pdt), date de début et de fin (T4 • pst,T4 •
p f t), ainsi que par une quantité de ressources possible (T4 •qp1).
L’existence des ces entités optionnelles est modulée :
– pour ce qui est du réservoir supplémentaire ST , par les deux variables distance de vol (FR)
et vitesse de croisière (CS) de la contrainte (CS > 380∧FR > 1100)∨ (CS > 48∧FR >
700) décrite en section 2.1.2.2,
– pour la tâche de montage réservoir, par la variable réservoir supplémentaire ST de la
contrainte de couplage, qui conditionne logiquement l’existence de la tâche montage du
réservoir et des variables qui la décrivent.
Ces contraintes sont représentées par les doubles flèches en figure 2.17 et seront ensuite particula-
risées pour chaque formalisme CSP? et DCSP.
De plus, une contrainte de couplage module la durée de montage du réservoir T 4• pdt en fonction
du type de réservoir ST et de la quantité de ressources possible T 4•qp1.
Vca Vpa
T3.pdt
T .qp
T3.pst
T3.pft
T2.pst
T2.pft
T2.pdt
T1.pdt
T1.qp1
T1.pst
T1.pft
Tdébut-projet.pft
SN
NEN
FR
CS
EN
Vcac Vpac
3 1
Tfin-projet.pst
T4.pdt
T4.qp1
T4.pst
T4.pft
ST
Vco Vpo
Modèle de couplage
FIGURE 2.17: Modèle complet couplant les problèmes avec éléments optionnels
Ces éléments formalisés avec les CSP? débouchent sur le modèle détaillé en partie droite de la
figure 2.18. Ce modèle comprend les variables optionnelles :
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– ST : DST = {?,ST100,ST200,ST300}
– T4 • pdt : DT4•pdt = {0∪ [5,40]}
– T4 •qp1 : DT4•qp1 = {0,1,2,4}
– T4 • pst et T4 • p f t : DT4•pst = DT4•pst = {[0,+∞[}
et les contraintes modulant l’existence des variables optionnelles :
– du modèle de configuration : CC5(CS,FR,ST ) définie en extension dans la table 2.2 page
46, qui fusionne existence et compatibilité,
– du modèle de couplage : CCpl4(ST,T4 • pdt,T4 •qp1) définie en extension dans la table de
la figure 2.18 et qui fusionne également existence et compatibilité.
Vca
Vcac Vpac
Vpa
FR
CS
T4.pdt
T4.qp1
T4.pst
T4.pft
ST
Vco Vpo
Modèle de couplage
ST T4•pdt T4•qp1
* 0 0
ST100 [15, 20] 1
ST100 [8, 15] 2
ST100 [5,8] 4
ST200 [22, 30] 1
ST200 [11,22] 2
ST200 [8, 11] 4
ST300 [30,40] 1
ST300 [15,30] 2
ST300 [10,15] 4
C6
FIGURE 2.18: détail du modèle des contraintes d’existence avec les CSP?
Ces éléments formalisés avec les DCSP débouchent sur le modèle détaillé en partie droite de la
figure 2.19. Ce modèle comprend les variables optionnelles :
– ST : DST = {ST100,ST200,ST300}
– T4 • pdt : DT4•pdt = {[5,40]}
– T4 •qp1 : DT4•qp1 = {1,2,4}
– T4 • pst ∧T4 • p f t : DT4•pst = DT4•pst = {[0,+∞[}.
Les contraintes modulant l’existence des variables optionnelles :
– (CS > 380∧FR > 1100)∨ (CS > 480∧FR > 700) ACT−−→ ST , définie en section 2.1.2.2,
– STactive ACT−−→ {T4 • pst,T4 • p f t,T4 • pdt,T4 •qp1}
Les contraintes de compatibilité entre ces mêmes variables, qui sont dissociées des contraintes
modulant l’existence :
– (ST,FR,CS) définie en extension dans la section 2.1.2.2,
– (ST,T4 • pdt,T4 •qp1) définie en extension dans la table de la figure 2.19
ST T4• pdt T4• qrs
ST100 [15, 20] 1
ST100 [8, 15] 2
ST100 [5,8] 4
ST200 [22, 30] 1
ST200 [11,22] 2
ST200 [8, 11] 4
ST300 [30,40] 1
ST300 [15,30] 2
ST300 [10,15] 4
Vca
Vcac Vpac
Vpa
FR
CS
T4.pdt
T4.qp1
T4.pst
T4.pft
ST
Vco Vpo
Modèle de couplage
C6
FIGURE 2.19: Détail du modèle des contraintes d’existence avec les DCSP
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En considérant un exemple avec les besoins initiaux suivants : CS = {600}, SN = {10}, corres-
pondant partiellement au besoin étudié en section précédente, le filtrage réduit la distance de vol
FR à {400,600,800,1000} et fournit les mêmes durées de tâche :
– de fabrication T1 • pdt = [60,90],
– d’approvisionnement T2 • pdt = [20,40]
– d’assemblage T3 • pdt = [90,180],
Dans le cas des CSP?, le réservoir supplémentaire est réduit ST = {?,ST300} et la durée de la
tâche du montage de réservoir est réduite : T4 • pdt = {0∪ [10,40]}.
Dans le cas des DCSP, la condition d’activation ne se déclenche pas, car la distance de vol FR
n’est pas réduite. En conséquence, la variable ST et la tâche T4 ne sont pas prises en compte dans
le problème.
Avec une date de fin de projet réduite de 250 à 155, la date de début étant inchangée à 0, le filtrage
fournit alors entre autres :
– date de fin de fabrication T3 • p f t = [60,65],
– date de fin d’approvisionnement T3 • p f t = [20,65],
– date de fin d’assemblage T3 • p f t = [150,155].
Dans le cas des CSP?, la durée du montage de réservoir est réduite, T4 • pdt = {0}, la variable
réservoir supplémentaire est également réduite, ST = {?}, ainsi que la distance de vol, FR =
{400,600}. L’utilisateur ne peut pas fournir un besoin sur FR de 800 ou 1000.
Dans le cas des DCSP, aucun autre filtrage ne se produit. L’utilisateur peut fournir un besoin
sur FR de {800} ou 1000. Celui-ci va déclencher la contrainte d’activation du réservoir et de
la tâche et rendre le problème incohérent. Si le besoin de FR = 800 avait été exprimé avant la
contrainte de délai, l’ajout de la tâche aurait conduit à une date de fin au plus tôt de 160, rendant
alors impossible la saisie d’une date de fin égale à 155.
Cet exemple montre l’occurrence d’une incohérence avec l’emploi du formalisme DCSP. Il
illustre également comment la prise en compte des besoins en configuration avant ceux de
planification permet de réduire celles-ci.
2.3.2.4 Couplage non homogène avec entités optionnelles
Les modèles proposés précédemment ont considéré des contraintes de couplage entre :
– les variables de VCAC et VPAC,
– les variables de VCOC et VPOC.
Les problèmes non homogènes identifiés en introduction dans le tableau 2.4 :
– configuration élémentaire et planification avec tâches optionnelles (Pb2.1),
– configuration avec entités optionnelles et planification élémentaire (Pb2.2).
correspondent respectivement à des contraintes de couplage reliant :
– les variables de VCAC et VPOC,
– les variables de VCOC et VPAC.
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Le problème Pb2.1 signifie simplement que des variables toujours présentes dans le problème
de configuration peuvent piloter l’existence d’une tâche. Le problème Pb2.2 signifie que des
variables optionnelles dans le problème de configuration peuvent moduler des caractéristiques
d’une tâche sans altérer son existence.
D’un point de vue modélisation, les deux formalismes CSP? et DCSP s’utilisent sans complément
particulier. Ces trois problèmes Pb2.0, Pb2.1 et Pb2.2 peuvent se combiner et leur emploi est
uniquement lié à la manière de modéliser la réalité et au niveau de granularité des modèles. Un
modèle détaillé (resp. agrégé) de configuration et plus agrégé (resp. détaillé) de planification
conduira probablement à un Pb2.2 (resp. un Pb2.1).
Sur l’exemple de l’avion, un exemple de modèle suivant le Pb2.1 :
– ne considérerait pas la variable réservoir supplémentaire ST ,
– relierait directement la condition d’existence de la tâche de montage du réservoir T4 décrite
par les variables de VPOC aux variables vitesse CS et distance de vol FR éléments de VCAC.
A l’opposé, le problème Pb2.2 :
– ne considérerait pas la tâche de montage du réservoir T4,
– considérerait la variable réservoir supplémentaire ST et l’associerait par une contrainte de
couplage à la tâche T3 pour moduler sa durée.
2.3.3 Couplage : problèmes avec sélection d’entités en exclusion
2.3.3.1 Définition du problème couplé avec sélection d’entités en exclusion
Cette section s’intéresse aux problèmes couplant la configuration avec sélection d’éléments
associée à la planification avec sélection de tâches. Ce problème fait appel à deux nouveaux
ensembles de variables :
VCS : ensemble des variables de configuration à sélectionner en exclusion,
VPS : ensemble des variables décrivant les tâches à sélectionner en exclusion.
Et deux nouveaux sous-ensembles de variables de couplage :
VCSC : ensemble des variables de configuration de couplage à sélectionner en exclusion,
VPSC : ensemble des variables décrivant les tâches de couplage à sélectionner en exclusion.
De même, nous ne considérons que le problème homogène couplant les variables VCAC avec
VPAC et VCSC avec VPSC correspondant au problème Pb3.0 du tableau 2.4. Les problèmes non
homogènes seront discutés en section 2.3.3.4.
Les variables à sélectionner en exclusion susceptibles d’appartenir aux contraintes de couplage
sont, comme pour les problèmes avec entités optionnelles, de même type que celles du problème
élémentaire :
– groupe de composants ou propriétés pour la configuration,
– durée de tâche, ressource requise ou quantité de ressources pour la planification.
Quatre types de condition d’exclusion (double flèche noire) peuvent apparaître au sein des
ensembles :
– VCS et VPS : exclusions indépendantes de tout couplage configuration-planification,
– VCSC : exclusions en configuration et objet de couplage,
86
Couplage et propagation de contraintes
Variables 
associées à
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ou tâches en 
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Vca
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Vcs
Vcsc Vpsc
Vps
Couples 
d’entités
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Modèle de couplage
FIGURE 2.20: Problème couplé avec entités à sélectionner en exclusion
– VPSC : exclusions en planification et objet de couplage.
Les arcs en pointillés, de la figure 2.20, représentent les contraintes de compatibilité de configu-
ration (à gauche) et de planification (à droite). Ceux qui sont grisés représentent les contraintes
entre les variables décrivant des entités toujours présentes et celles qui sont à sélectionner en
exclusion. Les arcs en trait plein noir sont les contraintes de couplage.
2.3.3.2 Modèle et filtrage du problème couplé avec sélection d’entités en exclusion
Les modèles diffèrent légèrement suivant le formalisme CSP? ou DCSP employé. Dans les deux
cas, le modèle du problème élémentaire est entièrement conservé avec ces trois sous-modèles :
– modèle de configuration (variables et contraintes définies sur VCA),
– modèle de planification (variables et contraintes définies surVPA),
– modèle de couplage (variables et contraintes définies sur VCAC ∪VPAC).
Les entités à sélectionner sont de même représentées avec trois sous-modèles :
– modèle de configuration (variables et contraintes définies sur VCS),
– modèle de planification (variables et contraintes définies sur VPS),
– modèle de couplage (variables et contraintes définies sur VCSC ∪VPSC).
Suivant le formalisme, la modélisation des conditions de sélection des entités en exclusion
diffèrent.
Formalisme CSP? Pour la partie configuration, la valeur ? est ajoutée dans le domaine de toutes
les variables appartenant à VCS. Pour la partie planification et les variables appartenant à VPS,
la valeur 0 est ajoutée dans le domaine des variables durée (Ti • pdt) et quantité de ressources
(Ti •qp j) et la valeur ? est ajoutée pour les variables ressource requise (Ti • rr j).
Les contraintes de compatibilité formalisant les exclusions sont ajoutées indépendamment pour
les parties configuration et planification :
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– en configuration pour les variables de (VCS), une contrainte excluant le tuple (6= ?, 6= ?)
interdit la présence simultanée de deux éléments en exclusion (voir sous-section 2.1.3.3),
– en planification pour les variables de (VPS), ce sont les durées des tâches en exclusion qui
sont objet du même type de contrainte excluant le tuple (6= 0, 6= 0) forçant une unique
durée non nulle. Une méta-tâche XOR complète la modélisation pour éviter la durée nulle
lors du filtrage (voir sous-section 2.2.3.3).
Les contraintes reliant les variables des deux ensembles précédents (VCSC) et (VPSC), permettent
alors de coupler des éléments en exclusion du modèle de configuration avec des tâches en exclu-
sion du modèle de configuration. Ce type de contrainte autorise les associations de valeurs (?,0)
(resp. (6= ?, 6= 0)) dans le but d’imposer simultanément l’absence (resp. l’existence) des entités
dans chaque modèle de configuration et de planification. Cette contrainte émulant l’existence
simultanée des entités peut être complétée par une contrainte de compatibilité pilotant la durée, le
type de ressource requise et la quantité de ressource requise par la tâche.
Formalisme DCSP Comme pour les entités optionnelles, ce modèle ne nécessite pas de modifi-
cation du domaine de définition des variables, mais l’ajout de contraintes d’activation. Par contre,
comme cela a été montré dans les sections 2.1.3.4 et 2.2.3.4, la modélisation des éléments en
exclusion doit s’effectuer à l’aide d’une variable de type sélecteur qu’il faut ajouter pour chaque
ensemble d’entités en exclusion. Ces variables sélecteur n’appartiennent ni à VCS ou VPS, mais à
VCA ou VPA, car ces sélecteurs, s’ils permettent la sélection, ne sont pas eux mêmes sélectionnés.
Il est rappelé que la prémisse de chaque contrainte d’activation correspondra alors à un test de
valeur du sélecteur.
Le conséquent de cette contrainte correspondra à l’élément devant être activé (variable de
configuration ou variables décrivant la tâche de planification). De même, une méta-tâche XOR
complète la modélisation de la partie planification pour éviter la prise en compte d’une durée
nulle en filtrage.
Le couplage des éléments en exclusion des deux modèles s’effectue dans le cas des DCSP par
la mise en relation des deux sélecteurs avec une contrainte de compatibilité. Les sélecteurs sont
en conséquence dans les ensembles VCAC ou VPAC. Le couplage peut être alors finalisé par une
contrainte de compatibilité définie sur VCSC∪VPSC modulant la durée, le type de ressource requise
et la quantité de ressource requise par la tâche.
2.3.3.3 Exemple de modèle du problème couplé avec sélection d’entités en exclusion
Nous considérons l’exemple du problème couplant configuration et planification élémentaire
étudiée en section 2.3.1, auquel nous ajoutons des entités à sélectionner. Dans l’exemple de
l’avion, les entités à sélectionner en exclusion correspondent à deux types de finition (catalogue
(FCA) ou customisée (FCU)) pour la partie configuration, que l’on va coupler aux deux tâches
de finition en planification (finition catalogue (T5) ou finition customisée (T6)). La durée de
la tâche (T5) dépend du type de finition et de la quantité de ressource (T5 • qp1 = {1,2,4})
affectée à la tâche. La durée de la tâche (T6) dépend du type de finition et du type de ressource
(T6 • rr1 = {t1, t2, t3}) affectée à la tâche.
En ce qui concerne la configuration, les deux finitions sont complètement indépendantes des
autres variables du problème (voir section 2.1.3.2). Par contre, les deux tâches de finition sont
reliées aux autres tâches par des contraintes de précédence (voir section 2.2.3.2). En conséquence,
nous reprenons l’intégralité du modèle du problème élémentaire détaillé en figure 2.15, que nous
allons compléter suivant les deux formalismes étudiés.
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Formalisme CSP? Le modèle associé est représenté en figure 2.21. Pour la partie configuration,
les deux variables FCA et FCU sont ajoutées dans l’ensemble des variables de configuration à
sélectionner de couplage (VCSC). Leur domaine de définition est complété avec la valeur ?. La
contrainte d’exclusion entre ces deux finitions (définie en section 2.1.3.3) est ajoutée :
CEx(FCA,FCU) = {(?,work),(?, leisure),(standard,?),(con f ort,?),(luxe,?)}
Pour la partie planification, les variables décrivant les deux tâches (T5) et (T6) sont ajoutées
dans l’ensemble des variables de planification à sélectionner de couplage (VPSC). Le domaine de
définition des variables : durée, ressource requise et quantité de ressources est de même complété
avec ? ou 0. La méta-tâche XOR56 incluant T5 et T6 est de même ajoutée, mais non représentée
en détail. Elle inclut la contrainte d’exclusion entre ces deux tâches (définie en section 2.2.3.3)
En ce qui concerne le couplage, chaque type de finition (FCA et FCU) est associé à une tâche
de finition (T5 et T6) par une contrainte de compatibilité (dont les tables sont données en partie
droite de la figure 2.21) permettant de garantir la cohérence de présence simultanée des éléments
adéquats dans les deux modèles. Chacune de ces deux contraintes est complétée avec une
contrainte modulant la durée de la tâche de finition en fonction du type de finition de la ressource
requise ou de la quantité de ressource :
– CCpl(FCA,T5 • pdt,T5 •qp1),
– CCpl(FCU,T6 • pdt,T6 • rr1).
Vca
Vcac Vpac
Vpa
T3.pdt
T3.qp1
T3.pst
T3.pft
T2.pst
T2.pft
T2.pdt
T1.pdt
T1.qp1
T1.pst
T1.pft
Tdébut-projet.pft
Tfin-projet.pst
SN
NEN
FR
CS
EN
FCA
Vcs Vps
Modèle de couplage
FCU
Vcsc Vpsc
XOR56.pst
XOR56.pdt
XOR56.pft
T5.pdt
T5.qp1
T5.pst
T5.pft
T6.pdt
T6.rr1
T6.pst
T6.pft
Contraintes de couplage
FCA T5•pdt T5•qp1
* 0 0
Standard [15,20] 1
Standard [8,15] 2
Standard [5,8] 4
Confort [22,30] 1
Confort [11,22] 2
Confort [8,11] 4
Luxe [30,40] 1
Luxe [15,30] 2
Luxe [10,15] 4
FCU T6•pdt T6•rr1
* 0 0
Work [50,70] t1
Leisure [50,70] t1
Work [70,90] t2
Leisure [70,90] t2
Work [90,110] t3
Leisure [90,110] t3
FIGURE 2.21: Modèle couplé avec sélection d’entités en exclusion avec les CSP?
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Formalisme DCSP Le modèle associé est représenté en figure 2.22. Pour la partie configuration,
les deux variables FCA et FCU sont également ajoutées à l’ensemble des variables de configu-
ration à sélectionner de couplage (VCSC). Par contre, l’existence de chacune de ces variables est
le conséquent d’une contrainte d’activation dont la prémisse est le sélecteur de finition SF (de
domaine DSF = { f ca, f cu} définie en section 2.1.3.4) :
– SF = f ca ACT−−→ FCA
– SF = f cu ACT−−→ FCU
Pour la partie planification, les variables décrivant les deux tâches (T5) et (T6) sont également
ajoutées à l’ensemble des variables de planification à sélectionner de couplage (VPSC). L’existence
des variables décrivant ces deux tâches est de même conditionnée par une contrainte d’activation,
dont la prémisse est un sélecteur ST56 (de domaine DST56 = {T5,T6} définie en section 2.2.3.4) :
– ST56 = T5
ACT−−→ {T5 • pst,T5 • p f t,T5 • pdt,T5 •qp1}
– ST56 = T6
ACT−−→ {T6 • pst,T6 • p f t,T6 • pdt,T6 • rr1}
La méta-tâche XOR56 incluant T5 et T6 est de même ajoutée, mais non représentée en détails. Par
contre, elle n’inclut pas la contrainte d’exclusion entre ces deux tâches, car c’est le sélecteur de
tâche qui s’en charge. Ce même sélecteur est associé à la durée du XOR56 par une contrainte pour
permettre à la planification de pouvoir forcer le sélecteur sur l’une des tâches :
CCpl(ST56,XOR56 • pdt) = {(T5, [5,40]),(T6, [60,100])}
En ce qui concerne le couplage, les deux sélecteurs sont reliés par une contrainte de compatibilité
permettant de garantir la cohérence de présence simultanée des éléments adéquats dans les deux
modèles :
CCpl(SF,ST56) = {( f ca,T5),( f cu,T6)}
Comme pour le modèle en CSP?, deux contraintes (dont les tables sont données en partie droite
de la figure 2.22) modulent la durée de la tâche de finition en fonction du type de finition de la
ressource requise ou de la quantité de ressource requise :
– CCpl(FCA,T5 • pdt,T5 •qp1)
– CCpl(FCU,T6 • pdt,T6 • rr1)
2.3.3.4 Couplage non homogène avec sélection d’entités en exclusion
Les modèles proposés précédemment ont considéré des contraintes de couplage entre :
– les variables de VCAC et VPAC,
– les variables de VCSC et VPSC.
Les problèmes non homogènes identifiés en introduction dans le tableau 2.4 :
– configuration élémentaire et planification avec sélection de tâches en exclusion (Pb3.1),
– configuration avec sélection d’entités en exclusion et planification élémentaire (Pb3.2),
Correspondent respectivement à des contraintes de couplage reliant :
– les variables de VCAC et VPSC,
– les variables de VCSC et VPAC.
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Vca
Vcac Vpac
Vpa
T3.pdt
T3.qp1
T3.pst
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Modèle de couplage
FCU
Vcsc Vpsc
XOR56.pst
XOR56.pdt
XOR56.pft
T5.pdt
T5.qp1
T5.pst
T5.pft
T6.pdt
T6.rr1
T6.pst
T6.pft
Contraintes de couplage
SF ST56
fca T5
fcu T6
FCA T5•pdt T5•qp1
Standard [15,20] 1
Standard [8,15] 2
Standard [5,8] 4
Confort [22,30] 1
Confort [11,22] 2
Confort [8,11] 4
Luxe [30,40] 1
Luxe [15,30] 2
Luxe [10,15] 4
FCU T6•pdt T6•rr1
Work [50,70] t1
Leisure [50,70] t1
Work [70,90] t2
Leisure [70,90] t2
Work [90,110] t3
Leisure [90,110] t3
FIGURE 2.22: Modèle couplé avec sélection d’entités en exclusion avec les DCSP
Le problème Pb3.1 signifie simplement que des variables toujours présentes dans le problème
de configuration peuvent être associées à des tâches à sélectionner. Le problème dual Pb3.2
signifie que des variables à sélectionner dans le problème de configuration peuvent moduler des
caractéristiques d’une tâche sans altérer son existence.
De même, les formalismes CSP? et DCSP s’emploient sans modification. Les trois problèmes
Pb3.0, Pb3.2 et Pb3.2 peuvent se combiner suivant la granularité ou le niveau de détail de
modélisation requis.
Sur l’exemple de l’avion, un exemple de modèle suivant le problème Pb3.1 :
– ne considérerait qu’une seule variable finition (FC), dont les valeurs regrouperaient toutes
les finitions possibles (union des domaines des variables FCA et FCU) ,
– associerait directement l’exclusion des deux tâches de finition à l’unique variable finition
du modèle de configuration.
À l’opposé, un modèle suivant le problème pb3.2 :
– ne considérerait qu’une seule tâche de finition agrégeant toute la diversité des deux tâches
(T5) et (T6),
– conserverait par contre les deux variables de configuration : finition catalogue (FCA) et
finition customisée (FCU).
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2.3.4 Implémentation des modèles sur les outils logiciels
Les modèles proposés associant configuration et planification font donc appel au formalisme des
CSP mixtes. Le filtrage requis doit donc pouvoir propager des contraintes discrètes, numériques
et mixtes. Les expérimentations de cette dernière section ont été conduites avec CoFiADe et
ECLiPSe.
2.3.4.1 Expérimentation avec CoFiADe
Implémentation Ayant abordé l’implémentation des problèmes discrets (section 2.1.5) et numé-
riques (section 2.2.5), le nouvel élément à implémenter correspond d’une part aux contraintes
mixtes et d’autre part, à l’opérateur XOR. En ce qui concerne les contraintes de compatibilité
mixtes, CoFiADe autorise l’écriture de table de compatibilité mélangeant variable numérique
et variable discrète. De même, les prémisses des contraintes d’activation peuvent correspondre
à de telles tables mixtes. Dernière particularité à souligner, CoFiADe autorise la définition de
domaines de définition des variables numériques comme des ensembles d’intervalles disjoints et
permet ainsi la prise en compte de « trou » dans les domaines.
Exploitation Le filtrage des différents problèmes modélisés avec des CSP mixtes n’appelle
pas de restriction particulière. CoFiADe propage les contraintes mixtes et fait apparaître si
nécessaire des domaines multi-intervalles. Par contre, CoFiADe étant basé de manière native sur
un formalisme DCSP ajoutant effectivement des variables au problème, les pertes de cohérence
liées à ce formalisme sont fréquentes avec les problèmes couplés lorsque l’utilisateur exprime
des besoins de configuration après avoir fourni des besoins en planification.
2.3.4.2 Expérimentation avec ECLiPSe
Implémentation De manière similaire à CoFiADe, le nouvel élément à considérer correspond
aux contraintes mixtes. Lorsque les librairies symboliques et numériques sont employées simulta-
nément, ECLiPSe autorise sans problème l’écriture de table de compatibilité mixte. Il permet
de plus l’écriture de contraintes logiques mélangeant des variables symboliques et numériques.
ECLiPSe ne permet pas, par contre, de définir les domaines des variables numériques comme des
unions d’intervalles disjoints.
Exploitation ECLiPSe, n’autorisant pas les domaines multi-intervalles, conserve lors du filtrage
un intervalle englobant toutes les valeurs compatibles. Il conserve, en conséquence, des valeurs
incohérentes. Les filtrages successifs liés à l’exploitation interactive de cet outil peuvent alors
conduire à une perte de cohérence du problème.
Par contre, ECLiPSe, ne permettant pas d’implémenter l’ajout de variable du formalisme DCSP et
nécessitant de l’émuler avec l’ajout de contraintes, est beaucoup moins sensible que CoFiADe à
la perte de cohérence lorsque l’utilisateur exprime des besoins de configuration après des besoins
de planification.
2.3.4.3 Conclusions
Les deux outils utilisés répondent globalement bien aux différents besoins. Le seul point en
retrait concerne les domaines multi-intervalles des variables numériques, qui ne peuvent être
supportés par ECLiPSe. Comme cela a déjà été évoqué, ceci n’est pas gênant en résolution, car
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les incohérences sont détectées ultérieurement dans le processus de recherche de solution. Par
contre, en exploitation interactive et sur des problèmes de couplage configuration/ planification
où les contraintes mixtes sont présentes par définition, la conservation de valeurs incompatibles
constitue un réel problème.
2.3.5 Conclusion sur le couplage configuration planification avec des CSP
L’objectif de ce second chapitre était d’étudier comment les approches par contraintes pouvaient
être exploitées pour supporter le couplage de la configuration de produit avec la planification de
sa production sur un seul niveau de modélisation.
En ce qui concerne la notion de couplage ou d’interaction entre configuration et planification,
les différents modèles proposés en regard des trois types de problèmes ont clairement montré
la bonne propagation des décisions de configuration vers la planification et réciproquement des
décisions de planification vers la configuration.
Cependant, la manière de définir les deux problèmes de configuration et de planification comporte
une différence importante. La configuration permet simplement de définir un produit comme un
ensemble de composants et de propriétés valués. Par contre, la planification définit le processus
de fabrication comme un ensemble de tâches nécessitant des ressources, mais fournit également
les dates de toutes les tâches, s’apparentant à une forme d’évaluation d’un indicateur temporel du
planning résultat.
Cette différence est directement dépendante des attentes envers les deux processus. L’attente
majeure envers le processus de configuration est avant tout de personnaliser un produit, tandis
que l’attente majeure envers la planification est avant tout une date de disponibilité. Il en résulte
un produit configuré sans indicateur et un planning de réalisation avec un indicateur temporel. Il
est à noter qu’un indicateur de coût peut être ajouté aux deux processus de configuration et de
planification, cet indicateur sera à la base du problème d’optimisation de la section suivante.
Les trois types de problèmes proposés (élémentaire, avec entités optionnelles, avec entités à
sélectionner en exclusion), ont permis de caractériser différentes formes de diversités produit
et projet. Les différents couplages homogènes et non homogènes ont par ailleurs montré que la
manière de réaliser l’abstraction du problème vers le modèle de contraintes est liée à la granularité
ou au détail de modélisation souhaité. Le problème avec les sous-ensembles, mentionné mais non
abordé, reste à documenter afin de permettre de considérer différents niveaux d’abstraction.
En ce qui concerne les formalismes des problèmes de contraintes, la configuration fait appel
le plus souvent à des CSP discrets. L’utilisation des CSP numériques en planification permet
de facilement prendre en compte l’imprécision sur les durées et les dates en raisonnant sur des
intervalles. En conséquence, le couplage débouche sur des CSP Mixtes.
La modélisation de la diversité, induisant systématiquement le besoin de moduler l’existence
d’entités aussi bien en configuration qu’en planification, nous a conduit à exploiter les deux
extensions CSP? et DCSP du formalisme CSP. Si le premier formalisme a tendance à réduire
l’occurrence d’incohérence, il peut rejeter des solutions intéressantes. Le second, à l’opposé,
conserve plus de solutions mais peut conduire à des incohérences.
Les expérimentations sur trois progiciels permettant le filtrage des problèmes de contraintes a
montré les possibilités de rendre opérationnelles nos propositions. ILOG CP 5.5 s’étant montré
performant mais nécessitant le recours à des pré-traitements, nous avons limité nos expérimen-
tations sur CoFiADe et ECLiPSe. CoFiADe, développé pour des besoins de filtrage, a fait
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pratiquement jeu égal avec les modules de filtrage de la suite ECLiPSe, davantage orienté réso-
lution. Les exemples illustrant les situations sont de petites tailles et le problème de passage à
l’échelle mériterait un travail complémentaire.
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Introduction
Dans le chapitre précédent, nous nous somme intéressés à la mise en œuvre du couplage interactif
de la configuration de produit et de la planification du projet de réalisation. Ces deux problèmes
étant considérés comme des problèmes de satisfaction de contraintes, le couplage interactif
est réalisé en utilisant le filtrage des contraintes de couplage reliant ces deux problèmes. Cette
approche permet de réduire l’espace des solutions en supprimant certaines zones d’infaisabilité,
c’est-à-dire les zones qui ne contiennent pas de solutions. Il est en conséquence tout à fait possible
de progressivement et interactivement configurer le produit et planifier le projet associé afin de
déboucher sur une solution associant le produit configuré et le projet planifié spécifique au besoin
du client ou de l’utilisateur.
Cependant, les variables à renseigner, pour décrire les besoins et définir complètement la solution,
peuvent d’une part être nombreuses et d’autre part ne pas toutes intéresser le client ou l’utilisateur.
Nous proposons en conséquence de définir deux sous-ensembles de variables associées aux
besoins :
– les variables non négociables ou critiques, celles-ci seront renseignées par l’utilisateur car
elles l’intéressent fondamentalement (nombre de places de l’avion ou date de livraison, par
exemple) ,
– les variables négociables ou non critiques, celles-ci peuvent ne être pas renseignées par
l’utilisateur car elles ne correspondent pas à des caractéristiques qui l’intéressent (taille du
réservoir supplémentaire ou choix de ressource, par exemple).
Étant donné ce cadre, le processus de configuration/planification étudié dans ce chapitre se
décompose en deux étapes :
– une première étape de configuration/planification interactive traitant uniquement les besoins
non négociables. L’espace des solutions est alors progressivement réduit en respectant les
besoins du client,
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FIGURE 3.1: Situation du problème d’optimisation
– une seconde étape de recherche de solution optimale dans cet espace réduit. Pour les
problèmes de configuration/planification les deux critères coût et cycle sont au minimum à
prendre en compte.
L’objet de ce chapitre est donc l’étude de l’optimisation multicritères coût/cycle du problème de
configuration/planification. L’idée proposée est de rechercher les solutions Pareto optimales et
de les proposer à l’utilisateur pour qu’il puisse prendre la meilleure décision au regard des deux
critères suscités, comme cela est représenté en figure 3.1.
Ce troisième chapitre est organisé de la manière suivante. Dans une première section, le problème
d’optimisation est défini et situé par rapport à l’état de l’art pour conduire à la justification de
l’emploi des approches évolutionnaires. Dans une seconde section nous proposons un algorithme
évolutionnaire, basé sur l’algorithme SPEA2. Afin de maintenir la cohérence du problème
d’optimisation lors de la recherche des solutions Pareto optimales avec les contraintes, celui-ci est
modifié par l’introduction du filtrage au niveau des opérateurs spécifiques de l’algorithme. Une
troisième section sera consacrée à des expérimentations sur le problème de l’avion de tourisme
exploité présenté au fil du chapitre 2.
3.1 Problème d’optimisation
Nous nous situons dans le cadre des problèmes d’optimisation combinatoire. C’est-à-dire lorsque
les éléments sur lesquels est défini le problème sont discrets, finis et dénombrables.
3.1.1 Méthodes d’optimisation multi-objectifs
Dans sa forme la plus générale, un problème d’optimisation combinatoire consiste à trouver la
meilleure solution dans un ensemble de solutions potentielles ou individus, la notion de meilleure
solution étant définie par une fonction objectif.
Définition 8 : Problème d’optimisation combinatoire
Étant donnés :
– un ensemble discret et fini D de solutions potentielles, également appelé individus x,
– une solution potentielle x est un vecteur regroupant une instanciation de chacune des k
variables de décision : x(x1,x2, . . . ,xk),
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– une fonction objectif f (x) : D→ R.
Un problème d’optimisation combinatoire consiste à déterminer :
Max f (x) ou Min f (x) avec x ∈ D.
Pour un tel problème, l’ensemble des solutions potentielles ne saurait être décrit par une liste
exhaustive car la difficulté réside ici précisément dans le fait que le nombre des solutions
réalisables rend son énumération impossible (Ghedira, 2007). Il existe deux types de problèmes
d’optimisation combinatoire : les mono-objectifs et les multi-objectifs.
Les exemples de problèmes d’optimisation combinatoire mono-objectifs sont divers : nous
pouvons citer le problème du voyageur de commerce, le problème du plus court chemin, le
problème de coloration minimale, le problème du sac à dos . . .. Le problème d’optimisation de
configuration/planification, objet de ce chapitre, est bien un problème d’optimisation combinatoire.
Par contre, visant à rechercher un compromis coût/cycle, il est en fait mutli-objectifs.
Un problème d’optimisation multi-objectifs est un problème avec un nombre n supérieur ou égal à
deux de fonctions objectifs à maximiser ou à minimiser. La solution d’un problème multi-objectifs
consiste en un ensemble de solutions contrairement à un problème mono-objectif où la solution
est unique. Un problème d’optimisation multi-objectifs peut être défini ainsi :
Définition 9 : Problème d’optimisation combinatoire multi-objectifs
Étant donnés :
– un ensemble discret et fini D de solutions potentielles ou individus x,
– une solution potentielle x est un vecteur regroupant une instanciation de chacune des k
variables de décision : x(x1,x2, . . . ,xk),
– n (n≥ 2) est le nombre de fonctions objectifs fi(x) : D→ R avec i = 1, . . . ,n
Un problème d’optimisation combinatoire multi-objectifs consiste à déterminer :
MaxF(x) ou MinF(x) avec F(x) = ( f1(x), f2(x), . . . , fn(x)) avec x ∈ D.
L’optimisation consiste donc à trouver plusieurs solutions optimisées par rapport à plusieurs
fonctions objectifs parmi un ensemble de solutions potentielles au problème. Cet aspect multi-
critères introduit des notions importantes de dominance et d’ensemble de solutions Pareto
optimales.
Les fonctions objectifs sont le plus souvent antagonistes, par exemple, la performance et le poids
en conception, le coût et le cycle en configuration/planification. Ceci nous amène à rechercher un
ensemble de solutions satisfaisant au mieux l’ensemble de ces objectifs.
Si nous ne souhaitons pas favoriser un objectif par rapport à un autre (pas d’ordre sur les
objectifs) ou agréger les objectifs pour rendre le problème mono-objectif, la notion de dominance
doit être introduite. Cette notion de dominance permet de comparer les solutions du problème
d’optimisation relativement entre elles dans l’espace des objectifs.
Définition 10 : Dominance (Deb, 2002)
Une solution x1 domine une autre solution x2, si les deux conditions 1 et 2 sont vérifiées :
– La solution x1 n’est pas plus mauvaise que la solution x2 pour tous les objectifs, ou
f j(x1)⊀ f j(x2) pour tout j = 1,2, . . . ,M où ⊀une relation d’ordre qui peut être la relation
> ou la relation <,
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– la solution x1 est strictement meilleure que x2 sur au moins un des objectifs, où f j(x1)≺
f j(x2) pour au moins un j ∈ 1,2, . . . ,M.
Notons que pour toutes paires de solutions x1 et x2, un et un seul des cas suivants peut se
présenter :
– x1 domine x2 : x1 ≺ x2,
– x1 est dominé par x2 : x1  x2,
– x1 et x2 sont équivalentes au sens de la dominance : x1 w x2.
Définition 11 : Optimalité de Pareto
Soit P un ensemble de solutions potentielles d’un problème d’optimisation multi-objectifs. L’en-
semble P’⊆ P, composé de tous les éléments de P qui ne sont dominés par aucun élément de P
est dit sous-ensemble non dominé de l’ensemble. Lorsque P correspond à l’espace de recherche
l’ensemble P’ est appelé l’ensemble Pareto optimal.
Définition 12 : Optimalité globale au sens de Pareto
Une solution x1 est optimale globalement au sens de Pareto, ou optimale au sens de Pareto, ou
encore Pareto-optimale s’il n’existe aucun point de l’espace faisable D qui la domine. L’ensemble
des solutions Pareto optimales est appelé l’ensemble de Pareto ou également l’ensemble des
compromis optimaux. L’image de l’ensemble de Pareto dans l’espace des objectifs est appelée la
surface de Pareto (ou le front de Pareto pour le cas bi-objectif) ou encore la surface de compromis
optimale.
Définition 13 : Force (strength) d’une solution au sein d’une population
La force d’une solution est égale au nombre de solutions de cette population dominées par cette
solution.
Définition 14 : Performance préliminaire (raw fitness) d’une solution au sein d’une popula-
tion
La performance préliminaire d’une solution est égale à la somme des forces des solutions qui
domine cette solution. Elle vaut zéro si la solution est sur le front de Pareto.
Il existe deux finalités dans l’optimisation multi-objectifs :
– trouver un ensemble de solutions aussi proche que possible de la surface Pareto optimale,
– trouver un ensemble des meilleures solutions aussi diverses que possible pour couvrir
l’ensemble de la surface Pareto optimale.
Il apparaît clairement que pour notre problématique d’optimisation de configuration/planification,
nous privilégierons le second problème afin de proposer à l’utilisateur un éventail de solutions le
plus étendu possible.
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3.1.2 Méthodes d’optimisation multi-objectifs
Nous pouvons classer les méthodes d’optimisation en deux classes : les méthodes complètes ou
exactes et les méthodes heuristiques ou approchées (Talbi, 2002).
Les méthodes exactes ont pour but de calculer la ou toutes les solutions optimales. Elles ga-
rantissent que tout l’espace de solution a été analysé sans l’utilisation d’un processus aléatoire.
Elles sont préconisées, la plupart du temps, pour la résolution de problèmes de petite taille
ou de complexité limitée avec pas plus de deux objectifs du fait du temps de calcul qui peut
devenir rapidement conséquent. Parmi les méthodes exactes, nous pouvons citer le Branch and
Bound, les méthodes de programmation dynamique (Carraway et al., 1990), (Duharcourt, 1969)
et l’algorithme A? (Stewart, 1991), (Hart, 1968). Ces méthodes exacte ont été mise au point pour
des méthodes mono-objectifs et leur adaptation éventuelle aux problèmes multi-objectifs est
spécifique à chaque cas.
Les méthodes heuristiques sont des méthodes qui partent d’une ou plusieurs solutions initiales
qu’elles améliorent de proche en proche afin d’atteindre de meilleures solutions.
Pour cela, elles utilisent de la connaissance partielle le plus souvent spécifique au problème
traité (heuristique d’ordonnancement par exemple). Les méta-heuristiques suivent le même
fonctionnement mais essaient d’employer une connaissance non spécifique au problème. Le plus
souvent, les méta-heuristiques s’inspirent de phénomènes naturels ou physiques (évolution de
gènes, température de recuit, vie des fourmis . . .).
Il existe un grand nombre de méta-heuristiques d’optimisation. Elles se distinguent classiquement
en deux groupes : les méthodes locales et les méthodes globales. Les méthodes locales recherchent
autour d’une solution initiale et ne peuvent donc pas quitter facilement un optimum local. Les
méthodes globales permettent par contre de quitter un optimum local et de couvrir l’espace
de recherche. L’aspect fortement combinatoire du problème de configuration/planification et le
comportement relativement chaotique des critères coût/cycle font que nous considérons pour nos
travaux les méthodes globales. Nous nous intéressons donc aux méthodes de type : Tabou (Golver
et Laguna, 1997), recuit simulé (Weisbuch, 1989), essaim particulaire (Kennedy et Eberhart,
1995), ou algorithme évolutionnaires AE (Goldberg, 1989).
Étant donné que l’obtention d’un front de Pareto constitue notre objectif d’une part et que, d’autre
part, les travaux de Pitiot ont montré leur bonne adéquation au problème d’optimisation du
couplage, nous choisissons d’exploiter les approches évolutionnaires (Pitiot, 2009).
3.1.3 Algorithmes évolutionnaires
Historiquement, le terme d’algorithme évolutionnaire regroupe un ensemble de techniques
diverses : les stratégies d’évolution ((Schwefel, 1981),(Rechenberg, 1965)), la programmation
évolutionnaire (Fogel et al., 1966) et les algorithmes évolutionnaires développés par Holland
(Holland, 1992). Les algorithmes évolutionnaires (AE) sont des techniques de résolution de
problèmes inspirées des processus naturels d’évolution et la survie des meilleurs individus
((Goldberg, 1989),(Michalewicz, 1996), (Bäck, 1996) et (Beyer et Schwefel, 2002)).
Il s’agit de méthodes basées sur une population d’individus où chaque individu de la population
représente une solution potentielle au problème. Chaque solution ou individu est représenté sous
forme de chromosome (vecteur de valeurs discrètes). Il existe différents encodages possibles
pour les individus selon le problème : encodage binaire, réel, mixte ou symbolique. Chaque
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individu est évaluée par une performance (ou fonction de fitness) et la population évolue par
l’intermédiaire de trois opérateurs évolutionnaires :
– la sélection : permettant de choisir de bons individus, ce qui permet l’amélioration progres-
sive de la population de façon globale,
– le croisement et la mutation : permettant de perturber les solutions afin de parcourir
aléatoirement l’espace de recherche.
Les algorithmes évolutionnaires diffèrent des autres algorithmes d’optimisation en quatre princi-
paux points :
– les algorithmes évolutionnaires utilisent un codage des éléments de l’espace de recherche
et non les éléments eux-mêmes,
– les algorithmes évolutionnaires recherchent une solution à partir d’une population de points
et non à partir d’un seul point,
– Les algorithmes évolutionnaires n’imposent aucune régularité des fonctions étudiées (conti-
nuité, dérivabilité, convexité, . . .)
– Les algorithmes évolutionnaires ne sont pas déterministes, ils utilisent des règles de transi-
tion probabiliste.
De nombreux algorithmes évolutionnaires existent, les deux reconnus comme les plus performants
sont SPEA2 pour Strength Pareto Evolutionary Algorithm Zitzler et al. (2001) et NSGA2 pour
Non Sorted Genetic Algorithm Srinivas et Deb (1994) . Étant de performance équivalente et se
basant sur les travaux de Pitiot, nous baserons nos propositions ultérieures sur SPEA2.
3.1.3.1 Principe général d’un algorithme évolutionnaire
Le fonctionnement général d’un algorithme évolutionnaire se compose de quatre étapes clés, tel
qu’illustré en figure 3.2 :
1. Génération d’une population initiale de façon aléatoire.
2. Évaluation d’une performance aux individus par calcul de la fonction de fitness.
3. Sélection d’un certain nombre d’individus selon la valeur de performance afin de générer
une population intermédiaire (mating pool).
4. Engendrement de la nouvelle génération à partir de la population intermédiaire (mating
pool). L’opérateur de croisement et l’opérateur de mutation sont appliqués à la population
intermédiaire selon une probabilité de croisement pc et une probabilité de mutation pm.
Les opérations de sélection, de croisement et de mutation sont réitérées afin d’élaborer une
nouvelle population. Ceci termine l’engendrement de la nouvelle génération.
On réitère les opérations précédentes à partir de 2 jusqu’à ce qu’un critère d’arrêt soit satisfait
(nombre de générations atteint, par exemple).
3.1.3.2 Cinq constituants importants des algorithmes évolutionnaires
Principe de codage du chromosome : cet élément associe à chacun des points de l’espace de
décision une structure de données qui synthétise toutes les informations liées à ce dernier. Dans
notre cas, il est associé un gène à chaque variable de décision du problème (nombre de siège de
l’avion, par exemple).
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FIGURE 3.2: Fonctionnement général d’un algorithme évolutionnaire
Mécanisme de génération de la population initiale : ce mécanisme permet de générer une
population initiale d’individus uniformément répartie.
Critères de performance : ces critères permettent d’évaluer les individus (fitness) et de les
classer (notion de dominance).
Deux opérateurs permettant de diversifier la population : opérateur de croisement et opéra-
teur de mutation. L’opérateur de croisement s’attache à brasser les gènes des individus dans la
population tandis que la mutation a pour but d’introduire de la diversité (ceci permet de sortir des
optimaux locaux).
Des paramètres généraux : taille de population, nombre de génération, probabilité de croisement,
probabilité de mutation.
3.1.3.3 Trois opérateurs principaux évolutionnaires
Opérateur de reproduction ou sélection : le premier objectif de l’opérateur de reproduction
est de faire des copies des bonnes solutions et d’éliminer les mauvaises de la population tout en
gardant une taille de population fixe. L’opérateur accomplit les tâches suivantes :
– identifier les bonnes solutions dans la population g (fitness et dominance),
– faire des copies des bonnes solutions dans l’archive,
– sélectionner des individus de l’archive pour remplir la mating pool.
Opérateur de croisement : l’opérateur de croisement est appliqué à la population intermédiaire
(mating pool). Le but du croisement est d’enrichir la diversité de la population en manipulant la
structure des chromosomes (Michalewicz, 1996), (Beyer, 2001). Le croisement fait intervenir
deux parents pour aboutir à deux enfants. Il consiste à échanger les gènes des parents afin de
donner des enfants qui portent à la fois les propriétés des deux parents. Bien qu’il soit aléatoire,
cet échange d’information permet de remplacer les mauvais gènes d’un parent avec les bons
gènes de l’autre.
Opérateur de mutation : l’opérateur de croisement est essentiellement utilisé pour l’aspect
recherche de meilleures solutions. L’opérateur de mutation peut aussi remplir cet objectif mais il
est plutôt nécessaire pour conserver une diversité dans la population et couvrir au maximum l’es-
pace des solutions. L’opérateur de mutation apporte aux algorithmes évolutionnaires la propriété
d’ergodicité de parcours de l’espace de recherche. Cette propriété stipule que l’algorithme peut
atteindre tous les points de l’espace de recherche. La convergence des algorithmes évolutionnaires
dépend donc fortement de cet opérateur. L’opérateur de mutation consiste à tirer aléatoirement un
gène dans le chromosome d’un individu pris dans la mating pool et à remplacer la valeur de ce
dernier par une valeur tirée aléatoirement dans l’ensemble des valeurs potentielles du gène.
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3.1.3.4 Prise en compte des contraintes dans les algorithmes évolutionnaires
Les éléments de description des algorithmes évolutionnaire précédents répondent au problème
d’optimisation multi-critères de base, présenté en définition 8 et rappelé ci dessous :
Étant donnés :
– un ensemble discret et fini D de solutions potentielles ou individus x, une solution poten-
tielle x est un vecteur regroupant une instanciation de chacune des k variables de décision :
x(x1,x2, . . . ,xk)
– n (n≥ 2) est le nombre de fonctions objectifs fi(x) : D→ R avec i = 1, . . . ,n
Un problème d’optimisation combinatoire consiste à déterminer :
MaxF(x) ou MinF(x) avec F(x) = ( f1(x), f2(x), . . . , fn(x)) avec x ∈ D.
Cette définition du problème d’optimisation multi-critères n’est pas suffisante pour le traitement
de notre problème de configuration/planification. En effet, la particularité de ce problème est de
faire apparaître des contraintes multiples entre les valeurs des variables de décision définissant
les solutions potentielles. Une opération de mutation ou de croisement peut générer des solutions
incompatibles avec les contraintes du modèle. Pour nos travaux, il est donc indispensable de
prendre en compte ces contraintes et d’ajouter une hypothèse à la définition précédente :
– un ensemble de m contraintes {C1,C2, . . .Cm} reliant les variables de décision et devant
être vérifiées par toutes les solutions potentielles Cm(x1,x2, . . . ,xk).
De nombreux travaux essayent d’intégrer les contraintes et les EA. Coello Coello maintient
un large état de l’art de ces méthodes 1. Il semblerait que la performance des EA diminue
lorsque le nombre de contraintes augmente. Les contraintes délimitent, en effet, des espaces de
solutions faisables et infaisables dans l’espace de recherche. Plus le problème initial contient
de contraintes, plus l’espace des solutions faisables est réduit et plus il sera difficile aux EA de
générer aléatoirement des individus respectant toutes les contraintes.
Quatre types de méthode prenant en compte les contraintes existent :
Les fonctions de pénalité (Richardson et al., 2009) : l’idée principale de cette méthode est
de transformer un problème d’optimisation contraint en un problème non contraint et d’inclure
dans la fonction d’évaluation des solutions (fitness) la notion de cohérence de cette solution aux
contraintes. La fonction d’évaluation contient donc un terme basé sur le nombre de contraintes
violées par la solution évaluée, nommé pénalité. Idéalement, la pénalité doit être gardée aussi petite
que possible, juste au dessus de la limite où les solutions infaisables deviennent optimales (ceci
est appelé la règle de la pénalité minimum). La règle de la pénalité minimum est conceptuellement
simple mais difficile à implémenter car la frontière entre les solutions faisables et infaisables est
difficilement identifiable.
La recherche des solutions faisables : il existe essentiellement deux méthodes dans cette
catégorie : la réparation des individus infaisables et l’échantillonnage de l’espace faisable :
– les méthodes de réparation (Salcedo-Sanz, 2009) essayent de ne manipuler que des indivi-
dus faisables. Dès qu’un individu infaisable est détecté, il est aussitôt redirigé vers l’espace
des faisables par un opérateur spécifique. Cette méthode se base sur l’idée suggérée dans
(Michalewicz et Nazhiyath, 1995) qui fait co-évoluer deux populations : une contient les
individus ne satisfaisant pas toutes les contraintes et l’autre est constituée d’individus fai-
sables. Ces derniers sont évalués directement en utilisant la fonction objectif du problème
1. www.cs.cinevestav.mx/~constraint/
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d’optimisation ; les premiers, quant à eux, sont réparés (rendus faisables par une procédure
spéciale) avant d’être évalués.
– La méthode d’échantillonnage de l’espace faisable, proposé dans (Schoenauer et Xanthakis,
1993), s’appelle Behavioral memory. L’algorithme consiste à échantillonner l’espace des
faisables en traitant les contraintes du problème une par une dans un ordre particulier.
Les méthodes hybrides : la caractéristique commune des méthodes hybrides est qu’elles ont
tendance à séparer la fonction objectif des contraintes du problème. On retrouve dans la littérature
deux approches possibles pour réaliser cette séparation. La première traite les contraintes avec
des procédures d’optimisation déterministes (en utilisant le Simplex, par exemple), alors que la
fonction objectif est toujours optimisée par AE (Myung et Fogel, 1995), (Waagen et al., 1992).
Alors que dans la deuxième approche, c’est l’AE lui-même qui réalise ces deux optimisations en
utilisant les techniques multi-objectifs (Parmee et Purchase, 1994),(Surry et Boyd, 1995).
La préservation de la faisabilité des solutions : toutes les méthodes de cette catégorie utilisent
des opérateurs de reproduction spécifiques qui permettent de générer à partir des individus
faisables d’autres individus qui sont faisables eux aussi. Pour plus de détails, nous renvoyons aux
travaux de (Michalewicz et Janikow, 1991) (première version de Genocop), (M. et Michalewicz,
1998), (recherche sur les frontières de la région faisable) et (Koziel et Michalewicz, 1999)
(Homomorphous mapping des représentations spécifiques ou des opérateurs spécifiques). Les
méthodes proposées dans (Kowalczyk, 1997) et (Michalewicz et Nazhiyath, 1995) ont pour
objectif de préserver les individus faisables durant leur construction. Kowalczyk a proposé
l’utilisation de la consistance des contraintes durant l’instanciation des gènes des individus.
C’est dans cette dernière catégorie de méthode que nous allons inscrire nos propositions. Durant
la génération des individus, le filtrage des contraintes sera employé pour guider l’élaboration, la
mutation et le croisement des individus.
3.2 Approche d’optimisation proposée
L’algorithme SPEA2 est rappelé dans un premier temps pour être modifié par la suite afin de
prendre en compte les contraintes lors des phases d’élaboration, de mutation et de croisement des
individus.
3.2.1 Algorithme SPEA2
Zitzler et Thiele ont proposé un algorithme évolutionnaire mettant en œuvre la notion d’élitisme :
SPEA (Zitzler et Thiele, 1989). L’algorithme SPEA2 introduit cette notion en maintenant
explicitement une population externe ou archive qui sauvegarde un nombre fixe de solutions
non-dominées trouvées depuis le début de la simulation. À chaque génération, les nouvelles
solutions trouvées sont comparées aux solutions de l’archive et les solutions non-dominées sont
préservées et placées dans l’archive. L’algorithme SPEA2 fait plus que simplement préserver
les élites, il les utilise pour participer aux opérations évolutionnaires dans le but d’influencer
la recherche vers les régions intéressantes de l’espace de recherche. L’algorithme SPEA2, que
nous proposons d’utiliser dans nos travaux, proposé par Zitzler et al., a été développé comme une
amélioration de SPEA.
SPEA2 diffère de son prédécesseur sur plusieurs aspects :
– la taille de l’archive E est fixe, si il n’y a pas assez d’individus non-dominés elle est
complétée par des individus dominés.
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– le calcul de la performance (fitness) est plus raffiné que celui de SPEA car il tient compte
de la densité des solutions. La fitness des individus est calculé par la règle suivante :
f itness(p) = R(p)+D(p) avec :
– R(p) la performance préliminaire (raw fitness) d’un individu p.
– D(p) est la densité d’un individu p. Elle est fonction de la distance euclidienne au
kim plus proche voisin de la manière suivante :
– K est une valeur fixe égale à la racine carré de la somme de la taille de la
population avec la taille de l’archive,
– La distance euclidienne de l’individu p au kim plus proche voisin σp,k est alors
calculée
– La densité vaut alors D(p) = 12+σp,k
– la procédure qui contrôle la taille de l’archive dans SPEA est remplacée par une méthode
de troncature. Cette méthode préserve les individus situés aux extrémités du front de Pareto.
– de plus, dans SPEA2, seuls les membres de l’archive participent au processus de reproduc-
tion.
Nous basons nos modifications sur la version préconisée dans (Coello Coello, 2002) qui suit :
1. Initialiser population P
2. Créer une population externe vide E
3. Pour i = 1 to Genmax Faire
– Calculer la fitness de chaque individu de P et E
– Copier tous les individus non-dominés de P et de E dans E
– Utiliser l’opérateur de troncature pour supprimer des éléments de E lorsque la capacité
de E est dépassée
– Si la capacité de E n’est pas atteinte alors E est complété par des individus dominés
de P.
– Utiliser une sélection par tournoi binaire avec remplacement pour remplir population
intermédiaire
– Appliquer le croisement et la mutation à la population intermédiaire
4. FinPour
3.2.2 Proposition d’un algorithme SPEA2 prenant en compte les contraintes
Dans cette section, nous allons nous intéresser à décrire les différents opérateurs évolutionnaires
de l’algorithme SPEA2 modifié par l’utilisation du filtrage. Comme le montre la figure 3.3, le
filtrage intervient dans les étapes d’initialisation, de croisement et de mutation.
Le processus d’optimisation va en conséquence interagir avec un processus de propagation de
contraintes ou filtrage. Les données du problème d’optimisation définies en section 3.1.3.4 se
répartissent de la manière suivante :
– données communes aux deux processus :
– un ensemble discret et fini D de solutions potentielles x,
– une solution potentielle x est un vecteur regroupant les k variables de décision :
x(x1,x2, . . . ,xk)
104
Optimisation du couplage configuration planification
Initialisation Evaluation
Archivage
Sélection
Tournoi
Population
Parents Croisement
MutationPopulationEnfantsFin
non
oui
Filtrage
FIGURE 3.3: Schéma de l’algorithme avec filtrages complémentaires
– données spécifiques au processus d’optimisation
– n est le nombre de fonctions objectifs (n≥ 2),
– n fonctions objectif fi(x) : D→ R avec i = 1, . . . ,n.
– données spécifiques au processus de propagation de contraintes : un ensemble de m
contraintes {C1,C2, . . .Cm} reliant les variables de décisions Cm(x1,x2, . . . ,xk). Les contraintes
doivent être vérifiées par toutes les solutions potentielles
Nous allons détailler chaque étape dans ce qui suit.
3.2.2.1 Initialisation
Cet opérateur permet d’initialiser la population de départ de l’algorithme évolutionnaire. Il s’agit
de choisir un ensemble diversifié d’individus représentant l’ensemble de l’espace de recherche.
Pour cela, les gènes de chaque individu sont instanciés au hasard. Afin d’éviter d’avoir des
individus infaisables ne vérifiant pas les contraintes du problème, à chaque instanciation de gène,
l’individu est filtré et les gènes non instanciés ont leur domaine de définition réduit du fait de la
propagation de contraintes.
Pour cela, le moteur de filtrage est invoqué afin de mettre à jour les valeurs de chaque variable non
instanciée. Si il s’avère que l’individu est incohérent, les choix déjà réalisés sont remis en cause
(par un mécanisme de backtracking permettant la désinstanciation d’une variable sélectionnée
aléatoirement). Dans le cas contraire, le filtrage retourne la liste des domaines mis à jour de
toutes les variables de l’individu. L’ensemble des domaines mis à jour est enregistré au niveau de
l’individu et on réitère jusqu’à ce que toutes les variables soient instanciées.
1. Pour i de 1 à u
2. Liste chaînée inst-cour→ var ((xi, Dxi), . . .)
3. Individu ind
4. Tant que inst-cour non vide
– gene = get-var(inst-cour, rand (1, nb-elem(Inst-cour))
– Assign-gen (ind, getnum(gene), rand (1, nb-elem(Domaine(gene)))
– Filtrage(ind, inst-cour)
– Si Var-domaine-vide(Inst-cour) alors backtrack(ind, inst-cour, var)
5. Fin Tant que
6. Ajouter(Population, ind)
7. Fin Pour
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FIGURE 3.4: Table de croisement et arbre binaire correspondant
3.2.2.2 Croisement : opérateur de croisement uniforme
Il s’agit de créer deux nouveaux individus à partir d’un couple d’individus existants et cohérents
(parents) tout en utilisant le filtrage durant le croisement afin de vérifier la cohérence des individus
fils crées. Cet opérateur permet de mélanger aléatoirement et uniformément les valeurs des
gènes issus de deux individus sélectionnés selon une probabilité de croisement. Afin d’accomplir
l’opération de croisement, une table de croisement est utilisée. Elle permet de sélectionner
aléatoirement les gènes qui verront leurs valeurs échangées entre les deux parents. En effet, le
croisement correspond à la sélection d’un chemin dans un arbre binaire où chaque branche est
liée au croisement d’un gène particulier (figure 3.4). L’instanciation de la table de croisement est
équivalente à la sélection d’un chemin dans un arbre de croisement. Les gènes sont positionnés
aléatoirement dans la table afin d’éviter la dominance des gènes par leur position dans les
chromosomes.
Durant l’opération de croisement, à chaque instanciation d’un gène, le filtrage est appelé et met à
jour les domaines des autres gènes. Comme pour l’initialisation, si un individu ne respecte pas
les contraintes, un backtraking est réalisé. De plus, un compteur de backtrak est ajouté, lorsque
la limite de backtrack est atteinte, l’enfant correspondant est abandonné. Enfin, chaque enfant
viable est ajouté à la population de la génération suivante.
1. inst-cour→ var((xi,Dxi), . . .)
2. Tant que inst-cour non vide faire
– gene = get-var(inst-cour, rand (1, nb-elem(Inst-cour))
– Si (rand (0,1) < Pmut) alors
– Mutation-gene(gene, var)
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– Filtrage(inst-cour)
– Si Var-domaine-vide(Inst-cour) alors backtrack(ind, inst-cour, var)
– Sinon Enlever(gene, inst-cour)
3. Fin Tant que
3.2.2.3 Mutation : opérateur de mutation uniforme
Cet opérateur permet d’introduire une variation aléatoire dans la population courante en créant
de nouveaux individus à partir des individus existants et en utilisant le filtrage après la mutation
uniforme pour maintenir la cohérence des individus créés. Il s’agit de modifier aléatoirement
les gènes d’individus sélectionnés aléatoirement dans la mating pool selon une probabilité de
mutation.
Une première étape permet de sélectionner, selon le taux de mutation, les individus pour lesquels
la mutation va avoir lieu parmi la mating pool. Puis, pour chaque individu, certains gènes sont
sélectionnés, toujours selon la probabilité de mutation et désinstanciés (leur valeur est supprimée).
Le filtrage est alors appelé pour mettre à jour les domaines des autres gènes.
Une fois l’initialisation des mutations réalisée pour tous les individus sélectionnés, l’opération
de mutation est réalisée. Pour chaque individu et pour chaque gène devant muter, une valeur
est aléatoirement sélectionnée dans le domaine filtré et assigné au gène traité. Le filtrage est
appelé pour mettre à jour les domaines des autres gènes. Comme précédemment un mécanisme
de backtrack avec compteur est déclenché si les contraintes ne sont pas vérifiées. Lorsque tous
les gènes sont instanciés, la mutation est terminée.
3.2.3 Conclusion sur l’algorithme proposée
L’algorithme proposé permet donc de générer, de croiser et de faire muter des individus tout
en respectant des contraintes exprimées sur les variables de décision. À notre connaissance, il
n’existe pas de tels algorithmes évolutionnaires dans la littérature du domaine. Les travaux les
plus proches de notre proposition sont ceux de (Kowalczyk, 1997), qui semble s’être heurté à
l’époque à des problèmes de temps de calcul coûteux, auxquels aucune suite n’a été donnée.
3.3 Mise en œuvre et expérimentations de l’algorithme sur l’exemple
Le principe de l’optimisation étant défini, cette section s’intéresse à sa mise en œuvre et aux
expérimentations menées sur le problème de l’avion de tourisme. Dans une première sous-section,
le problème de configuration/planification est abordé dans sa globalité. Le modèle de l’avion est
ensuite complété et présenté dans son ensemble. Une troisième sous-section fournit les résultats
expérimentaux.
3.3.1 Optimisation évolutionnaire du problème de configuration planification
Les différents modèles de couplage du chapitre 2 ont montré que deux extensions des CSP
pouvaient être utilisées : les CSP? et les DCSP. L’algorithme évolutionnaire qui a été proposé ne
travaille que sur des problèmes dont la structure ou nombre de variable n’est pas modifiée durant
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le traitement. Nous ne considérerons en conséquence, dans cette section expérimentale, que des
modèles de type CSP?. Nous tenons cependant à préciser qu’un travail concernant la mise au
point d’algorithme évolutionnaire pouvant travailler avec des modèles à structure évolutive de
type DCSP mériterait d’être conduit.
Le modèle de contrainte de type CSP? étant retenu, il est nécessaire de le compléter avec le critère
coût. Pour chacun des modèles de configuration et de planification, un ensemble de variables
de coût, noté V cC pour le produit configuré et V pC pour le processus configuré est ajouté. Ces
variables de coût sont reliées respectivement aux variables de configuration V c et de planification
V p par des contraintes.
En ce qui concerne les contraintes reliant V c avec V cC, les contraintes ont tendance à davantage
concerner des variables associées à des composants physiques qui ont un coût plutôt que des
propriétés qui décrivent le produit. Pour les contraintes entre V p et V pC, les variables concernées
sont les durées de tâche et les variables de ressources (ressource requise et quantité de ressource).
Le critère associé à la variable coût global peut être alors défini comme la somme de toutes les
variables coût :
Coût-global = ∑V c C + ∑V pC.
Le critère de cycle de production correspond à la date de fin du projet ou date de fin de la
dernière tâche du projet. L’ensemble de ces éléments sont représentés sur la figure 3.5 décrivant
l’architecture du modèle du problème à optimiser.
Modèle de
configuration
Modèle de
couplage
Vc
Modèle de coût
produit
Coût-globalTfin-global
Vc€
Modèle de
planification
Vp
Modèle de coût
procédé
Tfin-projet.pst
Vp€
FIGURE 3.5: Modèle du problème de configuration/planification à optimiser
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3.3.2 Présentation de l’exemple de l’avion de tourisme
L’exemple considéré pour les expérimentations est similaire à celui qui a été utilisé tout au long
du chapitre 2. Les seules modifications correspondent :
– au fait qu’une seule variable finition et une seule tâche de finition agrègent les deux finitions
catalogue et customisée,
– à l’ajout d’un réglage moteur, noté par la variable ES,
– à l’ajout de cinq variables coût associées aux variables de configuration : nombre de siège
(SN) associé à SNC, motorisation (EN) associé à ENC, réglage moteur (ES) associé à ESC,
réservoir supplémentaire (ST ) associé à STC et finition (FI) associé à FIC,
– à l’ajout de cinq variables coût associées aux tâches de planification : approvisionnement
(T1) associé à T1C, fabrication (T2) associé à T2C, assemblage (T3) associé à T3C, montage
réservoir (T4) associé à T4C et finition (T5) associé à T5C.
Les critères globaux valent en conséquence :
– Coût-global = SNC + ENC + ESC + STC + FIC + T1C + T2C+ T3C+ T4C+ T5C
– Tfin-global = T5 • p f t
Une particularité du problème de configuration/planification est que l’évaluation de ces deux
critères, pour un individu, s’effectue en même temps que son élaboration. En effet, à chaque
filtrage effectué pour maintenir la cohérence de l’individu, les deux variables Coût-global et TFin-
global sont également filtrées et réduites. Le modèle correspondant à cet exemple est représenté
en figure 3.6.
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FIGURE 3.6: Modèle de l’avion de tourisme à optimiser
En terme de combinatoire, les tailles des domaines des variables du modèle de configuration
sont :
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– nombre de sièges (SN) avec six valeurs possibles
– type de motorisation (EN) avec six valeurs possibles
– vitesse de croisière (CS) avec six valeurs possibles
– distance de vol (FR) avec six valeurs possibles
– finition (FI) avec quatre valeurs possibles
– réglage moteur (ES) avec six valeurs possibles
– référence réservoir supplémentaire (ST ) avec six valeurs possibles
En ce qui concerne la planification, les tailles des domaines des variables sont :
– T1 approvisionnement : T1 • rrs, cinq fournisseurs possibles, pas de quantité de ressource,
– T2 : fabrication : T2 •qrr, cinq quantités possibles, pas de choix de ressource,
– T3 : assemblage : T3 •qrr, quatre quantités possibles, pas de choix de ressource,
– T4, montage réservoir : T4 •qrr, quatre quantités possibles, pas de choix de ressource,
– T5, finition : T5 •qrr, quatre quantités possibles, pas de choix de ressource,
Dans ce modèle, les contraintes font que les valeurs de la référence réservoir supplémentaire (ST )
et du réglage moteur (ES) sont respectivement déduites des variables : vitesse et rayon d’action
pour ST et vitesse et type de motorisation pour ES. En conséquence, ces deux variables n’entrent
pas dans les gènes du chromosome. Le chromosome de chaque individu comporte donc les dix
gènes ou variables suivants :
SN EN CS FR FI T1 • rrs T2 •qrr T3 •qrr T4 •qrr T5 •qrr
3 1LP 350 600 Standard t1 1 1 1 1
4 2LP 400 800 Confort t2 2 2 2 2
6 1HP 450 1000 Luxe t3 3 3 3 3
8 2HP 500 1200 Custom t4 4 4 4 4
10 1ECO 550 1400 t5 5
12 2ECO 600 1600
Ce qui fait, sans prendre en compte les contraintes, un espace de 8 294 400 solutions différentes.
Deux niveaux de contraintes, faible et fort, seront considérés. Le niveau faible supprime 20% de
la combinatoire de chaque contrainte tandis que le niveau fort supprime 50% des combinaisons
possibles. Pour ces deux niveaux, l’ordre de grandeur du nombre de solutions est pour :
– le niveau faible : 800 000 solutions,
– le niveau fort : 200 000 solutions.
Après une première campagne d’essais préliminaires, les données de fonctionnement de l’algo-
rithme ont été ajustées à :
– taille population = 150,
– taille archive = 100,
– probabilité de mutation = 0.4,
– probabilité de croisement = 0.8.
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3.3.3 Résultats expérimentaux
Cette section présente les résultats expérimentaux obtenus sur l’avion de tourisme. Deux types
d’expérimentations ont été réalisées : la première prend en compte l’exemple sans aucune
réduction faite par l’utilisateur (domaines des variables initiaux), la seconde prend en compte
une réduction utilisateur (domaines des variables initialement réduits). Les tests sont lancés sur
deux niveaux de problème : faiblement et fortement contraint. Les résultats obtenus pour chaque
expérimentation, sont présentés sous forme de nuage de points à différentes étapes de résolution
de l’algorithme.
3.3.3.1 Expérimentations sans réduction préalable
L’exemple est considéré sans réduction préalable, c’est-à-dire sans aucune réduction faite par
l’utilisateur (domaines des variables initiaux). Pour les deux niveaux de contraintes, l’algorithme
évolutionnaire est lancé dix fois pendant 1 heure.
Les résultats, présentés en figure 3.7, montrent, en partie supérieure pour le problème peu contraint
et inférieure pour le problème fortement contraint :
– en partie gauche :
– une représentation de l’espace des solutions avec des individus pris au hasard sous
forme d’un nuage de points,
– pour un lancement pris au hasard, les fronts de Pareto obtenus après l’initialisation et
après 60 minutes,
– en partie droite, un zoom sur la zone des fronts de Pareto avec :
– la même représentation de l’espace des solutions,
– pour le même lancement, quatre fronts de Pareto après l’initialisation, 15, 30 et 60
minutes.
La partie gauche de la figure 3.7 permet de situer les fronts de Pareto par rapport à l’espace de
solutions. La partie droite montre :
– que le front à 15 minutes obtenu après deux générations donne une bonne approximation
du front de Pareto,
– que les fronts à 30 et 60 minutes sont pratiquement identiques.
Ces conclusions sont identiques pour les deux problèmes faiblement et fortement contraints.
Associé à cela, afin d’évaluer plus précisément les performances de l’algorithme (vitesse de
convergence et diversité des solutions), nous utilisons la métrique d’hypervolume définie dans
(Zitzler et Thiele, 1989) illustrée dans la figure 3.8. Cette métrique permet d’évaluer la propriété
de convergence et de diversité. Elle est mesurée par l’équation
HV =
NParch
∑
i=1
Ci
avec :
– NParch le nombre de solutions Pareto dans l’archive,
– Ci est l’hyper cube qui lie une solution i au point de référence W (qui correspond à la pire
valeur pour les deux objectifs).
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Problème faiblement contraint
Problème fortement contraint
FIGURE 3.7: Résultats sans réduction préalable
FIGURE 3.8: Métrique de l’hyper volume
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Elle correspond à l’union du volume des zones dominées par chaque solution Pareto de l’archive.
Les courbes représentées en figure 3.9 et 3.10 montrent l’évolution de la métrique pour les deux
niveaux de contraintes. Cette évolution correspond à la moyenne des 10 lancements. Le tableau
de valeurs associés à chaque courbe indique :
– le nombre de générations :NG,
– le temps de calcul TC,
– la valeur de la moyenne de l’hypervolume des 10 lancements HV ,
– l’écart type sur les 10 lancements en pourcentage ET %,
– l’écart en % de la moyenne de l’hyper volume par rapport à la solution optimale obtenue
par le calcul de toutes les solutions du problème EM%.
Que le problème soit faiblement ou fortement contraint, ces résultats montrent clairement que
l’approche proposée permet de déterminer en un quart d’heure une bonne approximation du front
de Pareto. L’évolution de l’hyper volume montre qu’en 30 minutes, nous obtenons plus de 98%
du front optimal et en 60 minutes plus de 99%.
NG TC HV ET (%) EM (%)
Gen 0 ≈ 3 min (160s) 266996 2.63 10.55
Gen 2 ≈ 15 min (867s) 284234 1.44 4.78
Gen 5 ≈ 30 min (1891s) 294637 0.67 1.29
Gen 13 ≈ 1 h (3718s) 298498 0.53 0.61
hv optimal : 298498
FIGURE 3.9: Convergence avec l’hyper volume problème faiblement contraint
3.3.3.2 Expérimentations avec réduction préalable
Le même exemple est considéré maintenant avec une réduction préalable des domaines (domaines
des variables réduits), correspondant aux besoins de l’utilisateur de l’étape 1. Cette réduction
correspond un avion de moyenne gamme caractérisé par :
– nombre de sièges réduit à 6 ou 8 sièges : SN = {6,8} soit deux valeurs conservées sur six,
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NG TC HV ET (%) EM (%)
Gen 0 ≈ 3 min (164s) 264219 3.18 12.58
Gen 2 ≈ 15 min (934s) 290076 1.38 4.03
Gen 5 ≈ 30 min (1874s) 299006 0.50 1.07
Gen 11 ≈ 1 h (3587s) 301383 0.26 0.29
hv optimal : 302252
FIGURE 3.10: Convergence avec l’hyper volume problème fortement contraint
– finition réduit à luxe ou confort : FI = {luxe,con f ort} soit deux valeurs conservées sur
quatre
Pour les deux niveaux de contraintes (faible et fort) l’algorithme évolutionnaire est lancé pendant
30 mn. Les résultats représentés en figure 3.11 font apparaître, en partie haute pour le problème
peut contraint et en partie basse pour le problème fortement contraint :
– pour comparaison une duplication de la figure 3.7 montrant :
– l’espace des solutions avec des individus pris au hasard sous forme de nuage de
points,
– le front de Pareto obtenus après 30 minutes sans réduction
– pour un lancement pris au hasard, le front de Pareto obtenus après 30 minutes
Pour les deux problèmes faiblement et fortement contraints, la réduction de domaine ne modifie
en aucune manière le bon comportement de l’approche proposée. Le front de Pareto obtenu
permet à l’utilisateur de visualiser, rapidement, les compromis cycle/coût envisageables et de
sélectionner le compromis qui lui convient.
3.3.3.3 Proposition d’exploitation pour des problèmes plus grands
Il est fort probable que sur des problèmes de plus grande taille, comme par exemple, Amilhastre
et al. recense 1.4∗1012 solutions, l’approche proposée en deux étapes peut s’avérer inopérante.
La rapidité d’obtention d’une première approximation du front de Pareto nous permet cependant
d’envisager une possibilité de recherche itérative du compromis. La démarche serait alors la
suivante :
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FIGURE 3.11: Résultats avec prise en compte du besoin
– Etape 1 : inchangée, réduction de domaines en filtrant les besoins utilisateurs,
– Étape 2bis : recherche d’une première approximation du front de Pareto avec un temps de
calcul borné par exemple à 30 mn ou à quelques générations,
– Étape 3 : sélection d’une zone de l’espace des critères cycle/coût en contraignant cycle et
coût et en filtrant ces contraintes,
– Étape 4 : recherche d’une seconde approximation affinant localement la première approxi-
mation.
Cette démarche est illustrée dans le bas de la figure 3.12 et comparée à la démarche initiale, en
haut de la figure 3.1. Il apparaît clairement que le dégrossissement du front de Pareto de l’étape 2
associé à la sélection de l’espace de solution à affiner de l’étape 3 réduit énormément le travail de
recherche de l’étape 4 pour aboutir au même résultat final. Cette proposition constitue une piste
de recherche future pour les problèmes de grande taille.
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FIGURE 3.12: Démarche proposé pour les problèmes de grande taille
3.3.3.4 Conclusions
L’objectif de chapitre était de proposer une optimisation simultanée du produit configuré et son
processus de réalisation en recherchant un compromis cycle/coût. Une approche évolutionnaire
conventionnelle et un algorithme éprouvé SPEA2 ont été retenus.
Devant prendre en compte des contraintes agissant sur l’espace de solutions, nous avons adapté
l’algorithme SPEA2 en intégrant un processus de filtrage lors de la création initiale des individus,
lors de leur croisement et lors de leur mutation. Nous avons restreint nos travaux à une structure
figée de problème, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’ajout de variables lors de la recherche de solution.
Nous avons retenu en conséquence le modèle de configuration/planification exploitant les CSP?
qui conserve la structure du problème. Nous pensons qu’il doit être tout à fait possible de
poursuivre ces travaux et d’adapter nos propositions pour prendre en compte les problèmes avec
ajout de variables et les modèles formalisés avec les DCSP.
L’exemple de l’avion de tourisme a été complété avec un second critère coût dans le but d’évaluer
expérimentalement nos propositions. Les expérimentations ont montré qu’en un quart d’heure,
il était tout à fait envisageable d’obtenir un front de Pareto s’approchant à quelques pourcents
du front optimal. L’algorithme adapté et la démarche proposés sont donc tout à fait adéquats et
constituent une base solide pour optimiser les problèmes de configuration/planification. Il est
néanmoins incontournable de noter que ce résultat est lié au problème étudié. Des problèmes
de taille plus conséquente doivent être étudiés. Une démarche itérative a été proposée mais non
testée pour aborder ceux-ci.
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Conclusion et perspectives
Nous avons abordé, dans ce manuscrit, un problème assez peu étudié qui est l’association ou le
couplage de la configuration de produit et de la planification du projet de réalisation de celui-ci.
Nous tenons à souligner que les travaux ayant traités cette problématique l’ont fait de manière
théorique alors qu’un besoin d’outils d’aide à la décision est de plus en plus exprimé par les
industriels (Abeille et al., 2009).
Nos travaux permettent d’apporter une aide à la décision pour le couplage de la configuration de
produit et de la planification du projet associé, en exploitant deux outils issus de l’Intelligence
Artificielle :
– les approches par contraintes pour permettre la prévention des incohérences des solutions
et ainsi permettre au décideur de configurer son produit et son projet de réalisation de
manière simultanée et interactive. Pour ce faire, les techniques de propagation et de filtrage
des contraintes sont exploitées spécifiquement,
– les algorithmes évolutionnaires pour optimiser l’espace de solutions selon les critères
coût et délai afin de présenter au décideur, un ensemble réduit de solutions optimisées.
Afin de présenter des solutions optimisées et cohérentes avec les contraintes du problème,
l’algorithme SPEA2 intègre des méthodes de filtrage à ses opérateurs de parcours de
l’espace de recherche.
Conclusions
Le premier objectif de la thèse était d’étudier comment les approches par contraintes pouvaient
être exploitées pour supporter le couplage de la configuration de produit et de la planification de
sa production sur un seul niveau de modélisation, tel qu’indiqué dans le chapitre 2. Nous avons
démontré, dans ce chapitre, comment nous pouvions propager de manière efficace des décisions
de configuration vers la planification et réciproquement des décisions de planification vers la
configuration en exploitant les approches par contraintes.
Trois natures de problèmes ont été étudiés :
– un problème élémentaire de configuration et de planification,
– un problème avec entités optionnelles où des éléments peuvent être ajoutés au problème en
cours de résolution,
– un problème avec entités optionnelles en exclusion à sélectionner en cours de résolution.
Le couplage de la configuration de produit et de planification de projet de réalisation porte sur
les six problèmes identifiés. Nous avons caractérisé de couplage homogène, les trois couplages
mettant en relation les problèmes de même nature : problème de configuration élémentaire et
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problème de planification élémentaire, problème de configuration avec éléments optionnels et
problème de planification avec tâches optionnelles, et problème de configuration avec éléments en
exclusion et problème de planification avec tâches en exclusion. Le couplage non homogène met,
quant à lui, en relation des problèmes de nature différente, par exemple, problème de configuration
élémentaire et problème de planification avec tâches optionnelles.
Les différents couplages homogènes et non homogènes ont montré que la manière de modéliser
le problème sous forme de contraintes est liée au niveau de granularité et au niveau de détail de
modélisation souhaité. Le problème avec les sous-ensembles, mentionné mais non abordé, reste à
documenter afin de permettre de considérer différents niveaux d’abstraction.
Les différents problèmes ont été formalisés en utilisant différentes approches par contraintes. La
configuration fait appel le plus souvent à des CSP discrets alors que la planification est modélisée
par des CSP temporels qualitatifs (Bartak et al., 2010). Le couplage est donc un modèle basé sur
des CSP mixtes car il met en relation des variables discrètes de configuration et numériques de
planification.
Nous avons utilisé deux extensions du formalisme CSP afin de modéliser le besoin de moduler
l’existence d’entités aussi bien en configuration qu’en planification : les CSP? et les DCSP. La
principale différence entre ces deux extensions provient de l’ensemble des variables manipulées
lors de la recherche de solution :
– pour les CSP?, la totalité de l’ensemble des variables du problème est filtré et présent
dans toutes les solutions du CSP. C’est l’ajout d’une valeur particulière ? ou 0 qui permet
d’indiquer quelles sont les variables qui n’appartiennent pas à la solution de configuration.
Comme souligné précédemment dans le chapitre 2, le formalisme CSP? réduit l’occurrence
d’incohérence mais, il peut rejeter des solutions intéressantes par la considération de
contraintes induites par des variables n’appartenant pas à la solution de configuration,
– pour les DCSP, seul un sous-ensemble des variables du problème est filtré et présent dans
toutes les solutions du CSP. Certaine variable du problème possède un état qui permet
d’indiquer si la variable appartient ou non à la solution du CSP et, par conséquent, à la
solution de configuration. Comme indiqué précédemment dans le chapitre 2, le formalisme
DCSP conserve plus de solutions mais peut conduire à des incohérences lors de l’ajout de
variables au problème.
Enfin, les différentes expérimentations logicielles menées sur CoFiADe, ILOG CP 5.5 et ECLiPSe
ont montré les possibilités de rendre opérationnelles nos propositions. La comparaison des trois
outils de propagation de contraintes nous conduit au fait que CoFiADe, développé pour des
besoins de filtrage, répond tout à fait à nos besoins en couplage.
Le second objectif de nos travaux est de réaliser une optimisation simultanée du produit et de son
procédé de réalisation en recherchant un compromis cycle/coût. Pour répondre à cet objectif, nous
avons utilisé un algorithme SPEA2 modifié, de manière à utiliser des techniques de propagation de
contraintes lors des différentes étapes de l’algorithme, afin de garantir la cohérence des individus
aux contraintes du problème. Les contraintes permettent donc de borner l’espace de solutions
à optimiser lors de l’initialisation de la population, lors du croisement et de la mutation des
individus.
L’algorithme modifié a été testé sur l’exemple de l’avion de tourisme formalisé en CSP?, dans
lequel des variables de coût de composants et de coût de tâches ont été ajoutées. Les expérimenta-
tions ont montré qu’il était tout à fait envisageable, en un quart d’heure, d’obtenir un front de
Pareto s’approchant à quelques pourcent du front optimal. L’algorithme paraît donc adapté pour
l’optimisation des problèmes de configuration/planification.
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Les deux approches retenues se sont montrées efficace séparément pour aider à la décision en
couplage de la configuration et de la planification. Une utilisation conjointe de ces deux approches
a été réalisée selon la démarche suivante :
– une phase de configuration interactive, via la valuation de variables non négociables,
permettant de réduire l’espace de solutions à l’aide des approches par contraintes,
– une phase d’optimisation permettant de proposer un ensemble de solutions optimisées
selon les critères cycle/coût à l’aide de l’algorithme SPEA2 sous contraintes.
Perspectives
Nous allons dans cette section, aborder les différents points qui pourront être améliorés ou abordés
comme suite de nos travaux :
1. Le problème de couplage que nous avons traité s’est focalisé sur la configuration de produit
et la configuration/planification de son projet de réalisation. Nous nous sommes donc limités
à des processus très routiniers où les espaces de solutions sont totalement caractérisés. Il
serait intéressant d’étendre nos propositions à des processus de conception/planification
moins routinier. Des éléments de réponse seront apportés dans la thèse de Joël Abeille 2.
2. Le problème de couplage de la configuration et de la planification a été étudié, dans nos
travaux, sur un seul niveau d’abstraction. Il paraît important d’étendre l’étude à plusieurs
niveaux d’abstraction afin de prendre en compte le caractère hiérarchique et structuré des
produits et des projets.
3. En ce qui concerne la partie optimisation du couplage, elle nécessite un travail complé-
mentaire de comparaison de l’algorithme SPEA2 sous contraintes avec des méthodes
d’optimisation exacte type Branch and Bound.
4. Nous avons utilisé, lors de nos expérimentations, le modèle de configuration/planification
exploitant les CSP? qui conserve la structure du problème. Nous pensons qu’il doit être
tout à fait possible de poursuivre ces travaux et d’adapter nos propositions pour prendre en
compte les problèmes avec ajout de variables formalisés avec les DCSP.
5. L’exemple, sur lequel nos propositions ont été testées, est relativement de petite taille 800
000 solutions. Nos propositions devraient être confrontées à un modèle plus conséquent, au
moins de taille similaire à l’exemple proposé par Amilhastre et al. et présentant, au moins
un troisième critère, telle que le performance.
6. L’utilisation conjointe et itérative des approches par contraintes et des algorithmes évolu-
tionnaires devrait permettre de configurer, planifier et optimiser notre problème de couplage
de manière interactive sur des problèmes plus conséquent. En effet, la considération de
cycles de filtrage et d’optimisation limitée en nombre de génération et/ou en temps, devrait
aboutir à la présentation successive, au décideur, de zones de solutions optimisées de plus
en plus réduites et cohérentes avec les contraintes du problèmes. Un tel fonctionnement
reste à expérimenter sur un problème de plus grand taille que celui considéré.
7. Les solutions retenues se montrant performantes pour le couplage de la configuration de
produits et de la planification de projet, il serait intéressant de les appliquer à d’autres types
de problèmes d’ingénierie.
2. thèse s’inscrivant aussi dans le cadre du projet ATLAS
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Annexes : Implémentation des modèles
.1 Implémentation avec CoFiADe
.1.1 Déclaration des variables CS et EN
my $domains =
qq{
domain integer CS_dom = {350, 400, 450, 500, 550, 600};
domain symbolic EN_dom = {"1LP", "2LP", "1HP", "2HP", "1ECO", "2ECO"};
};
my $variables =
qq{
variable symbolic EN in EN_dom;
variable integer CS in CS_dom;
};
.1.2 Implémentation de la contrainte CC2(CS,EN)
constraint Cc2 using (CS, EN)
table {
{350, !="all"},
{400, !="all"},
{450, !="all"},
{500, !="all"},
{550, !="1LP"},
{600, "2HP"},
{600, "2ECO"},
};
.1.3 Implémenation du réservoir supplémentaire en CSP?
% Déclaration du domaine et de la variable optionnelle ST
domain symbolic ST_dom = {"*", "ST100", "ST200", "ST300"};
variable symbolic ST in ST_dom;
% Contrainte Cc5(CS, FR, ST)
constraint Cc5 using (CS, FR, ST)
table {
{350, != 0, "*"},
{400, 600, "*"},
{400, 800, "*"},
{400, 1000, "*"},
{400, 1200, "ST100"},
131
{400, 1400, "ST200"},
{400, 1600, "ST300"},
{450, 600, "*"},
{450, 800, "*"},
{450, 1000, "*"},
{450, 1200, "ST100"},
{450, 1400, "ST200"},
{450, 1600, "ST300"},
{500, 600, "*"},
{500, 800, "ST100"},
{500, 1000, "ST100"},
{550, 600, "*"},
{550, 800, "ST200"},
{550, 1000, "ST200"},
{600, 600, "*"},
{600, 800, "ST300"},
{600, 1000, "ST300"},
};
.1.4 Implémenation du réservoir supplémentaire en DCSP
% Déclaration du domaine de ST et de la variable ST
domain symbolic ST_dom = {"ST100", "ST200", "ST300"};
inactive variable symbolic ST in ST_dom;
% Déclaration de la contrainte Cc6 initialement inactif
freeze constraint Cc6 using (CS, FR, ST)
table {
{400, 1200, "ST100"},
{400, 1400, "ST200"},
{400, 1600, "ST300"},
{450, 1200, "ST100"},
{450, 1400, "ST200"},
{450, 1600, "ST300"},
{500, 800, "ST100"},
{500, 1000, "ST100"},
{550, 800, "ST200"},
{550, 1000, "ST200"},
{600, 800, "ST300"},
{600, 1000, "ST300"},
};
% Activation de ST et de Cc6
constraint Ca1 using (CS, FR) activate (ST, Cc6)
table {
{> 380, >1100},
{>480, >700},
};
.1.5 Implémenation des élements en exclusion FCU et FCA en CSP?
% Déclaration des domaines et des varibles FCA, FCU
domain symbolic FCA_dom = {"*", "Standard", "Luxe", "Confort"};
domain symbolic FCU_dom = {"*", "Work","Leisure"};
variable float FCU in FCU_dom;
variable float FCA in FCA_dom;
% Déclaration de la contrainte éxclusion
constraint Cex using (FCA, FCU)
table {
{"*","Work"},
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{"*","Leisure"},
{"Standard","*"},
{"Luxe","*"},
{"Confort","*"},
};
.1.6 Implémenation des élements en exclusion FCU et FCA en DCSP
% Déclaration des domaines et des varibles FCA, FCU
domain symbolic FCA_dom = {"Standard", "Luxe", "Confort"};
domain symbolic FCU_dom = {"Work","Leisure"};
domain symbolic Sel_F_dom = {"fca","fcu"};
inactive variable float FCU in FCU_dom;
inactive variable float FCA in FCA_dom;
variable symbolic Sel_F in Sel_F_dom;
% Déclaration des contraintes d’activation selon la valeur du sélecteur
constraint Ca2 using (Sel_F) activate (FCA)
table {
{"fca"},
};
constraint Ca3 using (Sel_F) activate (FCU)
table {
{"fcu"},
};
.2 Implémentation avec ILOG CP 5.5
.2.1 Déclaration des variables CS et EN
IloIntVar cs;
IloIntVar en;
cs = cp.intVar(new int []{350, 400, 450, 500, 550, 600 });
en = cp.intVar(new int []{lP1, lP2, hP1, hP2, eCO1, eCO2});
.2.2 Implémentation de la contrainte CC2(CS,EN)
/* en utilisant la méthode allowedAssignments*/
/* Déclaration de chaque tuple*/
ilog.concert.IloIntTupleSet table2= cp.intTable(2);
ilog.concert.IloIntArray tuple21 = cp.intArray(2);
tuple21.set(0,350);
tuple21.set(1,lP1);
table2.add(tuple21);
ilog.concert.IloIntArray tuple22 = cp.intArray(2);
tuple22.set(0, 350);
tuple22.set(1,lP2);
table2.add(tuple22);
ilog.concert.IloIntArray tuple23 = cp.intArray(2);
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tuple23.set(0,350);
tuple23.set(1,hP1);
table2.add(tuple23);
ilog.concert.IloIntArray tuple24 = cp.intArray(2);
tuple24.set(0,350);
tuple24.set(1,eCO1);
table2.add(tuple24);
ilog.concert.IloIntArray tuple25 = cp.intArray(2);
tuple25.set(0,400);
tuple25.set(1,lP1);
table2.add(tuple25);
ilog.concert.IloIntArray tuple26 = cp.intArray(2);
tuple26.set(0, 400);
tuple26.set(1,lP2);
table2.add(tuple26);
/* La même chose pour les autres tuple de la table
.
.
.
/* Déclaration de la table comme étant une contrainte*/
IloConstraint cc2 = cp.allowedAssignments(new IloIntVar[]{cs,en}, table2);
/* Ajout de la contrainte à l’ensemble des contraintes*/
contraintes.add(cc2);
.2.3 Implémenation du réservoir supplémentaire en CSP?
/* Contrainte de compatibilité entre cs , fr et st */
% Déclaration de la table
ilog.concert.IloIntTupleSet table5 = cp.intTable(3);
% Déclaration d’un tuple de la table
ilog.concert.IloIntArray tuple15 = cp.intArray(3);
tuple15.set(0,350);
tuple15.set(1,600);
tuple15.set(1,0);
table5.add(tuple15);
ilog.concert.IloIntArray tuple251 = cp.intArray(3);
tuple251.set(0,350);
tuple251.set(1,800);
tuple251.set(1,0);
table5.add(tuple251);
% La même chose pour le reste des tuple au nombre de 27
.
.
.
/* Déclaration de la table comme étant une contrainte*/
IloConstraint cc5 = cp.allowedAssignments(new IloIntVar[]{cs,fr, st}, table5);
/* Ajout de la contrainte à l’ensemble des contraintes*/
contraintes.add(cc5);
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.2.4 Implémenation du réservoir supplémentaire en DCSP
.2.5 Implémenation des élements en exclusion FCU et FCA en CSP?
.2.6 Implémenation des élements en exclusion FCU et FCA en DCSP
.3 Implémentation avec ECLiPSe
.3.1 Déclaration des variables CS et EN
:-export domain(moteur(un_Mot_ECO, un_Mot_BP,un_Mot_HP,
deux_Mot_ECO, deux_Mot_BP,deux_Mot_HP)).
EN &:: moteur,
CS #::[350, 400, 450, 500, 550,600],
.3.2 Implémentation de la contrainte CC2(CS,EN)
% Déclaration de la Contrainte Cc2: CS et EN %
(
(CS #= 350 , EN &= un_Mot_ECO);
(CS #= 350 , EN &= un_Mot_HP);
(CS #= 350 , EN &= deux_Mot_BP);
(CS #= 350 , EN &= un_Mot_BP);
(CS #= 400 , EN &= un_Mot_BP);
(CS #= 400 , EN &= deux_Mot_BP);
(CS #= 400 , EN &= un_Mot_HP);
(CS #= 400 , EN &= deux_Mot_HP);
(CS #= 400 , EN &= un_Mot_ECO);
(CS #= 400 , EN &= deux_Mot_ECO);
(CS #= 450 , EN &= un_Mot_ECO);
(CS #= 450 , EN &= deux_Mot_ECO);
(CS #= 450 , EN &= deux_Mot_HP);
(CS #= 450 , EN &= un_Mot_HP);
(CS #= 450 , EN &= deux_Mot_BP);
(CS #= 450 , EN &= un_Mot_BP);
(CS #= 500 , EN &= un_Mot_ECO);
(CS #= 500 , EN &= deux_Mot_ECO);
(CS #= 500 , EN &= deux_Mot_HP);
(CS #= 500 , EN &= un_Mot_HP);
(CS #= 500 , EN &= deux_Mot_BP);
(CS #= 500 , EN &= un_Mot_BP);
(CS #= 550 , EN &= un_Mot_ECO);
(CS #= 550 , EN &= deux_Mot_ECO);
(CS #= 550 , EN &= deux_Mot_HP);
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(CS #= 550 , EN &= un_Mot_HP);
(CS #= 550 , EN &= deux_Mot_BP);
(CS #= 600 , EN &= deux_Mot_ECO);
(CS #= 600 , EN &= deux_Mot_HP)
)
.3.3 Implémenation du réservoir supplémentaire en CSP?
% Déclaration du domaine et de la variable ST
:-export domain(reservoir( *, sT1, sT2, sT3)).
ST &:: reservoir,
% Déclaration de la contrainte Cc5: CS, FR et ST
(
(CS #= 600 , FR #= 800, ST &= sT3);
(CS #= 600 , FR #= 1000, ST &= sT3);
(CS #= 400 , FR #= 1600, ST &= sT3);
(CS #= 450 , FR #= 1600, ST &= sT3);
(CS #= 400 , FR #= 1400, ST &= sT2);
(CS #= 450 , FR #= 1400, ST &= sT2);
(CS #= 550 , FR #= 800 , ST &= sT2);
(CS #= 550 , FR #= 1000, ST &= sT2);
(CS #= 400 , FR #= 1200, ST &= sT1);
(CS #= 450 , FR #= 1200, ST &= sT1);
(CS #= 500 , FR #= 800 , ST &= sT1);
(CS #= 500 , FR #= 1000, ST &= sT1);
(CS #= 350 , FR #= 600, ST &= *);
(CS #= 350 , FR #= 800, ST &= *);
(CS #= 350 , FR #= 1000, ST &= *);
(CS #= 350 , FR #= 1200, ST &= *);
(CS #= 350 , FR #= 1400, ST &= *);
(CS #= 350 , FR #= 1600, ST &= *);
(CS #= 400 , FR #= 600, ST &= *);
(CS #= 400 , FR #= 800, ST &= *);
(CS #= 400 , FR #= 1000, ST &= *);
(CS #= 450 , FR #= 600, ST &= *);
(CS #= 450 , FR #= 800, ST &= *);
(CS #= 450 , FR #= 1000, ST &= *);
(CS #= 500 , FR #= 600, ST &= *);
(CS #= 550 , FR #= 600, ST &= *);
(CS #= 600 , FR #= 600, ST &= *)
)
.3.4 Implémenation du réservoir supplémentaire en DCSP
% Déclaration du domaine et de la variable ST
:-export domain(reservoir( sT1, sT2, sT3)).
ST &:: reservoir,
% Activation de la contrainte Cc6: CS, FR et ST %
(
(((FR #> 1100),(CS #> 380));((FR #> 700),(CS #>480)) ) =>
(
% La contraintes table activée
(CS #= 600 , FR #= 800, ST &= sT3);
(CS #= 600 , FR #= 1000, ST &= sT3);
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(CS #= 400 , FR #= 1600, ST &= sT3);
(CS #= 450 , FR #= 1600, ST &= sT3);
(CS #= 400 , FR #= 1400, ST &= sT2);
(CS #= 450 , FR #= 1400, ST &= sT2);
(CS #= 550 , FR #= 800 , ST &= sT2);
(CS #= 550 , FR #= 1000, ST &= sT2);
(CS #= 400 , FR #= 1200, ST &= sT1);
(CS #= 450 , FR #= 1200, ST &= sT1);
(CS #= 500 , FR #= 800 , ST &= sT1);
(CS #= 500 , FR #= 1000, ST &= sT1)
)
.3.5 Implémenation des élements en exclusion FCU et FCA en CSPx?
% Déclaration des domaines et des variables FCU et FCA
:-export domain(finitionCa(*, standard, confort, luxe)).
:-export domain(finitionCu(*, work, leisure)).
FCU &:: finitionCu,
FCA &:: finitionCa,
% Déclaration de la contrainte éxclusion entre FCA, FCU
(
(FCA &= * ,FCU &\= * );
(FCA &\= * ,NEN &= *)
)
.3.6 Implémenation des élements en exclusion FCU et FCA en DCSP
% Pas possible car on active pas de variable dans \eclipse
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Annexes : Code source du couplage en
CSP? implémentation avec CoFiADe
Cette annexe présente le code source du modèle complet de couplage en CSP? implémenté avec
CoFiADe.
#Domaines
my $domains =
qq{
domain integer SN_dom = {3, 4, 6, 8, 10 ,12};
domain float SNC_dom = {30, 40, 60, 80, 100, 120};
domain symbolic EN_dom = {"1LP", "2LP", "1HP", "2HP", "1ECO", "2ECO"};
domain float ENC_dom = {20, 40, 50, 100, 80};
domain integer CS_dom = {350, 400, 450, 500, 550, 600};
domain integer FR_dom = {400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600};
domain symbolic F_dom = {"Standard", "Luxe", "Confort", "Custom"};
domain float FC_dom = {20, 40, 80, 200};
domain symbolic GS_dom = {"Small", "Medium", "Big"};
domain integer NEN_dom = {[1, 2]};
domain integer ST_dom = {100, 200, 300, 0};
domain float STC_dom = {0, 10, 20, 30};
domain float GC_dom = {[0, 10000]};
domain float DC_dom = {[0, 10000]};
domain float PC_dom = {[0, 10000]};
};
my $variables =
qq{
variable integer SN in SN_dom;
variable symbolic EN in EN_dom;
variable integer CS in CS_dom;
variable integer FR in FR_dom;
variable symbolic F in F_dom;
variable symbolic GS in GS_dom;
variable integer NEN in NEN_dom;
variable float SNC in SNC_dom;
variable float ENC in ENC_dom;
variable float STC in STC_dom;
variable float FC in FC_dom;
variable integer ST in ST_dom;
variable float GC in GC_dom;
variable float DC in DC_dom;
variable float PC in PC_dom;
};
my $planning_dom = qq{
actif group Start;
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in group Start {
domain float pst_dom = {0};
domain float pft_dom = {0};
domain float plt_dom = {0};
};
actif group End;
in group End {
domain float pst_dom = {[0, 500]};
domain float pft_dom = {[0, 500]};
domain float plt_dom = {0};
};
actif group Fab;
in group Fab {
domain float pst_dom = {[0, 10000]};
domain float pft_dom = {[0, 10000]};
domain float plt_dom = {[10, 90]};
domain integer qrs_dom = {[1, 3]};
domain float pc_dom = {[20, 84]};
};
actif group Appro;
in group Appro {
domain float pst_dom = {[0, 10000]};
domain float pft_dom = {[0, 10000]};
domain float plt_dom = {[10, 170]};
domain float pc_dom = {[20, 140]};
domain integer rrs_dom = {[1, 5]};
};
actif group Assem;
in group Assem {
domain float pst_dom = {[0, 10000]};
domain float pft_dom = {[0, 10000]};
domain float plt_dom = {[10, 180]};
domain integer qrs_dom = {[1, 3]};
domain float pc_dom = {[20, 168]};
};
group Mont_Res;
in group Mont_Res {
domain float pst_dom = {[0, 10000]};
domain float pft_dom = {[0, 10000]};
domain float plt_dom = {0,[5, 40]};
domain integer qrs_dom = {0, 1, 2, 4};
domain float pc_dom = {0,[10, 28]};
};
group Finish;
in group Finish {
domain float pst_dom = {[0, 10000]};
domain float pft_dom = {[0, 10000]};
domain float plt_dom = {[5, 40], [60, 100] };
domain integer qrs_dom = { 1, 3, 2, 4};
domain float pc_dom = {[10, 28], [35, 45]};
};
};
my $planning = qq{
in group Start {
variable float pst in pst_dom;
variable float pft in pft_dom;
variable float plt in plt_dom;
};
in group End {
variable float pst in pst_dom;
variable float pft in pft_dom;
variable float plt in plt_dom;
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};
in group Fab {
variable float pst in pst_dom;
variable float pft in pft_dom;
variable float plt in plt_dom;
variable integer qrs in qrs_dom;
variable float pc in pc_dom;
};
in group Appro {
variable float pst in pst_dom;
variable float pft in pft_dom;
variable float plt in plt_dom;
variable float pc in pc_dom;
variable integer rrs in rrs_dom;
};
in group Assem {
variable float pst in pst_dom;
variable float pft in pft_dom;
variable float plt in plt_dom;
variable integer qrs in qrs_dom;
variable float pc in pc_dom;
};
in group Mont_Res {
variable float pst in pst_dom;
variable float pft in pft_dom;
variable float plt in plt_dom;
variable integer qrs in qrs_dom;
variable float pc in pc_dom;
};
in group Finish {
variable float pst in pst_dom;
variable float pft in pft_dom;
variable float plt in plt_dom;
variable integer qrs in qrs_dom;
variable float pc in pc_dom;
};
};
my $constraints_design =
qq{
constraint FC1 using (SN, EN)
table {
{3, "1LP"},
{3, "2LP"},
{3, "1ECO"},
{3, "2ECO"},
{4, !="2HP"},
{6, !="all"},
{8, !="all"},
{10, !="1LP"},
{12, "1HP"},
{12, "2HP"},
{12, "1ECO"},
{12, "2ECO"},
};
constraint FC2 using (CS, EN)
table {
{350, !="all"},
{400, !="all"},
{450, !="all"},
{500, !="all"},
{550, !="1LP"},
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{600, "2HP"},
{600, "2ECO"},
};
constraint FC3 using (CS, FR, ST)
table {
{350, != 0, 0},
{400, 400, 0},
{400, 600, 0},
{400, 800, 0},
{400, 1000, 0},
{400, 1200, 100},
{400, 1400, 200},
{400, 1600, 300},
{450, 400, 0},
{450, 600, 0},
{450, 800, 0},
{450, 1000, 0},
{450, 1200, 100},
{450, 1400, 200},
{450, 1600, 300},
{500, 400, 0},
{500, 600, 0},
{500, 800, 100},
{500, 1000, 100},
{550, 400, 0},
{550, 600, 0},
{550, 800, 200},
{550, 1000, 200},
{600, 400, 0},
{600, 600, 0},
{600, 800, 300},
{600, 1000, 300},
};
constraint FC5 using (SN, GS)
table {
{3, "Small"},
{4, "Small"},
{6, "Medium"},
{8, "Medium"},
{10, "Big"},
{12, "Big"},
};
constraint FC6 using (EN, NEN)
table {
{"1LP", 1},
{"2LP", 2},
{"1HP", 1},
{"2HP", 2},
{"1ECO", 1},
{"2ECO", 2},
};
};
my $constraints_design_cost =
qq {
constraint DC1 using (SN, SNC)
table {
{3, 30},
{4, 40},
{6, 60},
{8, 80},
{10, 100},
{12, 120},
};
constraint DC2 using (EN, ENC)
table {
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{"1LP", 20},
{"2LP", 40},
{"1HP", 50},
{"2HP", 100},
{"1ECO", 40},
{"2ECO", 80},
};
constraint DC3 using (ST, STC)
table {
{100, 10},
{200, 20},
{300, 30},
{0, 0}
};
constraint DC4 using (F, FC)
table {
{"Standard", 20},
{"Confort", 40},
{"Luxe", 80},
{"Custom", 200},
};
};
my $constraints_num_times =
qq {
in group Start {
constraint Calcul_pft using (pst, pft, plt)
condition {pft = pst + plt};
constraint Calcul_pst using (pst, pft, plt)
condition {pft - plt = pst};
constraint Calcul_plt using (pst, pft, plt)
condition {pft - pst = plt};
};
in group Fab {
constraint Calcul_pft using (pst, pft, plt)
condition {pft = pst + plt};
constraint Calcul_pst using (pst, pft, plt)
condition {pft - plt = pst};
constraint Calcul_plt using (pst, pft, plt)
condition {pft - pst = plt};
};
in group Appro {
constraint Calcul_pft using (pst, pft, plt)
condition {pft = pst + plt};
constraint Calcul_pst using (pst, pft, plt)
condition {pft - plt = pst};
constraint Calcul_plt using (pst, pft, plt)
condition {pft - pst = plt};
};
in group Assem {
constraint Calcul_pft using (pst, pft, plt)
condition {pft = pst + plt};
constraint Calcul_pst using (pst, pft, plt)
condition {pft - plt = pst};
constraint Calcul_plt using (pst, pft, plt)
condition {pft - pst = plt};
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};
in group End {
constraint Calcul_pft using (pst, pft, plt)
condition {pft = pst + plt};
constraint Calcul_pst using (pst, pft, plt)
condition {pft - plt = pst};
constraint Calcul_plt using (pst, pft, plt)
condition {pft - pst = plt};
};
in group Mont_Res {
constraint Calcul_pft using (pst, pft, plt)
condition {pft = pst + plt};
constraint Calcul_pst using (pst, pft, plt)
condition {pft - plt = pst};
constraint Calcul_plt using (pst, pft, plt)
condition {pft - pst = plt};
};
in group Finish {
constraint Calcul_pft using (pst, pft, plt)
condition {pft = pst + plt};
constraint Calcul_pst using (pst, pft, plt)
condition {pft - plt = pst};
constraint Calcul_plt using (pst, pft, plt)
condition {pft - pst = plt};
};
};
my $constraints_anteriority_Start_Fab =
qq{
constraint S_before_FA using (Start::pft, Fab::pst)
condition { Start::pft < Fab::pst + 0 };
constraint FA_after_S using (Start::pft, Fab::pst)
condition { Start::pft +0 < Fab::pst };
};
my $constraints_anteriority_Start_Appro =
qq{
constraint S_before_Ap using (Start::pft, Appro::pst)
condition { Start::pft < Appro::pst + 0 };
constraint Ap_after_S using (Start::pft, Appro::pst)
condition { Start::pft +0 < Appro::pst };
};
my $constraints_anteriority_Fab_Assem =
qq{
constraint FA_before_As using (Fab::pft, Assem::pst)
condition { Fab::pft < Assem::pst + 0 };
constraint As_after_FA using (Fab::pft, Assem::pst)
condition { Fab::pft +0 < Assem::pst };
};
my $constraints_anteriority_Appro_Assem =
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qq{
constraint Ap_before_As using (Appro::pft, Assem::pst)
condition { Appro::pft < Assem::pst + 0 };
constraint As_after_Ap using (Appro::pft, Assem::pst)
condition { Appro::pft +0 < Assem::pst };
};
my $constraints_anteriority_Assem_Mont_Res =
qq{
constraint As_before_MontRes using (Assem::pft, Mont_Res::pst)
condition { Assem::pft < Mont_Res::pst + 0 };
constraint MontRes_after_As using (Assem::pft, Mont_Res::pst)
condition { Assem::pft +0 < Mont_Res::pst };
};
my $constraints_anteriority_Mont_Res_Finish =
qq{
constraint MontRes_before_Fi using (Mont_Res::pft, Finish::pst)
condition { Mont_Res::pft < Finish::pst + 0 };
constraint Fi_after_MontRes using (Mont_Res::pft, Finish::pst)
condition { Mont_Res::pft +0 < Finish::pst };
};
my $constraints_anteriority_Finish_End =
qq{
constraint Fi_before_E using (Finish::pft, End::pst)
condition { Finish::pft < End::pst + 0 };
constraint E_after_Fi using (Finish::pft, End::pst)
condition {Finish::pft +0 < End::pst };
};
my $constraints_project = qq{
in group Appro {
constraint plt_pc_rrs using (rrs, plt, pc)
table {
{1, [150, 170], [20, 35]},
{2, [110, 150], [35, 65]},
{3, [70, 110], [65, 95]},
{4, [30, 70], [95, 125]},
{5, [10, 30], [125, 140]},
};
};
};
my $constraints_COUPLING =
qq{
constraint GS_Fabqrs_Fabplt_Fabpc using (GS, Fab::qrs,
Fab::plt, Fab::pc)
table {
{"Small", 1, [22, 30], [20, 21]},
{"Small", 2, [12, 22], [21, 24]},
{"Small", 3, [10, 12], [24, 28]},
{"Medium", 1, [45, 60], [40, 42]},
{"Medium", 2, [25, 45], [42, 48]},
{"Medium", 3, [20, 25], [48, 56]},
{"Big", 1, [67, 90], [60, 63]},
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{"Big", 2, [37, 67], [63, 75]},
{"Big", 3, [30, 37], [75, 84]},
};
constraint GS_NEN_Assemqrs_Assemplt_Assempc using (GS, NEN,
Assem::qrs, Assem::plt, Assem::pc)
table {
{"Small", 1, 1, [22, 30], [20, 21]},
{"Small", 1, 2, [12, 22], [21, 24]},
{"Small", 1, 3, [10, 12], [24, 28]},
{"Small", 2, 1, [45, 60], [40, 42]},
{"Small", 2, 2, [25, 45], [42, 48]},
{"Small", 2, 3, [20, 25], [48, 56]},
{"Medium", 1, 1, [45, 60], [40, 42]},
{"Medium", 1, 2, [25, 45], [42, 48]},
{"Medium", 1, 3, [20, 25], [48, 56]},
{"Medium", 2, 1, [90, 120], [80, 84]},
{"Medium", 2, 2, [50, 90], [84, 96]},
{"Medium", 2, 3, [40, 50], [96, 112]},
{"Big", 1, 1, [67, 90], [60, 63]},
{"Big", 1, 2, [37, 67], [63, 75]},
{"Big", 1, 3, [30, 37], [75, 84]},
{"Big", 2, 1, [135, 180], [120, 126]},
{"Big", 2, 2, [75, 135], [126, 150]},
{"Big", 2, 3, [60, 75], [150, 168]},
};
constraint ST_MontResqrs_MontResplt_MontRespc using (ST,
Mont_Res::qrs, Mont_Res::plt, Mont_Res::pc)
table {
{100, 1, [15, 20], 10},
{100, 2, [8, 15], [10, 12]},
{100, 4, [5, 8], [12, 14]},
{200, 1, [22, 33], 15},
{200, 2, [11, 22], [15, 18]},
{200, 4, [8, 11], [18, 21]},
{300, 1, [30, 40], [20, 21]},
{300, 2, [15, 30], [21, 25]},
{300, 4, [10, 15], [25, 28]},
{0, != 0, != 0, 0}
};
constraint F_Finishqrs_Finishplt_Finishpc using (F,
Finish::qrs, Finish::plt, Finish::pc)
table {
{"Standard", 1, [15, 20], 10},
{"Standard", 2, [8, 15], [10, 12]},
{"Standard", 4, [5, 8], [12, 14]},
{"Confort", 1, [22, 30], 15},
{"Confort", 2, [11, 22], [15, 18]},
{"Confort", 4, [8, 11], [18, 21]},
{"Luxe", 1, [30, 40], [20, 21]},
{"Luxe", 2, [15, 30], [21, 25]},
{"Luxe", 4, [10, 15], [25, 28]},
{"Custom", 1, 60, 45},
{"Custom", 2, 80, 40},
{"Custom", 3, 100, 35},
};
};
my $cost_constraints = qq{
constraint compute_GC1 using (GC, DC, PC)
condition {GC = DC + PC};
constraint compute_GC2 using (GC, DC, PC)
condition {GC - PC = DC};
constraint compute_GC3 using (GC, DC, PC)
condition {GC - DC = PC};
146
Annexes : Code source du couplage en CSP? implémentation avec CoFiADe
constraint compute_DC1 using (DC, SNC, FC, STC, ENC)
condition {DC = SNC + FC + STC + ENC};
constraint compute_DC2 using (DC, SNC, FC, STC, ENC)
condition {DC - FC - STC - ENC = SNC};
constraint compute_DC3 using (DC, SNC, FC, STC, ENC)
condition {DC - SNC - STC - ENC = FC};
constraint compute_DC4 using (DC, SNC, FC, STC, ENC)
condition {DC - SNC - FC - ENC = STC};
constraint compute_DC5 using (DC, SNC, FC, STC, ENC)
condition {DC - SNC - FC - STC = ENC};
constraint compute_PC1 using (PC, Fab::pc,
Appro::pc, Assem::pc, Mont_Res::pc, Finish::pc)
condition {PC = Fab::pc + Appro::pc + Assem::pc + Mont_Res::pc
+ Finish::pc};
constraint compute_PC2 using (PC, Fab::pc, Appro::pc, Assem::pc,
Mont_Res::pc, Finish::pc)
condition {PC - Appro::pc - Assem::pc - Mont_Res::pc - Finish::pc
= Fab::pc};
constraint compute_PC3 using (PC, Fab::pc, Appro::pc, Assem::pc,
Mont_Res::pc, Finish::pc)
condition {PC - Fab::pc - Assem::pc - Mont_Res::pc - Finish::pc
= Appro::pc};
constraint compute_PC4 using (PC, Fab::pc, Appro::pc, Assem::pc,
Mont_Res::pc, Finish::pc)
condition {PC - Fab::pc - Appro::pc - Mont_Res::pc - Finish::pc
= Assem::pc};
constraint compute_PC5 using (PC, Fab::pc, Appro::pc, Assem::pc,
Mont_Res::pc, Finish::pc)
condition {PC - Fab::pc - Appro::pc - Assem::pc - Finish::pc
= Mont_Res::pc};
constraint compute_PC6 using (PC, Fab::pc, Appro::pc, Assem::pc,
Mont_Res::pc, Finish::pc)
condition {PC - Fab::pc - Appro::pc - Assem::pc - Mont_Res::pc
= Finish::pc};
};
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Couplage de la configuration de produit et de projet de réalisation : exploitation des ap-
proches par contraintes et des algorithmes évolutionnaires
Dans le contexte actuel de compétitivité des marchés, la maîtrise et l’optimisation des processus de
conception et de planification sont nécessaires pour garantir, d’une part la fiabilité et la qualité des produits
systèmes ou services conçus et, d’autre part, le cycle de développement et les coûts. Ce constat impose de
développer et d’améliorer les méthodes, modèles, techniques et outils relatifs aux processus de conception
et de gestion ou de planification.
Les travaux présentés dans cette thèse s’inscrivent dans ce contexte et proposent de mettre en relation
ou encore de faire intéragir la configuration de produit avec la planification du projet de réalisation. Le
but de ces travaux est d’apporter une aide à la décision pour le couplage de la configuration de produit
et de la planification du projet associé, en exploitant deux outils issus de l’Intelligence Artificielle : les
approches par contraintes et les algorithmes évolutionnaires. Cette aide à la décision est présentée en deux
parties. La première partie décrit l’utilisation des approches par contraintes afin de permettre au décideur
de configurer son produit et son projet de réalisation de manière simultanée et interactive. Pour ce faire,
les techniques de propagation et de filtrage des contraintes sont exploitées spécifiquement. La deuxième
partie s’intéresse à l’exploitation des algorithmes évolutionnaires pour optimiser l’espace de solutions
selon les critères coût et délai afin de présenter au décideur, un ensemble réduit de solutions optimisées.
Un algorithme SPEA2 modifié en intégrant des méthodes de filtrage dans ses opérateurs de parcours de
l’espace de recherche y est présenté. Toutes nos propositions sont illustrées sur un exemple d’avion de
tourisme et d’affaire.
Mots-clés : configuration produit, planification projet, approches par contraintes,algorithmes évolution-
naires
Coupling product and project configuration : exploitation of constraints approches and
evolutionnary algorithms
In the actual context of market the control and optimization of design processes are essential to ensure on
the one hand, the reliability and quality of products, on the other hand the development time and costs.
This phenomenon involves the constant development of methodologies, in order to improve the diversity
and quality of the product and at the same time to shorten their development time and decrease their cost
The work presented in this thesis fits into this context and propose to associate products configuration
and production process planning. The aim of this work is to provide decision support for the coupling of
configuration products and the associate production process leveraging two tools of Artificial Intelligence :
constraints approaches and evolutionary algorithms.
This decision support is presented in two parts. The first part decribes the use of constraints approaches
to allow decison-maker to configure product and its production process simultaneously and interactively.
For this aim, propagation and filtring techniques are exploited specifically. The second part deals with
the use of evolutionary algorithms to optimize the space solutions according to time and cost criteria in
order to provide a small set of optimized solutions to the decision-maker. SPEA2 algorithm modified
by incorporating filtering methods in its evolutionary operators. All our proposals ara illustrated on an
exemple of light aitcraft.
Keywords : product configuration, projet planning, constraints approaches, evolutionary algorithms
